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BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.- OBJETO DE LA DOCUMENTACION: Los derechos y obligaciones que derivan de la licitacién de las
obras que se ejecuten por cuenta de la Provincia de Rio Negro, se regirdn por las presentes Bases
Generales, que se integran con los elementos enumerados en la caratula.-

1.2.- TERMINOLOGIA Y ABREVIATURAS: A los efectos de la aplicacién de este Pliego de Condiciones y
todo otro documento que pase a integrar el acto licitatorio y/o contrato de obra, se emplearan las
siguientes denominaciones y/o abreviaturas: “Estado” por Estado Provincial de Rio Negro; “Ministerio” por
Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; "Secretaria” por Secretaria de Administracion; “Subsecretaria”
por Subsecretaria de Obras del MOySP, a cargo de la inspeccidon de la obra; “Inspeccion” por el/los
funcionario/s del contralor y vigilancia de las obras; "Oferente” y/o “Contratista” por persona fisica o ideal,
comercial con que se contrate la ejecucion de la obra; “Pliego” por toda la documentacién que integra el
contrato entre las partes, “Ley” por Ley de Obras Publicas J N° 286 y su Reglamentacién.-

1.3.- LEYES APLICABLES: Las obras que se licitan por el presente Pliego de Bases y Condiciones Generales,
quedan sometidas a las disposiciones de la Ley J N° 286 Ley de Obras Publicas y su Reglamentacion,
como asi también de la Ley H N° 3.186 de Administracion Financiera y demas disposiciones concordantes,
por tanto las partes deberdn ajustarse a sus requisitos y a las Clausulas Especiales, Complementarias y
Particulares y Leyes Provinciales B N° 4.187; N° 4.798 y su Decreto Reglamentario N° 605/13; N° 3.228; N°
4448; N° 2.938; N° 3.475; N° 5.281 y Ley Nacional N° 22.250; como toda otra Norma Juridica Nacional y/o
Provincial que hagan al objeto de la presente licitacidon. En cuanto a los sellados deberd ajustarse a la
Normativa Provincial vigente al momento de su aplicacién. -

1.4.- CONSULTA Y ENTREGA DE LEGAJOS: Los interesados en formular propuestas podran consultar los
legajos correspondientes en la Secretaria de Administracion, sita en calle Zatti N° 287, 1er. Piso, Viedma y
en el lugar que indiquen los avisos de llamado a licitacién, hasta cinco (5) dias antes de la fecha de
apertura de sobres. Para adquisicion de los legajos debera presentarse la boleta de depdsito en la cuenta
Provincial que se disponga, por el valor que se establezca en cada caso, actuada por el Banco habilitado,
de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 98° del Codigo Fiscal, Ley | N° 2686.-

1.5.- ACLARACIONES Y CONSULTAS: Las aclaraciones y consultas, de caracter técnico-administrativo, que
deseen formular los interesados deberan ser presentadas por escrito, en todos los casos, a la Secretaria
de Administracion, hasta el plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. Las
mismas y sus respuestas, asi como aquellas que la Secretaria creyese oportuno, se llevaradn a conocimiento
de todos los que retiren Pliegos, antes de la fecha de apertura y pasaran a integrar el Pliego de

Condiciones.-
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2.- PROPONENTES

2.1.- CAPACIDAD DE LOS OFERENTES: Los oferentes deberan ajustarse en un todo a las disposiciones
del Articulo 15° de la Ley J N° 286 y su Reglamentacion.-

2.2.- CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION Y DEL TRABAJO: La presentacion de la propuesta
significard que quién la hace conoce el lugar en que se ejecutardn los trabajos, la condiciones,
caracteristicas propias y objeto de la obra y su desarrollo; que se ha compenetrado del exacto alcance de
las disposiciones contenidas en el presente Pliego y acepta de conformidad; que ha estudiado los planos
y demés documentacién del proyecto; y que se ha basado en ello para hacer su oferta.

Ampliando este concepto, se establece que si una vez descubierto el terreno de fundacién el mismo no
estuviera de acuerdo a las condiciones del proyecto, el Contratista debera someter a la aprobacién de la
Secretaria las modificaciones necesarias en el proyecto para que la obra pueda realizarse.- En caso de que
las condiciones representen una variaciéon en los montos de obra, esa diferencia serd reconocida a favor

de la parte que corresponda.-

3.- PROPUESTAS

3.1.- REDACCION, SELLADO Y PRESENTACION: Las propuestas seran presentadas en la forma establecida
en el Articulo 17° de la Ley J N° 286 y su Reglamentacién, conforme al modelo que forma parte del
presente Pliego. En cuanto a los sellados debera ajustarse a la Normativa Provincial vigente al momento
de su aplicacién.-

3.2.- OFERTAS COMPLEMENTARIAS: Ademas de la propuesta reglamentaria los concurrentes podran
proponer simultdneamente y por separado variantes que modifiquen las Bases y Condiciones de la
licitacion en forma ventajosa, conforme a lo establecido en el Articulo 19° de la Ley.-

3.3.- LUGAR DE RECEPCION: Las propuestas seran recibidas en el domicilio que indiquen los avisos, hasta
el dia y hora fijados para la apertura de las mismas.-

3.4.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Las ofertas deberan ser mantenidas como minimo por un plazo de

noventa (90) dias a contar de la fecha de la licitacion.

4.- LICITACION Y ADJUDICACION

4.1.- ACTO LICITATORIO: En el lugar y hora fijados para la apertura de las propuestas y con la presencia
del/los funcionario/s competente/s de la Secretaria y/o Ministerio, se procedera en acto publico a abrir
las propuestas recibidas y a dar lectura de las mismas, conforme a lo establecido por el Articulo 18° de la
Ley. De cada oferta se abrird en primer término el sobre que contiene la "“Documentacién General” y se
verificard el cumplimiento de lo indicado en el Articulo 17° de la Ley, luego el sobre que contiene la
“Propuesta Béasica” dandose lectura a la misma, y por ultimo el sobre de “Ofertas Variantes” si las hubiere.-
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De todo lo actuado se labrard Acta que suscribird/n el/los funcionario/s, optativamente los interesados
presentes y en la misma se dejarad constancia de las eventuales objeciones manifestadas por los interesados
presentes en cuyo caso, éstos tendran obligacion de firmar el documento.-

De acuerdo a lo expresado en el Articulo 23° de la Ley J N° 286, el Ministerio conserva la facultad de
rechazar todas las propuestas sin que la presentacion de las mismas dé derecho a los proponentes a su

aceptacion, ni a formular reclamo alguno.-

5.- CONTRATO

5.1.- FIRMA DEL CONTRATO: Aceptada la propuesta por la autoridad correspondiente, el Ministerio

(Secretaria de Administracion), notificarad de ello a la firma adjudicataria en el domicilio declarado, para

que en los términos y formas establecidas en los Articulos 26° y 27° de la Ley y su Reglamentacion,

concurra a firmar el contrato, de acuerdo al modelo que forma parte de este Pliego. En este acto el

Contratista exhibira los comprobantes de pago de los sellados que establece el Cédigo Fiscal y entregara

la constancia de haber dado cumplimiento al requisito previo que establece el Articulo 27° de la Ley,

referente a la Garantia de Contrato.-

5.2.- GASTOS DE CONTRATO: Los gastos que deriven de la confeccién del contrato respectivo, serd por

cuenta exclusiva del Contratista.

5.3.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Seran considerados documentos del Contrato, formaran parte

del mismo o se irdn incorporando en cada oportunidad:

a) El contrato firmado por las partes.

b) El presente Pliego de Condiciones con todos los elementos enumerados en la caratula.

Q) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitacién que el
Ministerio hubiere hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura, sea
a requerimiento de los mismos o por espontanea decision.

d) La oferta aprobada.

e) El Acta de Iniciacion de los trabajos.

f) El plan y diagramas de ejecucion de la obra, aprobados por la Subsecretaria de Obras del
Ministerio de Obras y Servicios Publicos, a cargo de la ejecucion e inspeccion de la obra.

9) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccién.

h) Los planos de detalles que la Subsecretaria de Obras entrega al Contratista durante la ejecucion
de la obra.

i) Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentacién contractual.

A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretacién de los planos y especificaciones de la

obra, se tendrd en cuenta el orden de prioridades establecido en el Articulo 32° Apartado 14 de la

Reglamentacién de la Ley.-
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6.- INICIACION DE LA OBRA

6.1.- PLAN DE TRABAJOS: En cumplimiento al Articulo 28° del Decreto Reglamentario J N° 686/1962, el
Contratista debera presentar el Plan grafico de trabajos, segin el modelo adjunto a ésta documentacion,
dentro de un plazo de diez (10) dias corridos a partir de la firma del Contrato. El no cumplimiento de
estos requisitos hara pasible al Contratista de una multa del 2% (dos por ciento) del depdsito de garantia
por cada dia de mora en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 28 Decreto 686/62.

6.2.- ORDEN DE INICIACION: Celebrado el Contrato entre la Provincia y la firma Contratista, la
Subsecretaria de Obras impartira la orden de comienzo de los trabajos de acuerdo a lo establecido en el
Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.-

6.3.- ENTREGA DEL TERRENO: En el momento oportuno y a solicitud del Contratista se facilitard en “uso
precario” el terreno o lugar donde habra de llevarse a cabo la obra, labrandose el Acta correspondiente.-
6.4.- REPLANTEO DE LA OBRA: Dentro del plazo establecido en el Apartado 6.2, el Contratista dara
comienzo al replanteo de las obras, el que debera ser aprobado por la Inspeccidén y en cuyas operaciones
deberd estar presente el Representante Técnico; su ausencia hara pasible al Contratista de una multa
equivalente al 0,15% (cero coma quince por ciento) del monto del Contrato Actualizado al momento de
producirse la infraccion.-

6.5.- ACTA DE INICIACION: En oportunidad de iniciarse la ejecucion de los trabajos de replanteo en el
obrador, se labrarad el Acta correspondiente desde cuya fecha comenzard a regir el plazo de ejecucion
establecido para la realizacién de la obra.-

6.6.- RETRASO EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS: Si transcurridos los quince (15) dias de la
notificacion de orden de inicio de los trabajos, el Contratista no lo hiciere, se hara pasible de una multa
diaria de 0,075 % (cero coma cero setenta y cinco por ciento) del Monto del Contrato Actualizado a la
fecha del cese del incumplimiento.-

6.7.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: El Contratista no podra en ningun caso suspender los trabajos sin
autorizacién de la Inspeccién. El no cumplimiento de la presente clausula hara pasible al Contratista de
una multa diaria de 0,075 % (cero coma cero setenta y cinco por ciento) del Monto del Contrato

Actualizado a la fecha del cese del incumplimiento.-

7.- OBRADOR, MATERIALES Y FORMA DE TRABAJOS

7.1.- DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: El Contratista tomara a su tiempo todas las disposiciones y
precauciones necesarias para evitar dafios a la obra que ejecutard, a las personas que dependan de él, a
las de la Subsecretaria de Obras, Inspeccidn, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de

terceros, asi pudieran provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de los elementos o
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causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrd por cuenta

exclusiva del Contratista.-

Estas responsabilidades subsistirdn hasta que no verifique la entrega definitiva de la obra (Acta de
Recepcién Definitiva) a la Subsecretaria de Obras. La Subsecretaria de Obras podré retener en su poder
de la suma que adeudare el Contratista, el importe que se estime proporcionados con aquellos conceptos,
hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por alguno de aquellos hayan sido

efectivamente descartados y aquel haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere derecho.-

7.2.- CONSTRUCCION PROVISIONAL PARA OFICINAS, MATERIALES Y ENSERES: La Contratista tendra
en la obra los cobertizos, depdsitos y demas construcciones provisionales que se requieren para la
realizaciéon de los trabajos y locales especiales para la Inspeccion. En las Clausulas Particulares se
determinard detalladamente el tipo de construccion a efectuar.-

7.3.- HIGIENE Y ALUMBRADO: Todas las construcciones provisionales serdn conservadas en perfecto
estado de higiene por el Contratista, estando también a su cargo el alumbrado, la previsién y distribucién
del agua y desaglie correspondiente.-

7.4.- INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO: Salvo indicacién en Contrato, es obligacion del Contratista el
facilitar a la Inspeccién durante todo el periodo que duren las obras y en buenas condiciones de uso los
instrumentos indispensables para el control de las operaciones de relevamiento, replanteo, medicion de
los trabajos contratados. Asi mismo, debera facilitar mobiliarios y equipamientos de oficina necesarios e
indispensables para el funcionamiento de las oficinas de la Inspeccion dentro del obrador.-

En la zona que cuente con servicio telefénico, el Contratista estarad obligado a instalar un aparato telefénico
para uso exclusivo de la Inspeccion, corriendo por su cuenta el pago de la tarifa por uso local. En las
Clausulas Particulares se describird detalladamente el tipo de construccién a efectuar.-

7.5.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS: El contratista y su personal deberan
cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos provinciales y/o municipales, vigentes
en el lugar de la ejecuciéon de las obras. Serd por cuenta del Contratista el pago de las multas y
resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas disposiciones,
ordenanzas o reglamentos.-

7.6.- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES: EI Contratista tendra siempre en la obra, la cantidad de
materiales que a juicio de la Inspeccidn se necesita para la buena marcha de la misma para abastecer
treinta (30) dias de labor como minimo. No podra utilizar en otros trabajos ninguna parte de esos
abastecimientos sin autorizacion.-

Estd obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de
la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el Contrato, si en cualquier momento antes de iniciarse
los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos o enseres adoptados por el Contratista,

parecieran ineficaces e inadecuados a la Inspeccién, esta podréd ordenarle que perfeccione esos métodos
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o los reemplace por otros mas eficientes. Sin embargo el hecho que la Inspeccidon observe sobre el
particular no eximira al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras
ejecutadas o la demora en terminarlas.-

7.7.- MATERIALES A EMPLEAR: Todos los materiales a emplearse en la construccion deberan ser
aprobados previamente por la Inspeccién, debiendo el Contratista a tal efecto presentar muestrarios
completos, los que luego de aprobados deberan permanecer en obra.-

7.8.- ENSAYOS Y PRUEBAS: La Subsecretaria de Obras podra hacer todos los ensayos y pruebas que
considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el
Pliego. El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: Instrumentos de medidas,
balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademés pagara cualquier
ensayo o analisis fisico, quimico o mecéanico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza
de algun material, incluso los gastos de transporte, recepcion, manipuleo y despacho.

7.9.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS: Cuando fuesen sospechados vicios en trabajos no visibles,
la Inspeccién podra ordenar las demoliciones, desarmes o desmontajes y las reconstrucciones necesarias
para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos
originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista, en caso contrario los abonara la Direcciéon de
Inspeccién de Obras. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia el Contratista
deberd reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo de diez (10) dias a contar desde la fecha de
su notificacién practicada por medio fehaciente; transcurrido ese plazo dichos trabajos podran ser
ejecutados por la Direccion de Inspeccién de Obras a costa de aquel. La recepcién final de los trabajos no
libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Articulo 1.273 del Cédigo Civil y Comercial
de la Nacion.-

7.10.- ERRORES DE OBRAS POR TRABAJOS DEFECTUOSOS: El Contratista en ningin momento podra
alegar descargos de responsabilidad por la mala ejecucién de los trabajos o por transgresiones a la
documentacion contractual, fundédndose en incumplimiento por parte del Subcontratista, personal,
proveedores o excusandose en el retardo por parte de la Inspeccidon en entregar los detalles y planos o
en comprobacion de errores o faltas. Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos
materiales o de calidad inferior a la establecida en la documentacién contractual o de la mano de obra
deficiente o por descuido o por imprevisidon o por falta de conocimiento técnico del Contratista o por sus
empleados, sera deshecho y reconstruido por el Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimacién
que en ese sentido le haga la Inspecciéon en el plazo que esta le fije.-

El hecho de que no se hayan formulado en su oportunidad, por la Inspeccién, las observaciones pertinentes
por los trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implicara la aceptacion de los

mismos y la Inspeccién en cualquier momento en que ese hecho se evidencie y hasta la recepcién
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definitiva, podréd ordenar al Contratista su correccion, demolicién o reemplazo, siendo los gastos que se

originen por cuenta de este.-

En todos los casos, si el Contratista se negara a la correccion, demolicién o reemplazo de los trabajos

rechazados, la Subsecretaria de Obras podra hacerlos por si o por cuenta del Contratista y sin intervencién

judicial. Si a juicio exclusivo de la Direccién de Inspeccién de Obras no resultare conveniente en los trabajos

de terminacion la reconstruccion de los trabajos, siendo resorte de dicha Direccion de Inspeccidon de Obras

la estimacion de la disminucion, con caracter punitivo, del elemento o estructura observados. Estos

porcentajes se fijaran en las clausulas complementarias y particulares.-

A los efectos de entender en toda cuestion de esta naturaleza podra designarse una comision de la que

forma parte el Representante Técnico del Contratista.

7.11.- AGUA DE CONSTRUCCION: El agua de construccion, salvo indicacion en contrario, sera costeada

por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de los derechos que correspondieran por esos conceptos

y a su transporte y almacenaje.-

7.12.- EJECUCION DE LA OBRA CON ARREGLO A SU FIN: Los trabajos y materiales indispensables para

que las obras que figuran en la documentacion contractual resulten enteras y adecuadas a su fin, son

obligatorias para el Contratista.

7.13.- SEGURO DE OBRA: El Contratista debera asegurar contra el riesgo de incendio la totalidad de las

obras ejecutadas, mas los materiales acopiados y certificados. Las Pdlizas, tanto las propias como las de

sus Subcontratistas, deberan ser presentadas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se le exija.

7.14.- MEDIANERIA: Es obligacién del Contratista formalizar los convenios de medianeria con los vecinos,

ejecutando los planos (tela y copias) y demas elementos, que debera entregar luego a la Subsecretaria de

Obras y pagar las liquidaciones que resulten. Ademas, estaran a cargo del Contratista los gastos que

correspondan por:

a) La reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las partes existentes.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las
obras licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad, tipo, forma y demas

requisitos equivalentes y analogos a los similares existentes a juicio de la Subsecretaria de Obras.-

8.- DIRECCION E INSPECCION

8.1.- INSPECCION: La Subsecretaria de Obras del MOySP se reserva para si la superintendencia de los
trabajos y ejercera la Direccién e Inspeccion de los mismos asi como el estricto cumplimiento del presente
Pliego por intermedio de su cuerpo Técnico y de un servicio destacado en el obrador con caracter de
inspeccion.-
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8.2.- CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LOS AGENTES DE LA DIRECCION: El Contratista y su
personal cumplirédn las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Direccidon Técnica y/o la Inspeccion. La
inobservancia de esta obligacién a los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra, hara
pasible al culpable de su inmediata expulsién del recinto del obrador. El Contratista no podra censurar al
personal que la Subsecretaria de Obras afecte a la atencion de la obra, pero si tuviere causas justificadas
respecto de alguno de ellos las expondra por escrito, para que las autoridades resuelvan sin que esto sea
motivo para que se suspendan los trabajos.

8.3.- PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA: El personal técnico o administrativo que actle en la obra
y perjudique por su conducta la buena marcha de los trabajos o no tenga la debida competencia o no
sea todo lo diligente que corresponda, debera ser retirado de la obra si asi lo resolviera la Inspeccién. El
Contratista, si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendra derecho a apelacion y podra solicitar a la
Subsecretaria de Obras la reconsideracién de la medida.-

8.4.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista tendra en la obra y en forma permanente un
Ingeniero, Arquitecto o personal técnicamente capacitado, segun lo indiquen las Clausulas Particulares, en
relacién con las caracteristicas o importe de la obra, debidamente autorizado y aceptado por la Direccién
Técnica y con quién la Inspeccién pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se
realizan y con las debidas facultades para notificarse en su nombre y representaciéon de las Ordenes de
Servicio, darle cumplimiento de formular observaciones a que ellas dieran lugar. Si el Contratista reuniera
tales condiciones podra actuar por si mismo.-

8.5.- REPRESENTANTE TECNICO: La representacion técnica serd ejercida por un profesional de la
ingenieria o arquitectura con diploma de la Universidad Nacional, cuyas funciones se cefiiran a lo indicado
por la Ley J N° 286 y su Reglamentacion.-

8.6.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: En lo que respecta a las instrucciones que la Subsecretaria de
Obras y/o Inspeccién debe impartir al Contratista, se dara cumplimiento en un todo de acuerdo al Articulo
32° apartado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y subsiguientes de la Reglamentacion de la Ley.-

8.7.- LIBRO DE COMUNICACIONES: Ademas del libro de Ordenes de Servicio exigido por el apartado 1)
del Articulo 32° del Decreto Reglamentario de la Ley, el Contratista debera presentar otro libro de las
mismas caracteristicas que se denominard LIBRO DE COMUNICACIONES. En dicho libro la Empresa
comunicara las observaciones y sugerencias que estime convenientes, las que deben ser contestadas por
la Inspeccién en un plazo no mayor de quince (15) dias, en dicho libro de Ordenes de Servicio.

8.8.- PERMANENCIA DE LA DOCUMENTACION EN OBRA: La documentacion especificada en el Apartado
5.3.- del presente Pliego debera estar permanentemente en obra y a disposicion de la Inspeccién.-

8.9.- INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATO: Cuando los planos o especificaciones
de contrato presenten duda para el Contratista, éste deberd solicitar aclaracién por intermedio del libro
de Comunicaciones y con una anticipacion no menor de quince (15) dias a la de la ejecuciéon de los
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trabajos afectados por dicha duda. Las demoras que se produjeran en la marcha de las obras seran
justificadas de cumplimentarse lo anterior.-

8.10.- INSPECCIONES QUE ORIGINEN GASTOS EXTRAORDINARIOS: Las inspecciones que destaca la
Subsecretaria de Obras se limitaran a las indispensables para controlar la marcha de los trabajos y certificar
los montos de obra ejecutados, en forma de una visita mensual como minimo y de acuerdo a lo que
indiquen las Clausulas Particulares al respecto. Cuando fuera necesario inspeccionar acopios fuera de la
obra, o deban repetirse inspecciones o recepciones por culpa del Contratista, segun constancia que figure
debidamente documentada en el libro de Ordenes de Servicio, los gastos emergentes de la Comision
seran con cargo al Contratista. En tal sentido debera elevar la Nota de Pedido de nueva inspeccion
adjuntando boleta de depdsito por la suma y en la cuenta que la Subsecretaria de Obras le indique.
Posteriormente se ejecutard el ajuste y descontaran cualquier diferencia del préximo certificado de obra.-
Estas disposiciones se refieren a aquellas obras que carezcan de Inspeccidn permanente, excepto en lo
que se refiere a inspecciones fuera de obra.-

9.- PERSONAL OBRERO

9.1.- JORNALES MINIMOS: El Contratista mantendrd durante la ejecucion de la obra los jornales
establecidos por la Delegacién Zonal de Trabajo, debiendo actualizarlos en caso que estos sufrieran
modificaciones durante el lapso que duren los trabajos. El Contratista estard obligado cuando se lo requiera
a mostrar todos los documentos necesarios a fin de verificar que el salario a los obreros no es inferior a
lo establecido por la citada Delegacion.-

9.2.- PAGO DE PERSONAL: E|l Contratista deberd mantener al dia el pago del personal empleado en la
obra, abonar integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que
determinen la jornada legal de trabajo. Esta clausula regird también para los casos de trabajo a destajo.-
El cumplimiento de lo que se deja establecido serd comprobado por la Inspeccién al conformar el
correspondiente certificado de obra, y dejard constancia pertinente en caso de incumplimiento.-

La falta continuada por dos veces y por tres en forma discontinua del cumplimiento de lo establecido en
éste articulo, serd motivo de comunicacién a los registros provinciales pertinentes a sus efectos.-

El libro de jornales oficializados debera permanecer en obra hasta que la Inspeccion pueda controlarlo en
las planillas de jornales y asiento dando conformidad al pié de las mismas. En caso de documentarse la
existencia de la deuda de la Contratista con personal obrero; se adoptaran las providencias para retomar
en la certificacion los montos adecuados, los que quedaran en custodia hasta la solucién del problema.
9.3.- SEGURO DEL PERSONAL DE OBRA: Todo personal obrero perteneciente a la Empresa Contratista
deberd estar asegurado de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, en Compaiias habilitadas, de
conocida solvencia.

Bajo ningln concepto se admitira el auto-seguro.
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9.4.- SEGURO PERSONAL DE INSPECCION DE OBRA: El Contratista asegurara individualmente contra
toda clase de accidente y responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitacién temporaria, al personal
que fiscalice la obra. Dicho seguro sera por un monto minimo equivalente a dos veces el valor de seguro
de un Oficial Especializado, salvo que las Clausulas Particulares, que forman parte de este Pliego, lo
determine en contrario. A tal efecto la Subsecretaria de Obras comunicard la nédmina del personal a
asegurar y los cambios que ocurrieren en numero de personas.

Bajo ningun concepto se admitird el auto-seguro.

9.5.- CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas de Obras Publicas deberan contratar con
el Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Rio Negro (IAPS Ley N° 852/73) los seguros establecidos
en los Apartados 7.13.- SEGURO DE OBRA, 9.3.- SEGURO DEL PERSONAL DE OBRA y 9.4.- SEGURO DEL
PERSONAL DE INSPECCION, segun se establece en las presentes Clausulas Generales.-

9.6.- CONTRATACION DE PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PRUEBA DEL CUMPLIMIENTO
DE UNA CONDENA EN UNIDADES PENITENCIARIAS O ALCALDIAS UBICADAS EN TERRITORIO
PROVINCIAL O HAYAN SIDO LIBERADOS DE LAS MISMAS POR AGOTAMIENTO DE PENA: E| Contratista
deberd emplear para la ejecucion de la presente obra, personal que se encuentre en etapa de prueba del
cumplimiento de una condena en unidades penitenciarias o alcaldias ubicadas en territorio provincial o
hayan sido liberados de las mismas por agotamiento de pena. A tal efecto, el Comitente solicitara al
Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, el registro de las personas que se encuentren en condiciones
de acceder a un puesto de trabajo, de conformidad a lo sefialado en el art. 1° de la Ley S N° 3228 y lo
notificara a su vez al Contratista. Sin perjuicio de lo anterior, esta exigencia no deberia colisionar con lo
dispuesto por la Ley D N° 4448.

10.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

10.1.- TRABAJOS NO CONTRATADOS: Seran obligatorias para el Contratista las modificaciones del
proyecto que produzcan aumentos o reducciones de items contratados o creacidn de nuevos items, que
no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total contratado, en un todo de acuerdo a
lo estipulado por el Articulo 35° y concordantes de la Ley J N° 286.

Todo trabajo ejecutado sin orden de la Inspeccién Técnica aunque sea necesario y no previsto en el
Contrato, no sera pagado al Contratista.-

Toda Orden de Servicio que implique modificacidon de contrato, sera ratificada por el Subsecretario de
Ejecucidén de Obras mediante notificaciéon fehaciente.-

10.2.- PRECIOS DE TRABAJOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES: Todas las modificaciones del proyecto
que produzcan aumento o reducciones de items contratados o creacién de nuevos items, que no excedan
en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total contratado, conforme lo estipulado en la cldusula
anterior, seran consideradas en la forma prescripta por el Articulo 36° y concordantes de la Ley J N° 286.-
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11.- CERTIFICACIONES DE PAGO

11.1.- NORMA DE MEDICION: Para la modificacién, liquidacién de trabajos, ampliacién de obras, etc.,
regiran las "Normas de Medicién” que forman parte del presente Pliego de Condiciones.

En los casos no previstos en dichas Normas o en los documentos del Contrato, la Subsecretaria de Obras
resolvera lo pertinente con ecuanimidad y dentro de lo usual en la técnica de la construccion.-

11.2.- OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE: El Contratista gestionara
de la Inspeccion en tiempo oportuno, la autorizacion para ejecutar los trabajos que cubran obras, cuya
calidad y cantidad no se podran comprobar una vez cubiertos los trabajos, se dejara constancia del estado
y medidas de tales obras y de otras circunstancias que se considere conveniente.-

11.3.- CERTIFICACIONES: Las certificaciones seran mensuales y en un todo de acuerdo a lo estipulado en
el Articulo 42° y siguientes de la Ley J N° 286.-

La Inspeccion y/o Subsecretaria efectuara la medicién de los trabajos realizados, dentro de los quince (15)
primeros dias del mes siguiente, debiendo intervenir el Representante Técnico del Contratista.-

La Certificacion abarcara los siguientes aspectos:

a) Acta de medicion.

b) Certificacion de obra.

Q) Planilla de acopio y desacopio de materiales.

11.4.- MATERIALES DE ACOPIO: El Contratista podra acopiar en obra, en los lugares reservados al efecto,
los materiales necesarios para la construccién de la misma ya sea en parte o en su totalidad y hasta un
maximo que no exceda de las cantidades requeridas por la obra total, incluidas tolerancias por
desperdicios, normas, etc.-

No se certificara acopio de materiales.

11.5.- CONFECCION DE CERTIFICADOS: Los certificados seran confeccionados por la Subsecretaria de
Obras conformados por el Contratista y su Representante Técnico, en original y seis (6) copias, para lo
cual se aplicaran a las cantidades medidas y consignadas en acta respectiva, los precios unitarios
correspondientes al Presupuesto Oficial, afectados del porcentaje de aumento o disminucion estipulado y
calculado, ya sea por unidades o por ajuste alzado.-

Se considerard como fecha de cada certificado la de su conformacion por la Subsecretaria de Obras, los
certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales sujetos a posteriores rectificaciones,
hasta tanto se produzca la Recepcion Definitiva de la obra.-

11.6.- PAGO DE CERTIFICADOS: Se hara de acuerdo a los plazos establecidos en el Articulo 47° de la
Ley, y a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.-

11.7.- GASTOS GENERALES: Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones
impuestas por el Pliego y a las cuales no se hubiera establecido ftem en el Presupuesto Oficial, incluso los
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correspondientes a todos los trdmites que se refieren a la aprobacion de planos, inspecciones, obtencion
de permisos, certificados, asi como también instalaciones de conexiones, medidores, etc. Se consideraran

incluidos entre los gastos generales prorrateados entre los precios del Presupuesto mencionado.-

12.- RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1.- RECEPCION DE LAS OBRAS: Cuando el Contratista considere haber dado término a los trabajos
contratados, solicitara a la Subsecretaria de Obras la recepcion de la obra, la que se realizara en un todo
de acuerdo a lo estipulado en el Capitulo VIII (de la recepcion y conservacion) de la Ley.-

Antes de solicitar la recepcion definitiva de la obra, el Contratista debera presentar los planos aprobados
por las reparticiones provinciales, nacionales o municipales, de las instalaciones complementarias que asi
requieran las Clausulas Particulares que determinaran los planos y nimeros de copias que ha de entregar

el Contratista previa a la Recepcién Definitiva.-

13 - DISPOSICIONES VARIAS

13.1.- PLAZO DE EJECUCION: Ante demoras en la iniciacion, ejecucién y terminacion de los trabajos, la
reparticion aplicara las multas o sanciones estipuladas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, salvo
que el Contratista pruebe que se debieron a caso fortuito, fuerza mayor o culpa del Estado.-
Corresponde al Contratista denunciar en tiempo y forma, como asi también acreditar las causales invocadas
de conformidad a lo establecido en el art. 39 del Decreto Reglamentario de la Ley J N°286.

El contratista quedara constituido en mora automatica con el solo vencimiento del o los plazos estipulados
en el contrato y sin necesidad de requerimiento o interpelacién alguna por parte de la Reparticion.-

La eventual aplicaciéon de multas y/o sanciones sera dispuesta por la Reparticion de acuerdo a lo prescripto
por el Articulo 39° y concordantes de la Ley J N° 286.

13.2.- DE LA RESCISION: El Contrato podra ser rescindido por alguna de las partes cuando se configuren
las causas establecidas en el Capitulo X de la Ley.-

13.3.- APLICACION DE MULTAS: Las multas establecidas por infraccion a las disposiciones contractuales,
seran aplicadas por la Subsecretaria de Obras a pedido de la Inspeccidén y su importe serd deducido en el
primer certificado que el Contratista deba extender después de su notificacién y en ultimo término
afectando la fianza rendida quedando el Contratista obligado a completar ese fondo de la garantia si
fueran afectados. La multa que correspondiera aplicar al Contratista por incumplimiento del plazo de
gjecucion se hard efectiva en la forma que lo indica el Articulo 39° de la Ley J N° 286 y de la

Reglamentacién de la Ley.-
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BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

Apartado 1: OBJETO DE LA CONTRATACION:

La presente tiene por objeto la ejecucion con provision de materiales, mano de obra, equipos y
herramientas necesarias, de los trabajos con destino a la obra “ELECTRIFICACION TRIFASICA B° LA
LOBERIA Y REFACCION CAMPING”, en la ciudad de Viedma, Provincia de Rio Negro.

Apartado 2: LEYES APLICABLES:

La presente Licitacion se llevard a cabo conforme a las disposiciones de la Ley J N° 286 Ley de Obras
Publicas y su Reglamentacion, como asi también de la Ley H N° 3.186 de Administracién Financiera y
demas disposiciones concordantes, por tanto las partes deberan ajustarse a sus requisitos y a las Clausulas
Especiales, Complementarias y Particulares y Leyes Provinciales J N° 2.904 y su Decreto Reglamentario N°
299/97; B N° 4.187; N° 4.798 y su Decreto Reglamentario N° 605/13; N° 3.228; N° 4.448; N° 2.938; N°
3.475; N° 5.281 y Ley Nacional N° 22.250; Decreto Provincial N° 1313/14; como toda otra Norma Juridica
Nacional y/o Provincial que hagan al objeto de la presente licitacion. En cuanto a los sellados debera
ajustarse a la Normativa Provincial vigente al momento de su aplicacién, Ley N° 3.550 de Etica Publica y
la Ley de Sellos N° 5.402.

Apartado 3: CONSULTAS Y VENTA DEL PLIEGO:

Los mismos podran adquirirse y consultarse hasta CINCO (5) dias corridos antes de la fecha de apertura,
en la Secretaria de Administracién del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, sito en calle Zatti N° 287,
1° piso, de Viedma (R.N.), o al teléfono (02920) 422150 de 8:30 hs. a 13:00 hs.

El valor del Pliego es de Pesos Cincuenta mil ($ 50.000,00).

Apartado 4: PRESUPUESTO OFICIAL:
Se fija en un monto total de PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 49.918.371,36).

Apartado 5: ANTICIPO FINANCIERO:
La presente obra prevé un Anticipo Financiero del quince por ciento (15%) del Monto Contractual, el
cual se amortizara con los certificados de obra a emitirse, aplicandose a su monto nominal un descuento

porcentual igual al anticipo, en un todo de acuerdo con lo establecido por el Art. 50° de la Ley J N° 286.
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Para hacer efectiva la concesion del Anticipo Financiero previsto en el presente Apartado, el Contratista
deberd presentar en Garantia, dentro de los QUINCE (15) dias posteriores a la Firma del Contrato, una
fianza bancaria o péliza de seguro de caucién por el monto del Anticipo y extendida -de conformidad
con lo dispuesto por la Ley N° 5.281.- a favor de la Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la Provincia
de Rio Negro, debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los
beneficios de excusion y divisién.

El Anticipo Financiero serad otorgado una vez firmado el contrato y constituida la garantia del anticipo.
En caso de optar por el cobro del Anticipo Financiero, se debera acompafiar junto con la propuesta
econdmica un detalle de la forma de inversion del anticipo.

En caso de corresponder, el anticipo podra ser redeterminado de acuerdo a lo previsto en el Articulo 4°
del Decreto N° 1313/2014, mediante la emision del Certificado de Obra N° 0 (CERO).

Apartado 6: PLAZO DE EJECUCION:
Se fija en CIENTO OCHENTA (180) dias corridos contados a partir del Inicio de Obra.

Apartado 7: DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA:

La documentacién de la propuesta estard contenida en un sobre cerrado (N° 1), con la leyenda:
Licitacion publica Ne......... /20, APERTURA: Dia ...., Mes .................. , 2.020, el que contendra:

1.1- Garantia de Oferta, de Horizonte Compania Argentina de Seguros Generales S.A., de conformidad con
lo establecido en la Ley N° 5.281.

1.2- Sellado Provincial por PESOS MIL DOSCIENTOS ($1.200,00).

1.3- Pliego completo firmado en todas sus hojas por el proponente y su representante técnico y la
constancia de haberlo adquirido, y toda otra documentacién referida en el Apartado 19 punto c).

1.4- Constancia de inscripcion en la A.F.I.P.

1.5- Certificado de Capacidad Técnico - Financiera, libre anual de la empresa proponente, el que no podra
ser inferior a PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 99.836.742,72). En relacion a la capacidad
Técnica de Contratacidn Individual, de dicho certificado debera resultar que la empresa proponente se
encuentre habilitada en las siguientes especialidades: “Ingenieria Eléctrica y Arquitectura”, debiendo la
sumatoria de dichas especialidades ascender a un monto no inferior a PESOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 49.918.371,36). Asimismo. Se deja constancia que dicha capacidad debe conformarse
necesariamente con la presencia de la totalidad de las especialidades requeridas, resultando excluyente la

falta de habilitaciéon en alguna de ellas.
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1.6- Declaracion Jurada de conocimiento del lugar, antecedentes, condiciones para construir la obra, y
manifestacién de no poseer litigios judiciales pendientes con la Provincia de Rio Negro ni con sus
Municipios, segin modelo indicado como ANEXO |. El oferente deberd examinar por su cuenta y/o riesgo
y/o costeo el predio y/o construccion y conocer perfectamente el estado en que se recibira la misma. No
se admitird, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta absoluta o parcial
de informacién, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o documentacién de la obra.
Asimismo, la presentacién de la propuesta, implica que el oferente no sélo conoce, sino que también
acepta todas las condiciones y requisitos de la Licitacién, asi como la totalidad de las reglamentaciones y
normas estipuladas en dicho legajo sobre contratacion y ejecucion de las obras.

1.7- Certificado de Inscripcion ante el IERIC.

1.8- Planilla de datos comerciales, segin ANEXO II.

1.9- Constitucion de domicilio legal en la Provincia de Rio Negro. Declaracion de domicilio legal y nimero
de fax, donde se tendran por validas y vinculantes para el oferente y/o adjudicataria todas las notificaciones
que alli sean cursadas.

1.10- Documentacion pertinente para acreditar la existencia del proponente y, de corresponder, la
personeria del representante o apoderado de la empresa o sociedad, de conformidad a lo establecido en
el Art. 31 y ccdtes. de la Ley A N° 2938. La presentacién debera realizarse con copia certificada.

1.11- En el caso de las Cooperativas, se debera presentar Certificado de Vigencia otorgado por la Direccion
de Cooperativas y Mutuales. La presentacidn debera realizarse con copia certificada.

1.12- Aquellos oferentes que se presenten asociados en Union Transitoria (U.T.) o con el compromiso de
asociarse en UT, ademas de dar cumplimiento con lo establecido en el presente apartado deberan cumplir
con lo dispuesto en el Apartado 9.

1.13- Constancia de Inscripcion en la Agencia de Recaudacién Tributaria Pcia de Rio Negro.

1.14- Certificado Libre Deuda expedido por la Agencia de Recaudacién Tributaria Pcia de Rio Negro. Ley
4.798.

La oferente presta expresa conformidad al descuento voluntario, por parte de la Tesoreria encargada de
realizar el pago, de las sumas de dinero necesarias para atender la cancelacion de los tributos provinciales
que se devenguen durante la respectiva contratacion, adeudados al dia de la fecha de pago.

1.15- Constancia de no encontrarse dentro del Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) en cumplimiento del

Articulo 7° inciso d) de la Ley D N° 3475.

Un segundo sobre (N° 2) con la misma leyenda que contendra:
2.1- La Propuesta
2.2- Computo y Presupuesto detallado.

2.3- Analisis de Precios de todos los rubros. Anexo IV. Formulario tipo.
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2.4.- Plan de Trabajos y Curva de Inversiones.
2.5- En caso de optar por el cobro del Anticipo Financiero, se debera acompafar junto con la propuesta

econdmica un detalle de la forma de inversién del anticipo.

Apartado 8: CAUSAS DE RECHAZO DE LA OFERTA:
La omisién de los requisitos exigidos en el punto 1.1, 1.5 y 2.1 del Apartado 7, sera causa del rechazo
de la propuesta en el mismo acto de apertura; en caso que faltare la documentacion citada en los puntos

restantes, podran salvarse con posterioridad, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de notificado.

Apartado 9: REQUISITOS PARA OFERENTES QUE SE PRESENTEN ASOCIADOS EN UT:

En el caso en que DOS (2) o mas personas se presenten asociadas a la licitacién, deberan hacerlo en
forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento con los requisitos exigidos para las U.T.
por el Coédigo Civil y Comercial de la Nacion.

Una vez presentadas a la licitacion, no podran modificar su integracion, y en caso de ser contratadas, no
podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del Contrato, salvo previa y
expresa autorizacion del Comitente.

Todos los miembros de una U.T. deberdn haber aprobado por medio de sus 6rganos directivos la
presentacion en la licitacién y reconocer la totalidad de las obligaciones asumidas por dicha U.T. en la
Propuesta respectiva, asi como el caracter de deudores solidarios, lisos, llanos y principales pagadores con
renuncia expresa a los beneficios de excusion y division. A tales efectos, deberdn acompafar copia -
certificada por escribano publico- de las actas emanadas de sus érganos directivos.

La U.T. debera tener una duracion superior al tiempo que demande la ejecuciéon del Contrato, incluido el
plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.
Cada una de las partes integrantes de la U.T. debera presentar individualmente la totalidad de la
documentacion que se exige en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, debiendo unificar
la representacion legal, el domicilio, la garantia de oferta y el o los representantes técnicos de la obra.
Con relacion al Certificado de Capacidad Técnico y Financiero expedido por el Consejo de Obras Publicas
de la Provincia de Rio Negro, al momento de requerir el mismo se deberd manifestar en el formulario de
la solicitud que el mismo se solicita en U.T. indicando la o las personas asociadas y el grado de
participacion de cada una de ellas.

La Capacidad requerida se alcanzarad con la suma de las capacidades de los asociados afectadas por el
porcentaje de sus respectivas participaciones en la UT, es decir, que de dicho certificado expedido por el
Consejo de Obras Publicas de la Provincia debera resultar que la persona fisica o juridica asociada en U.T.
cuenta con capacidad técnica y financiera suficiente para afrontar las obligaciones en forma proporcional
a su participacion.
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Un integrante de una U.T. no podra integrar otra ni constituirse como proponente individual, quedando
automaticamente imposibilitados de calificar todos los Proponentes que no cumplan con esta condicién.
En caso de resultar pre-adjudicataria una U.T,, una vez notificada por el comitente, deberd acreditar en un
plazo de 20 dias habiles administrativos su inscripcion en la Inspeccidn General de Personas Juridicas de
la Provincia de Rio Negro y en la Administracion Federal de Ingresos Publicos, como requisito previo a la
adjudicacién y a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara la revocacion
de la pre-adjudicacion con la pérdida de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar pre-adjudicatarias, el
compromiso de constituirse en una Union Transitoria (UT), ademas de presentar la documentacién que
corresponda de la previamente sefalada, deberan acompadar junto con la oferta lo siguiente:

1. Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor de uno
de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representacién
desde el momento de la presentacion de la propuesta hasta el dictado del acto de finalizacion del
procedimiento.

2. Declaracién jurada o contrato suscripta por las personas que conformaran la UT o sus representantes
legales, en la que conste lo siguiente:

2.1. El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar pre adjudicatarias, en el plazo
de veinte (20) dias habiles administrativos.

2.2. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las
personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de
seleccién y del contrato.

2.3. El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas
juridicas que la integraren, que importe una alteracidon de la responsabilidad, sin la aprobacién previa del
organismo contratante.

3. Una vez presentada la oferta, las UT no podran modificar su integracion, es decir, cambiar, aumentar
y/o disminuir el nUmero de personas que las compondran, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo
hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa
del organismo contratante.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podran presentarse
como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento de
desestimarse la totalidad de las ofertas.

Se tendrd por desestimada la oferta presentada con compromiso de constituirse en UT, si vencido el plazo
otorgado de veinte (20) dias habiles administrativos para acreditar su constitucién, no da cumplimiento a

tal requisito. Debiendo adjudicarse a la oferta que continle conforme el orden de prelaciéon que debera
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confeccionar en el mismo acto de pre-adjudicaciones, la Comisiéon de acuerdo a las ofertas declaradas

admisibles.

Por ultimo, se deja constancia que para que una U.T. se encuentre alcanzada por el orden de prioridad de
contratacién con el Estado previsto en la Ley N° 4.187 resulta necesario —teniendo en cuenta lo dispuesto
por su art. 2°- que la o las empresas rionegrinas que la integran acrediten fehacientemente tener una

participacion en el objeto de la U.T. superior al cincuenta por ciento (50%).

Apartado 10: SELLADOS:

La documentacién perteneciente a la oferta se deberd acompafiar con el sellado de las Leyes Fiscales
correspondientes, el cual debera ajustarse a la Normativa Provincial vigente Ley de Sellos N° 5402.

El cien por ciento (100%) del valor de los sellados del Contrato estara a cargo del adjudicatario, todos los
sellados deberan efectuarse conforme lo indique la Agencia de Recaudacién Tributaria de la Pcia. de Rio

Negro.

Apartado 11: COMPUTO Y PRESUPUESTO DETALLADOS:
Se efectuard un Cémputo y Presupuesto, colocando precio unitario, subtotal y total, coincidente con la
oferta. El mismo servird Unicamente como indicador para la oportunidad de confeccionar el

correspondiente certificado.

Apartado 12: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

Los precios cotizados deberan incluir IVA a consumidor final.

Apartado 13: MANTENIMIENTO Y GARANTIA DE OFERTA:
Las firmas oferentes deberdn mantener su oferta por el término minimo de noventa (90) dias desde la
apertura de ofertas y garantizar la misma de acuerdo a lo previsto en el articulo 16° de la Ley J N° 286

de Obras Publicas y de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 5.281.

Apartado 14: APERTURA DE LAS OFERTAS:
Las propuestas se abrirdn el dia .......ccccccceee (o) dE s de 2.020, en la Sala de Reuniones del

Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, sita en calle Zatti N° 287, 2° piso, de la ciudad de Viedma (R.N.),

Apartado 15: ADJUDICACION:
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El Ministerio se reserva el derecho de adjudicar la oferta que a su solo juicio estime mas conveniente para
el cumplimiento de sus objetivos, siempre que se ajuste a las bases y condiciones de la licitacion.

De acuerdo a lo expresado en el Articulo 23° de la Ley J N° 286, el Ministerio conserva la facultad de
rechazar todas las propuestas sin que la presentacion de las mismas dé derecho a los proponentes a su

aceptacion, ni a formular reclamo alguno.

Apartado 16: NOTIFICACION:

La Administracién notificara fehacientemente a la Empresa que resulte adjudicataria, de tal decisién dentro
de los cinco (5) dias habiles de producida. Esta debera presentarse para la firma del contrato respectivo
dentro del término de quince (15) dias corridos desde la notificaciéon, cumpliendo todos los requisitos

exigidos.

Apartado 17: GARANTIA DE CONTRATO:

La firma adjudicataria debera garantizar el contrato por un monto equivalente al quince por ciento (15%)
del monto contractual, de acuerdo a lo previsto en art. 27 Ley J N° 286 de Obras Publicas. Asimismo,
deberd presentar garantia por el Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en el Apartado 5 del

presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Ley N° 5.281).

Apartado 18: SISTEMA DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

El sistema adoptado sera por "Ajuste Alzado", entendiendo que se encuentran incluidos en el monto del
contrato, todos aquellos trabajos y/o materiales que, sin estar indicados expresamente en los documentos
del Pliego, sean imprescindibles para ejecutar y/o proveer para que resulte la obra en cada parte o en un
todo, concluida con arreglo a su fin a satisfacciéon del Comitente.

La Obra se debera ejecutar por el monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando
entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la
obra.

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el
consignado en el Presupuesto adjudicado, detallado segun el listado del presupuesto Oficial que integra
el Pliego de Bases y Condiciones, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones
debidamente aprobadas por autoridad competente durante la ejecucion de la obra conforme lo establece

el art. 35 de la Ley J N° 286 y su Decreto reglamentario.

Apartado 19: DOCUMENTOS CONTRACTUALES:
Seran considerados documentos del Contrato, formaran parte del mismo o se irdn incorporando en cada
oportunidad:
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a) El contrato firmado por las partes.

b) El presente Pliego de Condiciones.

) Las aclaraciones, circulares, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitacion
que la Secretaria hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura,
sea a requerimiento de los mismos o por espontanea decision.

d) La oferta aprobada.

e) El Acta de Iniciacion de los trabajos.

f) El plan y diagramas de ejecucion de la obra, aprobados por la Subsecretaria de Obras.

9) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion.

h) Los planos de detalles que la Inspeccion entrega al Contratista durante la ejecucion de la obra.

i) Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentacién contractual.

A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretacién de los planos y especificaciones de la

obra, se tendréd en cuenta el orden de prioridades establecido en el Articulo 32° Apartado 14 de la

Reglamentacién de la Ley.

Apartado 20: RESPONSABILIDAD SOCIAL:

El contratista deberd emplear para la ejecucién de la presente obra personal que se encuentre en etapa
de prueba del cumplimiento de una condena en las unidades penitenciarias o alcaidias ubicadas en
territorio provincial o haya sido libertado de las mismas por agotamiento de pena. A tal efecto, el
Comitente solicitard al Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, el registro de las personas que se
encuentren en condiciones de acceder a un puesto de trabajo, de conformidad a lo sefialado en el art. 1°
de la Ley S N° 3228 y lo notificara a su vez al Contratista. Sin perjuicio de lo anterior, esta exigencia no
deberia colisionar con lo dispuesto por la Ley D N° 4448,

El cumplimiento del presente Apartado serd considerado especificamente por la Comisién Evaluadora de
Analisis de Desempefio.

Apartado 21: SOLICITUD DE INSPECCION:
Previo al inicio, la Contratista dara aviso al Ministerio de Obras y Servicios Publicos, solicitando Inspeccion
de Obra.

Apartado 22: PERSONAL DE INSPECCION:
El personal de Inspeccién sera designado por la Subsecretaria de Obras del Ministerio de Obras y Servicios

Publicos.

Apartado 23: COMODIDADES PARA LA INSPECCION:
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El contratista deberd proporcionar los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones,
relevamientos y verificaciones que motive la ejecucidon de las obras. Asimismo, adoptara todas las

disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgos ni peligros.

Apartado 24: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
Toda herramienta, equipo o maquinaria que sea menester utilizar para la ejecuciéon de los trabajos

especificados, serdn provistas totalmente por cuenta de la Contratista.

Apartado 25: INICIO DE OBRA:
El inicio deberéa efectuarse a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, de acuerdo a lo establecido por

los Articulos 28° y 29° de la Ley J N° 286 de Obras Publicas y su reglamentacion.

Apartado 26: CARTEL DE OBRA:
Se ejecutarad de acuerdo a detalle que se adjunta en el presente Pliego, y conforme Articulos N° 33 y N°
34 Ley J N° 286.

Apartado 27: MATERIAL DE DEMOLICIONES:
Todo aquel material que a criterio de la Inspeccidon de Obra sea reutilizable, serd puesto a disposicién de
las autoridades del Ministerio, debidamente documentado y se labrard un Acta con participacion de la

Inspeccién, en donde conste listado y destino del mismo.

Apartado 28: CERTIFICACION, FONDO DE REPARO Y FORMA DE PAGO:

Serd por certificacion mensual tal cual lo expresa el Capitulo VII “DE LA MEDICION Y PAGO" de la Ley J

N° 286 de Obras Publicas.

El certificado se efectuard previa conformacion del mismo por parte del contratante.

Del importe de cada certificado se descontara el 5% (CINCO POR CIENTO) para constituir el fondo de

reparo, de acuerdo a lo previsto en art. 44 de la Ley J N° 286 de Obras Publicas. Se permitira sustituir el

fondo de reparo por su equivalente en titulos provinciales, por fianza bancaria o poéliza de seguro.

Conjuntamente con la entrega de la Factura para cada Certificado, la contratista debera presentar:

v Constancia de Inscripcién en la Agencia de Recaudacién Tributaria Pcia de Rio Negro.

v Constancia de Inscripcion de “Impuesto, Concepto registrado y fecha de Alta”, en la Administracién
Federal de Ingresos Publicos (AFIP).

v Constancia segun corresponda para “Exclusion del régimen” o “Concepto no sujeto a retencién”,

caso contrario se procedera al Régimen de Retencion de la Seguridad Social.
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v Constancia de no encontrarse dentro del Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) en
cumplimiento del Articulo 7° inciso d) de la Ley D N° 3475.

v Certificado Libre Deuda expedido por la Agencia de Recaudacion Tributaria Pcia de Rio Negro. Ley
4.798 y su reglamentacién Decreto N° 605/13, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 4° del mismo:
“Por la presente la oferente presta expresa conformidad al descuento voluntario, por parte de la
Tesoreria encargada de realizar el pago, de las sumas de dinero necesarias para atender la
cancelacién de los tributos provinciales que se devenguen durante la respectiva contratacion,

adeudados al dia de la fecha de pago”.

Apartado 29: ACOPIO DE MATERIALES:

No se prevé pago por acopio de materiales.

Apartado 30: REDETERMINACION DE PRECIOS
Sera de aplicacion el Decreto N° 1313/2014 Anexo | — VI Obras Eléctricas: linea Media Tension Trifasica, si
correspondiere, tomandose como mes base para su calculo el mes anterior a la apertura de las ofertas.

La Férmula polindmica a aplicar sera:

ANEXO |

OBRAS ELECTRICAS TRIFASICAS

VI. Obras Eléctricas: Linea Media Tensién Trifasica

% Base Actualizacion
Insumos Codigos Incidencia (1) (2)
MO | Mano de Obra Oficial Especializado copr 0,1700
Acero -Hierro Lo
Acero de construccién tipo Il
AH | aletado- diam. 12 mm 4001 - Camarco 0,0500
TR | Transporte Camion con acoplado 71240-21 INDEC [ 0,0500
R L, Hormigon Elaborado Bombeado 142001-
H Hormigon H30/15 Camarco 0,1000
o Cuadro 3.2-252
PL | Plasticos Productos de plastico INDEC 0,0500
238132 -
MD | Madera Liston 1"x1" Camarco 0,1500
AL | Aluminio Conductores Electricos 46340-1 INDEC 0,3000
Equ9 Obra Cuadro 3.2-31
EQ | Electrica Maquina y aparatos eléctricos INDEC 0,1300
1,0000
Fr=
(0,17*M01/M0+0,05*AH1/AH+0,05*TR1/TR+0,10¥*H°1/H°+0,05*PL1/PL+0,15*MD1/MD+0,30*AL1/AL
+0,13*EQ1/EQ)

MINISTERIO DE TURISMO, CULTURAY DEPORTE
PROVINCIA DE RiO NEGRO
VIEDMA
BARILOCHE
CIPOLLETTI
ELBOLSON : 9.188¢
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Apartado 31: INCUMPLIMIENTOS Y MULTAS:

v

INCUMPLIMIENTO POR INASISTENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO: El incumplimiento por parte
de la Empresa que resulte adjudicataria de concurrir a la firma del Contrato, facultara al Ministerio a
dejar sin efecto la adjudicacidon quedando autorizada la Administracidon para adjudicar a la segunda
oferta més conveniente, siempre que se ajuste a las Bases y Condiciones del presente Pliego.
MULTAS POR MORA EN PRESENTACION DE PLAN GRAFICO DE TRABAJOS: el contratista presentara
el plan grafico de trabajos definitivo dentro del plazo de diez (10) dias corridos a partir de la firma del
Contrato, el no cumplimiento de este requisito hara pasible al Contratista de una multa del dos por
ciento (2%) del depdsito de garantia por cada dia de mora en un todo de acuerdo con lo dispuesto
en el Art. 28 Decreto 686/62.

MULTAS POR MORA EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS: si el contratista no iniciare los trabajos dentro
del plazo establecido, se aplicara, por cada dia de incumplimiento, una multa equivalente al 0,075 %
(cero coma cero setenta y cinco por ciento) del Monto del Contrato Actualizado a la fecha del cese del
incumplimiento.

MULTAS POR FALTAS O INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO: si el contratista cometiera
faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas
de la Inspeccion de obra, serd pasible de la aplicacién de una multa, diaria hasta el cese de la infraccion
o incumplimiento, equivalente al 0,0375 % (cero coma cero tres setenta y cinco por ciento) del Monto
del Contrato Actualizado a la fecha del cese.

MULTAS POR SUPENSION DE LOS TRABAJOS SIN CAUSA JUSTIFICADA: si el contratista suspendiera
los trabajos sin causa justificada, se le aplicard, por cada dia de paralizaciéon, de obra una multa
equivalente al 0,075 % (cero coma cero setenta y cinco por ciento) del Monto del Contrato Actualizado
a la fecha en que se reanuden las tareas de obra.

MULTAS POR MORA EN LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS: si el contratista no diera total y
correcta terminacioén a los trabajos dentro del plazo contractual, se le aplicard una multa, por cada dia
de atraso en la terminacién de la obra, equivalente al 0,075 % (cero coma cero setenta y cinco por

ciento) del Monto del Contrato Actualizado a la fecha de finalizacion de los trabajos de obra.

Se deja constancia que el Monto del Contrato Actualizado sera el que resulte de aplicar el mecanismo de

redeterminacién de precios previsto por el Decreto N° 1313/2014 o norma que lo reemplaze.

Apartado 32: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA:

Corresponde al Contratista elaborar la documentacién conforme a obra de lo ejecutado (Planos). La misma

deberd ser presentada ante la Inspecciéon de Obra y ser recepcionado por ésta.
FORMA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION:

MINISTERIO DE TURISMO, CULTURAY DEPORTE
PROVINCIA DE RiO NEGRO

VIEDMA [02920] 424.615/422.150
BARILOCHE 0294] 442.3188

CIPOLLETTI
ELBOLSON [0294] 449
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El Contratista, para el caso particular de los planos, debera entregar 2 (dos) copias en papel y un archivo
digital, formato Autocad (dwg).

Los gastos que demanden dichas tareas se consideran incluidos en el precio ofertado.

La documentacién conforme a obra debera estar presentada indefectiblemente antes de la Recepcidn

Definitiva de la obra.

Apartado 33: RECEPCION PROVISORIA:
Al considerarse terminado satisfactoriamente el trabajo, a consideracién de la Inspeccién de Obra, se

labrara el correspondiente Acta, a partir del cual comenzara a regir el plazo de garantia.

Apartado 34: PLAZO DE GARANTIA:
Sera de TRESCIENTOS SESENTA (360) dias a partir del acto de la Recepcidén Provisoria.

Apartado 35: RECEPCION DEFINITIVA:
Cumplido el plazo de garantia sin observaciones, la Administracién procederd a la devolucion de las
garantias y/o retenciones segun lo establece la Ley J N° 286. En caso contrario, en su oportunidad efectuara

los reclamos a fin de que sean subsanados.

Apartado 36: DEVOLUCION DE GARANTIAS:

La devolucion de garantias se realizara en los plazos que a continuacién se indican:

1°) Oferta: Luego que se dicte el Acto Administrativo de adjudicacion.-

2°) De Anticipo: Luego de la aprobacion del Acta de Recepcion Provisoria.

3°) De Contrato y De Fondo de Reparo: Cumplido el plazo de garantia y aprobada la Recepcién Definitiva

de los trabajos.

Apartado 37: PROVISION DE INSUMOS:
El Contratista proveera el siguiente insumo a la Subsecretaria de Infraestructura del Ministerio de Turismo,
Cultura y Deporte, dentro de los treinta dias posteriores a la firma del Contrato de obra:

e Impresora Epson L1800 Formato A3+ Sistema Continuo Original Modelo Ecotank L1800

e Set de recarga: 1 botella de tinta negra y 5 botellas de tinta color (cian, cian claro, magenta,

magenta claro y amarilla)

MINISTERIO DE TURISMO, CULTURAY DEPORTE
PROVINCIA DE RiO NEGRO

VIEDMA
BARILOCHE
CIPOLLETTI
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PROPUESTA

Sefores
MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Provincia de Rio Negro

LA firMa.. s , quien fija domicilio legal en 1a calle.....onrrcnnrrrnninnrireriseniann.
[N , Piso ......... , Departamento ................ , de la ciudad de ... , Provincia de
Rio Negro, N° de faX......... representada Por €l Sr. e, , DNI
NOereererenens , después de estudiar cuidadosamente los documentos de la presente Licitacion,

reconocido el lugar de los trabajos y no quedando dudas de la interpretacién de la misma, aceptando por
lo tanto el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley J N° 286 de Obras Publicas y demas reglamentaciones
provinciales, ofrece realizar la obra: “ELECTRIFICACION TRIFASICA B° LA LOBERIA Y REFACCION
CAMPING"”, aportando materiales, mano de obra, herramientas y toda otra provisiéon necesaria, en la suma
e PESOS ettt etsssess st sssss st ssias ($errrrereeeee e esseienes ), siempre que le sean

adjudicados.

Por otra parte, se compromete a mantener esta oferta por el término Noventa (90) dias corridos y acepta,
para cualquier situacién judicial que se suscite, los Tribunales de la Provincia de Rio Negro con sede en

Viedma.

MINISTERIO DE TURISMO, CULTURAY DEPORTE
PROVINCIA DE RiO NEGRO

VIEDMA
BARILOCHE
CIPOLLETTI
ELBOLSON
BUENOSAIRES
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ANEXO |

MODELO: DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DE LA
DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA LICITACION PUBLICA

El QUE SUSCIIDE oottt en su caracter de representante de la
EMPIresa oot , DECLARA bajo juramento que de conformidad con lo requerido en
el Apartado 7 de las Clausulas Legales Particulares de la Obra

................................................................................... , se ha hecho presente en el terreno y/o construccién donde
se desarrollard la obra motivo de la Licitacion Publica y tiene conocimiento pleno de las condiciones en

que se realizaran los trabajos, como asi mismo ha procedido al analisis de toda la documentacion

constituida por el Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales (............ fojas), Pliego de Bases y
Condiciones Legales Particulares (............. fojas), Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (............. fojas),
Memoria Técnico-Descriptiva (........ fojas), Listado de items (............. ), Planos (............. ), Planillas (.............. )y
Aclaraciones con o sin consulta (............ ); y se compromete a la firma de la citada documentacién, en caso

de ser adjudicatario, con anterioridad a la firma del Contrato.

De la misma forma DECLARA no poseer litigios judiciales pendientes con la Provincia de Rio Negro

ni con sus respectivos Municipios.

MINISTERIO DE TURISMO, CULTURAY DEPORTE
PROVINCIA DE RiO NEGRO

VIEDMA
BARILOCHE
CIPOLLETTI
ELBOLSON
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ANEXO Il
PLANILLA DE DATOS COMERCIALES
LA EMIPIESA..cu ittt ssssss sttt ssnses declara, para cualquier informacion

necesaria relacionada con la presente Licitacion Publica, los siguientes datos comerciales:

CLULLT. Nt eesssee s sessesessesaseees

INGRESOS BRUTOS NO......ooiiieiccriincrmiieneeisecseesseeessseseeens

FIRMA
MINISTERIO DE TURISMO, CULTURAY DEPORTE
PROVINCIA DE RIO NEGRO
VIEDMA [02920] 424.615/422.150
BARILOCHE [0294] 442.3188
CIPOLLETTI [0299] 477.6833
ELBOLSON [0294] 449.1888
BUENOSAIRES [011] 4393.1298 www.turismo.rionegro.gov.ar
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FORMULARIO TIPO ANEXO
ANALISIS DE PRECIOS
OBRA:
LOCALIDAD: | PROVINCIA DE RIO NEGRO
N°e ITEM (DENOMINACION) (UNIDAD)
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD PRECIO UNITARO TOTAL VR
MATERIALES
1
2
3
(1) TOTAL (precio de materiales)

MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado hs.

2 Oficial hs.

) Medio Oficial hs.

hs.

4 Ayudante >

) TOTAL (precio de mano de obra)
TRANSPORTE Y EQUIPO

1 Transporte

2 Amortizacion e Intereses

3 Combustibles y Lubricantes

4 Reparaciones y Repuestos

(3) TOTAL (precio de transporte y equipo)
(4) COSTO-COSTO [(T)+(2)+(3) ]
(5) GASTOS GENERALES [ x% de (4)]
(6) BENEFICIO X% de (4)]
(7) COSTO [4)+ (5 +(6)]
(8) GASTOS FINANCIEROS X% de (7)]

MINISTERIO DE TURISMO, CULTURAY DEPORTE
PROVINCIA DE RiO NEGRO

VIEDMA 2920] 424.615/422
BARILOCHE 0294] 442.3188

CIPOLLETTI
ELBOLSON
BUENOSAIRES 011] 4393.129¢

www.turismo.rionegro.gov.ar
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(9) IMPUESTOS X% de (7)]
(10) PRECIO [(7)+ @8+ (9]

MINISTERIO DE TURISMO, CULTURAY DEPORTE
PROVINCIA DE RiO NEGRO

VIEDMA [02920] 424.615/422.150

BARILOCHE [0294] 442.3188

CIPOLLETTI [0299] 477.6833

ELBOLSON [0294] 449.1888
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MODELO DE CONTRATO
CONTRATO N°©°
Entre la Provincia de Rio Negro, en adelante “LA PROVINCIA" y la Firma " ....cccomonnncncnennne ", en
adelante "EL CONTRATISTA", que fija su domicilio legal en calle de la ciudad de .......c.ccoceeuennneee. , S€ conviene

en celebrar el siguiente Contrato.---=============mmmmmmmmm oo

ARTICULO 1°: “EL CONTRATISTA" se compromete a ejecutar en arreglo a su fin, en un todo de acuerdo a

lo establecido en el presente y a la documentacién que se enumera en el Articulo 2°, la obra denominada:

Especificaciones Técnicas Generales (....fojas); Memoria Técnico-Descriptiva (.....fojas); Planilla de Cémputo
y Presupuesto (....fojas); Documentacion Gréfica (....fojas); y todo otro documento que legalmente

corresponda integrar la Documentacién Contractual; dicha documentacion se completara con Resoluciéon

N° .......... /2..., aprobatoria de Presupuesto Oficial y la presente obra. La normativa que rige el presente
contrato se integra por: Pliego de Clausulas Legales Particulares, Oferta y Decreto N°.......... /2., de
adjudicacion que corren agregados al Expediente NO...................... .y las Ordenes de Servicio que por escrito

imparta 1a INSPEeCCION. ~ === === oo e

ARTICULO 3°: La obra se contrata por el sistema de "Ajuste Alzado”, estableciéndose como Unica
retribucion a “EL CONTRATISTA", el monto de su oferta basica que asciende en la suma de PESOS
........................................................... ($...ccoosrrivnrnnnnnnnn.). SObre dicho monto, si correspondiere, sera de aplicacion
el Decreto N° 1313/2014 teniéndose en consideracion lo dispuesto en el Apartado 30 del Pliego de Bases
y Condiciones Legales Particulares y tomandose como base para la Redeterminaciéon de Precios el mes

anterior a la Apertura de Ofertas.---------========mmmmmmmmmm

ARTICULO 4°: “LA PROVINCIA", en concepto de Anticipo Financiero y de acuerdo al Articulo N° 50 de la
Ley J N° 286 de Obras Publicas, anticipard un QUINCE por ciento (15%) del Monto Contractual que
asciende a 138 SUMA d@ PESOS ..ooeeeeeeeeeeeeceseeeeeeseeeseeesesessssssseessssseeesesssnen [ S ), lo cual se afianza
mediante Péliza de Seguro N° ... . En caso de corresponder el Anticipo Financiero podra ser
redeterminado, de acuerdo a lo previsto en el Articulo 4° del Decreto N° 1313/2014, mediante la emision
del Certificado de Obra N°® 0 (CERQ).-==== === == o oo oo oo oo oo e

MINISTERIO DE TURISMO, CULTURAY DEPORTE
PROVINCIA DE RiO NEGRO

VIEDMA

BARILOCHE
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BUENOSAIRES 011] 4393.1298 www.turismo.rionegro.gov.ar
Pégina 37 de 49




TURISMO,
CULTURA
Y DEPORTE

RiO NEGRO

ARTICULO 5°: “LA PROVINCIA" acepta el precio establecido en el Articulo 3°, y se compromete a abonar
los certificados de obra hasta la misma suma. La certificacion se efectuara mensualmente, en forma parcial
y provisoria y conforme al cdmputo aprobado y visado por la Subsecretaria de Obras respectivamente: en
consecuencia, los pagos que se realicen tendran caracter de pagos a cuenta de mayor cantidad, sin que

ello implique la aceptacion de los trabajos.--=-============-mmmmmmme oo

ARTICULO 6°: "EL CONTRATISTA", dara inicio de Obra a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra
conforme el Apartado 25 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, y deberd entregar
totalmente terminados los trabajos con arreglo a su fin, en un plazo no mayor de NOVENTA (90) dias
corridos, contados a partir del inicio de obra. Asimismo "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra de
conformidad con todas y cada una de las caracteristicas técnicas requeridas en la documentacién descripta

en el Pliego de Bases y Condicion@s.-===========m=mmmmm oo

ARTICULO 7°: "EL CONTRATISTA" debera presentar el Plan gréfico de trabajos, dentro de un plazo de
DIEZ (10) dias corridos a partir de la firma del Contrato. El no cumplimiento de este requisito hara pasible
al Contratista de una multa del dos por ciento (2%) del depédsito de garantia por cada dia de mora, en un

todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 28 Decreto 686/62.--------==---===------mmmmmmoo-

ARTICULO 8°: Se deja expresa constancia de que la recepcién definitiva de los trabajos, motivo de este
contrato, no libera a "EL CONTRATISTA" de las responsabilidades emergentes de los Articulos 747, 1268,
1269, 1271 y 2564 y concordantes del Codigo Civil y Comercial de la Nacidn.-----------------mmcmocmmmoom

ARTICULO 9°: La inspeccién, contralor y direccién de los trabajos, motivo de este contrato, sera ejercida
por la Subsecretaria de Obras, aceptando "EL CONTRATISTA" su jurisdiccién como asi también la de los

servicios y agentes dependiente de la misma.------=--=---mmmmmmmm oo

ARTICULO 10°: “EL CONTRATISTA", afianza el fiel cumplimiento del presente Contrato, mediante Pdliza de
Seguro N°® ..., , POr 1a suma de PESOS ... [ S— ) que cubre el
QUINCE POR CIENTO (15 %), extendida por ................... , del importe de la obra y se harad cargo del sellado

de Ley. La fianza rendida queda bajo custodia del Departamento de Licitaciones y Compras.--------------

ARTICULO 11°: Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes se someten a la jurisdiccion
de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma, Provincia de Rio Negro, renunciando a cualquier

otro fuero o JurisdicCiON.—=--------— oo oo

Siendo suscripto por [0S SEAOIES: ..., Ministra de Turismo, Cultura y Deporte,
en representacién de “LA PROVINCIA", y en representacién de “EL CONTRATISTA", por el Sefior/a,
............................................................. , en prueba de conformidad, en la ciudad de Viedma, Capital de la
Provincia de Rio Negro a los ........ (.....) dias del mes de .................. de dos mil veinte, se firman CUATRO

(4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. El Original debidamente estampillado, queda en

MINISTERIO DE TURISMO, CULTURAY DEPORTE
PROVINCIA DE RiO NEGRO

VIEDMA

BARILOCHE
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poder de “"LA PROVINCIA", el duplicado para "EL CONTRATISTA", el triplicado para ser agregado al Expediente
citado en el Articulo 2° y el cuadruplicado para ser remitido al Ministerio de Obras y Servicios Publicos.--

MINISTERIO DE TURISMO, CULTURAY DEPORTE
PROVINCIA DE RiO NEGRO

VIEDMA [02920] 424.615/422.150

BARILOCHE [0294] 442.3188

CIPOLLETTI [0299] 477.6833
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ESPECIFICACIONES CARTEL DE OBRA

1. MATERIALES

1.1 MATERIALES

El cartel serd confeccionado en chapa de hierro BWG n 24. El mismo serd soportado por una estructura
de perfiles o bastidores de maderas, segun lo disponga la inspeccién de obra. De ser necesario se
realizardn microperforaciones que permitan el paso del viento y asi disminuya la presion ejercida.

1.2 PROTECCION

Debera realizarse un tratamiento con dos manos de pintura antiéxido, tanto en la estructura resistente
como en la chapa de hierro.

1.3 DIMENSIONES

300 cm x 225 cm.

1.4 GRAFICA

La gréfica serd en autoadhesivo (sobre chapa) tipo scotchall 3M o de similares caracteristicas, con barniz

UV en serigrafia (Garantia de 2 afos).

2. ESTRUCTURA

2.1 La distancia entre la base del cartel y el piso serd de 1,50 a 2,00 m segun Planos.

2.2 La estructura resistente se materializara mediante:

e Perfiles UPN 100, segin Norma IRAM-IAS (Estructura resistente)

e Tubos de Acero de Seccion Cuadrada 50mm de lado x 2,5mm de espesor, segin Norma IRAM-IAS
(estructura de sostenimiento chapa con ploteo).

Detalles estructurales:

Y
3 bt |
.
bfl |
] ¢ L kdec
= X X
2 X
b Dy
I g9 »
i
e
Gy !
Y y

2.3 La estructura completa sera protegida en su totalidad con tratamiento anticorrosivo segin Norma
IRAM.

MINISTERIO DE TURISMO, CULTURAY DEPORTE
PROVINCIA DE RiO NEGRO

VIEDMA [02
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2.4 Tanto el emplazamiento del cartel como su instalacién deberan ser aprobados y verificados por la
inspeccién de obra, de manera que cumplan todas las medidas y normativas vigentes.

2.5 La fundacion se realizard a 1 metro de profundidad con hormigén H-17.

2.6 Si fuera necesario, la Inspeccién de Obra requerird verificacion estructural del cartel segin zona
geogréfica de emplazamiento de acuerdo a especificaciones del CIRSOC 301.

Zonificacion:
a) Zona Andina Sur
b) Zona Alto Valle y Valle Medio

¢) Zona Atlantica

3. ESQUEMA ARMADO
VISTA FRONTAL

UPN-10 TUPN-10 UPN-10

VISTA FONDO

MINISTERIO DE TURISMO, CULTURAY DEPORTE
PROVINCIA DE RiO NEGRO
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3.00

235

1.50-2.00

UFN-10 UPN-10

4. DATOS TECNICOS DE LA OBRA
Obra:

Localizacion:

Monto de la Obra:

Fecha de Inicio:

N°y aflo de expediente:
Representante Técnico:

Inspeccién-.

Plazo de Ejecucion:

Decreto Adjudicacion

Ejecutado por Ministerio de Obras Publicas

5. TIPOGRAFIA Y PANTONES
5.1 Colores Pantones

Colores Primarios:

MINISTERIO DE TURISMO, CULTURAY DEPORTE
PROVINCIA DE RIiO NEGRO

VIEDMA [02920] 424.615/422.150
BARILOCHE [0294] 442.3188
CIPOLLETTI [0299] 477.6833
ELBOLSON [0294] 449.1888
BUENOSAIRES [01] 4393.1298
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Colores Secundarios

TURISMO,
CULTURA

Y DEPORTE

5.2 Tipografias

La tipografia institucional elegida sera la Montserrat en todas sus variantes.

@ C70 M30 Y0 KO
@ R0 G200 B:200
@ PANTONE: 3258C
@ #48C2C4

Montserrat

Provincia de Rio Negro - Argentina
Provincia de Rio Negro - Argentina
Provincia de Rio Negro - Argentina
Provincia de Rio Negro - Argentina
Provincia de Rio Negro - Argentina
Provincia de Rio Negro - Argentina
Provincia de Rio Negro - Argentina
Provincia de Rio Negro - Argentina

3 de KIO IN

PROVINCIA DE RiO NEGRO

Alrger

I MINISTERIO DE TURISMO, CULTURAY DEPORTE

VIEDMA
BARILOCHE
CIPOLLETTI
ELBOLSON

BUENOSAIRES

[02920] 424.615/422.150

[0294] 442.3188
[0299] 477.6833
[0294] 449.1888
[011] 4393.1298

@ €90 M30Y:70 K30
@ R0GI04B84

@ PANTONE: 568C
@ #006854

@® 70 M0 Y70 K0
® R60G180 BI20
@ PANTONE: 7723C

C:35 M:0 Y100 K:0
R178 G:210 B:53
PANTONE: 367C
#B2D235

@ C:90 M:40 Y20 KO
@® R0 G120 BI60

@ PANTONE: 314C
@ #0078A0

R:220 G:220 B:220
PANTONE: 664C

@ C:0M20 Y50 K0
@ R240G60 B90

@ PANTONE:198C

@ #ro3csa
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6. MEDIDAS

e 3,00 metros de ancho x 2,25 metros de alto

3.00

ESTA OBRA
LA HACEMOS

LOS
RIONEGRINOS

2.25

7. LOGOTIPO

Grilla Constructiva:

El uso de un sistema de grilla permitird redimensionar su logo con exactitud en diferentes tamanos, y
mantener la armonia visual, estética y la coherencia en cada reproduccién de su imagen insignia.
2x
1

=
0

Area de Proteccion:

El 4rea de proteccion establece la distancia minima que debe existir entre el isologo y otros elementos
comunicacionales, tipograficos o marcarios.
En los dos casos, con contenedor y sin él, el rea de resguardo sera de 2x, siguiendo las proporciones

del presente ejemplo.

MINISTERIO DE TURISMO, CULTURAY DEPORTE
PROVINCIA DE RiO NEGRO

VIEDMA [02920] 424.615/422.150

BARILOCHE [0294] 442.3188

CIPOLLETTI [0299] 477.6833

ELBOLSON [0294] 449.1888 ) )
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8. FOTOGRAFIA

Los carteles que implementen fotografias en su contenido, deberan contar con los archivos originales en

formato TIF, para evitar la rotura de la imagen.

MINISTERIO DE TURISMO, CULTURAY DEPORTE
PROVINCIA DE RiO NEGRO

VIEDMA [02920] 424.615/422.150

BARILOCHE [0294] 442.3188

CIPOLLETTI [0299] 477.6833

ELBOLSON [0294] 4491888
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TECNICAS
GENERALES

MINISTERIO DE TURISMO, CULTURAY DEPORTE
PROVINCIA DE RIO NEGRO

VIEDMA [02920] 424.615/422.150

BARILOCHE [0294] 442.3188

CIPOLLETTI [0299] 477.6833

ELBOLSON [0294] 449.1888
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Segun Anexo II. Resolucion N° 188/15 del Registro del Ministerio de Obras y Servicios Publicos de la
Provincia de Rio Negro.
Publicacién Boletin Oficial N° 5341 del 30/03/2015.

I MINISTERIO DE TURISMO, CULTURAY DEPORTE
PROVINCIA DE RIO NEGRO

VIEDMA [02920] 424.615/422.150

BARILOCHE [0294] 442.3188

CIPOLLETTI [0299] 477.6833

ELBOLSON [0294] 449.1888 ) '

BUENOSAIRES [0T1] 43931298 www.turismo.rionegro.gov.ar

Pégina 47 de 49



TURISMO,
CULTURA
Y DEPORTE

RIONEGRO

DOCUMENTACION
GRAFICA

MINISTERIO DE TURISMO, CULTURAY DEPORTE
PROVINCIA DE RiO NEGRO

VIEDMA [02920] 424.615/422.150

BARILOCHE [0294] 442.3188

CIPOLLETTI [0299] 477.6833

ELBOLSON [0294] 449.1888
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LISTADO DE PLANOS

PLANO 01 — IMPLANTACION GENERAL - INTERVENCIONES.
PLANO 02 — IMPLANTACION GENERAL PROYECTO.

PLANO 03 — PLANTAS Y VISTAS PROYECTO.

PLANO 04 — ESTRUCTURA DE H° A°.

PLANO 05 — TORRE TANQUES - PLANTAS Y CORTES.
PLANO 06 — INSTALACION ELECTRICA.

PLANO 07 — INSTALACION SANITARIA.

PLANO 08 — INSTALACION DE GAS.

PLANO 09 — DETALLES DE CERCOS, CARPINTERIAS Y EQUIPAMIENTO.
PLANO 10 — MODULOS HABITABLES.

PLANO 11 — TRAZA LINEA TRIFASICA 13.2 KV.

PLANO 12 — TRAZA LINEA TRIFASICA 13.2 KV

MINISTERIO DE TURISMO, CULTURAY DEPORTE
PROVINCIA DE RIiO NEGRO

VIEDMA [02920] 424.615/422.150

BARILOCHE [0294] 442.3188

CIPOLLETTI [0299] 477.6833

ELBOLSON [0294] 449.1888 ' '
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