
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LICITACION PUBLICA  Nº 
 
OBRA:  

INSTALACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE 
MEDIA Y BAJA TENSION CON COLOCACION DE 

GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS 
PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO”                  

– ETAPA XXVIII - 



 

 
 

 

 

 

INDICE GENERAL 



 

 
 
 

 

 

 

OBRA: “INSTALACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE MEDIA Y BAJA TENSION CON COLOCACION 
DE GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO - ETAPA XXVIII -” 

 

ÍNDICE GENERAL 

 
Item Descripción Pagina 

1 Índice General 00001 
   

2 Datos de la Apertura 00003 
   

3 Memoria Descriptiva 00005 
   

4 Pliego Unico de Bases y Condiciones 00007 
   

5 Pliego Complementario al PUBYC 00016 
   

6 Anexos 00032 
   

7 Pliego de Bases y Condiciones Particulares  00040 
   

8 Espec. Técn. Grales. para Tendido de Cable Subt.  00046 
   

9 Espec Técnicas Particulares para tendido de Cable Subterráneo 00059 
   

10 Cronograma de Inversiones 00061 
   

11 Planilla de Cotización y Presupuesto Oficial 00063 
   

12 Formulario de Propuesta 00066 
   

 



 

 
 

 

 

 

DATOS DE APERTURA 



 

 
 
 
 

 

 
 

LICITACION PUBLICA Nº : 
 
 
 
 
 

OBJETO INSTALACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE MEDIA Y BAJA TENSION CON COLOCACION 
DE GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO - ETAPA 
XXVIII-

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

 

$17.939.075,00 
 

 

(Pesos, diecisiete millones novecientos treinta y nueve mil 
setenta y cinco), IVA incluido  
 

GARANTIA DE LA OFERTA 
$ 179.390,75 (Pesos, ciento setenta y nueve mil 
trescientos noventa con 75/100), IVA incluido  

    

    

    

    

     

APERTURA CONSULTAS 

DIA  EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA 
DE SANTA FE 

HORA   

INGENIERIA ROSARIO 

 

 Bv. Oroño 1260– Piso 2 

- T.E. (0341)-4207702 / 03 – ROSARIO 

LUGAR EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA  

Bv. Oroño 1260 – 2º Piso Oficina de Compras 

2000 Rosario – Santa Fe 
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OBRA: INSTALACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE MEDIA Y BAJA TENSION  CON COLOCACION DE 
GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO - ETAPA XXVIII - 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

El objeto de la presente Licitación prevé la contratación de Mano de Obra con provisión de Materiales menores 

necesarios para la instalación de Cables Subterráneos de B.T.y M.T. de diferentes secciones y colocación de gabinetes 

de 4 vías. 

La ejecución del zanjeo en diferentes tipos de veredas, Gabinetes de cuatro y seis vías sintéticos según ETN 042 con 

bases tripolares portafusibles según ETN 043, para la distribución en baja tensión. Las Obras se emplazarán en 

diferentes lugares dentro de la Ciudad de Rosario, según ETN 098, para adecuar las redes existentes en virtud de las 

solicitudes de potencia puntuales, las que exigen necesidades de diseño actualizadas que se imponen por el continuo 

crecimiento de los servicios. 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a la “Planilla de Propuesta” . 

La Contratista deberá tener la capacidad operativa suficiente, de modo de ejecutar como mínimo 4 
(cuatro) trabajos en forma simultánea. 

 

Los cables subterráneos (Ambos en Media y Baja Tensión, en sus diferentes secciones) y 
gabinetes de 4 vias serán provistos por esta EPE, quedará a cargo de la Contratista el traslado 
desde Almacenes Rosario Sur al lugar donde se emplacen las obras a ejecutar 

 

El sistema de contratación será el de "Sistema de Unidad de medida y Precio Unitario”, respetando el Formulario de 

Propuesta y las Planillas de Propuesta adjuntos. Aún así, se podrán crear nuevos ítems en un todo de acuerdo a la 

previsión que declara la Ley de Obras Públicas para ajustar la provisión de Mano de Obra y Materiales, esta obra se 

adjudicará por la suma total de los Ítems. 

 

Se estima  un plazo de ejecución de  6 (seis) meses. 
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PLIEGO  ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES

CAPÍTULO I

CONCEPTOS GENERALES

ARTICULO N° 1: OBJETO DEL PLIEGO COMPLEMENTARIO:  El presente pliego establece
las bases y condiciones a que se ajustará la licitación, adjudicación, contratación, ejecución y
recepción de las obras públicas, sin perjuicio de las bases y condiciones complementarias y
especificaciones técnicas para cada obra.

ARTICULO 2 – DENOMINACIONES – SIGNIFICADO: A los efectos de la aplicación de este
Pliego  y  todo  otro  documento  contractual  de  la  obra,  se  emplearán  las  siguientes
denominaciones:

ADJUDICATARIO:  Proponente  a  quien  se  adjudica  la  obra.  CONTRATISTA:  Adjudicatario
obligado a ejecutar la obra. 

DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la Empresa.

EPESF: Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe.

INSPECTOR: Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos. 

PROPONENTE: Persona física o jurídica que formula la oferta.

REPRESENTANTE  TÉCNICO  EN  OBRA:  Representante  del  Contratista  encargado  de  la
conducción de la obra.

SUB-CONTRATISTA:  Persona  física  o  jurídica  auxiliar,  con  quien  el  Contratista  contrata
determinados trabajos de la obra.

ARTICULO 3 - CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES: Quien concurre a la licitación de una
Obra Pública no podrá alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley, su
Decreto  Reglamentario  y  de  este  Pliego  y  el  solo  hecho  de  concurrir  implica  el  perfecto
conocimiento y comprensión de las cláusulas, como asimismo de los lugares donde la obra
debe  ejecutarse,  de  sus  condiciones  de  los  precios  de  los  materiales,  fletes,  medios  de
transporte,  derechos  aduaneros,  impuestos  nacionales,  provinciales  y  municipales,  de  las
condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra, naturaleza de los
terrenos, régimen de los cursos de agua, agua de construcción, condiciones climáticas y otras
condiciones locales. No se admitirá reclamo que se relacione con alguna de estas cláusulas.

Tampoco se podrá alegar en ningún caso, desconocimiento o mala interpretación de las bases
y condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y
demás elementos de la documentación aprobada para las obras, de ninguna Ley, Reglamento
o Disposición inherente a Obras Públicas o que con ellas tengan atingencia.

ARTICULO 4 - ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIONES – DOCUMENTACIONES:
Todo interesado en concurrir a una Licitación podrá acceder gratuitamente al legajo de Obra
publicado a tal  efecto en el Portal Web Oficial de la EPESF, en la sección a consignarse en
cada caso.

Los legajos de Obra cargados en el Portal Web Oficial de la EPESF, serán públicos y estarán
disponibles en todo momento.

ARTICULO 5 - CAPACIDAD Y HABILITACIÓN: La capacidad y habilitación de las personas
que se presenten a Licitaciones de Obras Públicas, están regidas por las disposiciones del
Registro de Licitadores de Obras Públicas.

ARTICULO 6 -  BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS: Debe contener  entre sus
cláusulas, las siguientes:

Objeto del contrato, con una descripción somera de los trabajos a realizar y el sistema
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de contratación adoptada.

1)Identificación de todos los elementos que constituyen el proyecto.

2)Importe del Presupuesto Oficial de la Licitación.

3)Plazo para la ejecución de los trabajos.

4)Régimen para el reconocimiento de las variaciones de Costos.

5)Detalle de los Ítems del Presupuesto de la Licitación con las especificaciones
pertinentes.

6)Régimen de acopio.

7)Condiciones  exigidas  para  el  Director  Técnico  de  la  Empresa  y  el
Representante Técnico de la Obra.

8)Equipo mínimo exigido para la Obra.

9)Porcentaje de retenciones en garantía a constituir para la obra.

10) Anticipo de fondos cuando la Administración lo autorice.

11) Normas para fijar nuevos precios, en caso de alteración de Contrato, en las
condiciones previstas en la Ley.

12) Sección o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el
Proponente.

13) Cualquier  otra  cláusula  complementaria  que  tenga  por  objeto  establecer
condiciones de contratación.

ARTICULO 7 - ORDEN DE PRELACIÓN:  En caso de discrepancia de los documentos del
Proyecto, primará el orden siguiente:

1) Planos de la obra licitada incluidos en el Legajo.
a) De detalle.
b) De conjunto.

2) Pliegos.
a) Bases y Condiciones Complementarias.
b) Especificaciones Técnicas Particulares.
c) Único de Bases y Condiciones.
d) Especificaciones Técnicas Generales.

3) Presupuesto Oficial.
Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada a escala y la
expresada en cifras, primará esta última salvo que el error fuera evidente.

ARTICULO 8 - INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS: Las dudas que pudieran originarse en
los  planos,  cómputos  métricos,  pliegos  y  demás  elementos  del  legajo,  por  parte  de  los
interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito a la EPESF, solicitando
concretamente  la  aclaración  que  estimen necesarias,  lo  que  podrán  hacer  hasta  (7)  días
hábiles antes  de la  fecha fijada  para  abrir  la  propuesta,  debiendo la  EPESF expedirse al
respecto con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web Oficial de la EPESF, en la
sección a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de
eventuales oferentes.
Asimismo, la EPESF indicará la oficina administrativa en la que se encontrarán a disposición
de  los  interesados  la  totalidad  de  las  respuestas  o  aclaraciones,  quedando  debidamente
notificados, aunque no concurrieren.
Con  respecto  a  los  plazos  referidos,  y  cuando  las  consultas  sean  solicitadas  vía  correo
electrónico,  será  de  aplicación  lo  establecido  en  el  Decreto  N.º  4174/15  respecto  de  las
notificaciones electrónicas.
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La EPESF indicará la casilla de correo oficial habilitada al efecto en oportunidad de efectuar
las publicaciones del artículo 22°de la Ley de Obras Públicas.

ARTÍCULO 9 - CÓMPUTO DE LOS PLAZOS:  Todos los plazos establecidos en el presente
pliego se computarán en días corridos excepto que se disponga expresamente lo contrario.

CAPITULO II

LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN

ARTÍCULO 10 – LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:  Deberán ser
presentadas en el lugar que se indique en el aviso de Licitación, en horas hábiles de oficina,
hasta el día y hora fijado para la apertura del acto.

Cuando sin expresa habilitación de día y hora, se hubiere fijado para el acto un día feriado o
cuando con posterioridad al llamado a Licitación se declare feriado o se acuerde asueto, el
acto tendrá lugar el siguiente día hábil a la misma hora.

No serán tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen por correo o cualquier otro medio
con  posterioridad  al  acto  de  apertura,  aún  cuando  se  justifique  con  el  matasellos  u  otro
elemento haberse despachado a tiempo.

ARTÍCULO  11  -  DOMICILIO  DEL  PROPONENTE:  Los  proponentes  deberán  constituir
domicilio en la ciudad que Indique el Pliego Complementario. Se considerará como domicilio
del oferente, adjudicatario o contratista el constituido en su oferta.

Los domicilios así constituidos se considerarán subsistentes y serán válidas las notificaciones
que en ellos se realicen mientras no medie notificación fehaciente de su cambio. Los oferentes
deberán constituir en su oferta una dirección de correo electrónico en las que serán válidas las
notificaciones o comunicaciones en los términos que establezca el Pliego Complementario.

ARTICULO 12 – PRESENTACIÓN:  Para presentarse a una Licitación y para que sea válida
su concurrencia, el Proponente debe depositar por sí o interpósita persona en la oficina donde
aquella deba verificarse,  hasta el día y hora establecido para el  respectivo acto, en sobre
cerrado, todos los documentos que se exigen en el artículo siguiente. Esta presentación podrá
hacerse también por correo o cualquier otro medio sin responsabilidad alguna para la EPESF
por demora o extravío de cualquier origen.

En  ningún  caso  el  sobre  de  presentación  tendrá  membrete,  ni  inscripción  alguna  que
identifique al Proponente y llevará como única leyenda la siguiente:

Licitación    de    (nombre     de    la    obra)    .……………………………………
……………………………...   a   verificarse   el    día    ..................................................…...     a
las     ................     en     ....………………......................................................................….  calle
.........................................…………………………….N.º…………………..ciudad…………..……...

ARTICULO 13 -  DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN:  Los  documentos  que deben
incluirse en el sobre de presentación son los siguientes:

1º) Garantía de la propuesta consistente en el uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto
Oficial de la Obra que se licite y que en el caso de existir dos (2) o más presupuestos oficiales,
por  haberse previsto  alternativas,  se tomará sobre aquel  de mayor importe,  debiendo ser
constituida por algunas de las siguientes formas:

a) Dinero efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe.

b) Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial.

c) Créditos no afectados que el Proponente tenga a su favor con la provincia.

d) Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad.

e) Fianza mediante póliza de seguro.

2º)  La documentación a  que se refiere el  Artículo 4),  visada por el  Proponente y  Director
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Técnico.  Dicha  presentación  podrá  efectuarse  en  formato  digital  acompañando  al  efecto
Declaración Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y
alcances exigidos en el legajo de Obra.

3º) Certificado de habilitación para la licitación de la obra, objeto del llamado, expedido por el
Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia.

4º) Certificados fiscal para contratar emitido por AFIP/DGI y Constancia de cumplimiento Fiscal

emitida por API o los documentos que en el futuro los reemplacen.

5º) La declaración de que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la jurisdicción de

la justicia ordinaria de la capital de la Provincia.

6º)  Sobre-Propuesta:  Debidamente  cerrado,  dentro  del  sobre  presentación,  conteniendo
únicamente la propuesta con que el  interesado se presenta a la Licitación y el  análisis de
precio  de los ítems del  Presupuesto  Oficial  que la  justifique,  cuando su presentación sea
exigida por  el  Pliego de Bases  y  Condiciones  Complementarias de la Obra,  y  llevará por
leyenda:

Propuesta de (nombre de la Empresa)................................………………………………………...

7º) El Plan de Trabajo y los planes de inversiones y de acopio cuando se lo solicite en el
Pliego Complementario proyectados para llevar a cabo las obras

8º) Detalle del equipo que dispone, o el que arrendará para realizar la Obra conforme al plan
de  trabajos  previsto  de  acuerdo  con  lo  exigido  en  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones
Complementarias.

9º) Declaración de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutará la
Obra.

10º) Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitación
que la EPESF hubiere publicado a través del Portal Web oficial de la EPESF.

11º) Sellado de Ley de la Propuesta.

12º)  Otras  formalidades  que  determinan  los  Pliegos  de  Bases  y  Condiciones
Complementarias.

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1 y 6, será causa de rechazo de la
oferta en el mismo acto de apertura por las Autoridades que lo presidan. La omisión de los
requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y
ocho (48) horas a computarse desde la notificación al oferente, transcurrido el cual sin que
haya sido subsanada, será rechazada la propuesta.

ARTICULO  14  –  PROPUESTA: La  propuesta  se  presentará  por  duplicado,  redactado  en
idioma español, sin raspadura, enmienda, entrelinea o testado que no se hubieren salvado
formalmente al final, e ineludiblemente en las planillas entregadas a tal fin por la EPESF.

Será  colocado  en  el  Sobre  Propuesta  conjuntamente  con  el  análisis  del  precio,  si
correspondiere y debidamente firmada por el Proponente y el Director Técnico de la Empresa
en todas sus hojas, con el sellado de ley que corresponda.
En caso de licitarse la obra por el sistema de "Unidad de Medidas y Precios Unitarios" el
proponente detallará en dichas planillas los precios unitarios que cotiza para cada ítem y total
correspondiente a la propuesta.

El  Director  Técnico  deberá  poseer  título  profesional  de  la  especialidad  de  la  Obra  que
determina el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el Colegio
Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe.
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ARTICULO 15 - MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El proponente debe mantener su oferta
durante el plazo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.
Las  propuestas  que  resulten  más  convenientes  a  criterio  de  la  EPESF  quedan
automáticamente prorrogadas. A tal fin la EPESF lo comunicará oportunamente a los oferentes
seleccionados. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente
por períodos de treinta (30) días corridos, hasta un máximo de plazo igual al plazo original de
mantenimiento  establecido  en  el  Pliego  Complementario,  salvo  que  el  oferente  notificara
fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con -por lo menos-
cinco  (5)  días  corridos  de  antelación  al  día  del  vencimiento  de  un  período  determinado,
inclusive. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período
dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta.
ARTICULO 16 - ACTO DE LICITACIÓN. El Acto de Licitación se verificará en la sede que se
habilite especialmente al efecto en el día y hora establecido, con asistencia del funcionario que
lo presida, demás autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al mismo. A tal
efecto, y sin perjuicio del cumplimiento de las demás vías de notificación prescriptas en el
artículo 22 de la Ley de Obras Públicas N.°5188, la EPESF publicará en el Portal Web de la
EPESF Lugar, Fecha y Hora del Acto de Apertura de la Licitación.
Quienes  invoquen  representación  deberán  acreditar  su  personería  mediante  poderes
otorgados en la forma que establece el Artículo 11) del Decreto 4174/15, o el que lo sustituya.
ARTICULO 17 - APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACIÓN: El día de la Licitación y
a la hora fijada, bajo la presencia del funcionario designado al efecto en su caso, se anunciará
el número de las propuestas recibidas e inmediatamente se procederá a abrir, en presencia de
los  interesados  que  concurran  al  acto,  los  sobres  de  presentación  mencionando  los
documentos que se acompañan.
Terminado el  examen de las  presentaciones,  se oirán las  observaciones  que tengan  que
formular los proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes.

ARTICULO 18 -  APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPUESTA: Los “Sobre–Propuesta”
correspondientes  a  las  presentaciones  que  llenen  los  requisitos  establecidos,  quedan  de
hecho  incluidos  en  la  licitación  y  serán  abiertos,  dándose  lectura  de  las  propuestas  en
presencia  de  los  concurrentes.  Terminada  la  lectura,  los  proponentes  o  representantes
autorizados  o  los  funcionarios  actuantes  podrán  formular  las  observaciones  que  crean
necesarias.

ARTICULO 19 – OBSERVACIONES: Las observaciones que se formulen durante el acto de
Apertura de la Licitación deberán ser  concretas y  concisas,  en forma verbal,  sin admitirse
discusión sobre ellas,  ajustadas estrictamente  a los hechos o documentos cuestionados y
realizadas en el momento que se observan.

ARTICULO 20 -ACTA: De todo lo ocurrido durante el acto de la licitación se labrará acta la que
previa  lectura,  será  firmada  por  los  funcionarios  actuantes  y  los  asistentes  que  quieran
hacerlo,  en  la  que  se  dejará  constancia de  las  observaciones  que  se  formulen  y  de  las
decisiones que pudiere tomar el funcionario actuante.

Los proponentes tendrán derecho a dejar sentado en acta las observaciones que a su criterio
sean  procedentes  y  podrán  impugnar  el  acto  o  cualquiera  de  las  propuestas,  dentro  del
término de las cuarenta y ocho (48) horas de su clausura. La impugnación debe ser fundada.
ARTICULO 21 – APROBACIÓN DE LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Cumplido los trámites administrativos que correspondan, la EPESF juzgará en definitiva la
aprobación de la licitación y adjudicará los trabajos al proponente que hubiera formulado la
oferta más conveniente.
La EPESF puede, si no las estima convenientes, rechazar todas las propuestas, sin que esto
dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes. Igualmente, si  el  Acto de
Licitación  hubiere  tenido  vicios  o  si  hubieran  violado  por  parte  de  los  funcionarios,  las
disposiciones establecidas en este Pliego, la EPESF estará facultada para declarar nula la
Licitación.
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CAPITULO III

CONTRATACIÓN

ARTICULO 22 – CONTRATO: Resuelta la adjudicación y notificada al adjudicatario, éste debe
presentarse dentro de los treinta  (30)  días subsiguientes para suscribir  el  correspondiente
contrato.

ARTICULO 23 - DEPÓSITO EN GARANTÍA DEL CONTRATO: Dentro de los veinte (20) días
de la notificación de la adjudicación y previo a la firma del  contrato,  el  adjudicatario debe
garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al cinco por ciento
del importe contractual.

ARTICULO 24 - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de todo contrato
que se celebre para la ejecución de las obras, los siguientes documentos:

1º) El presente Pliego.

2º)  El  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas

Generales.

3º) El Pliego Complementario.

4º) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

5º) La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.

6º)  Los  planos  de  conjunto  y  de  detalle  de  la  obra,  planillas  y  demás  elementos
ilustrativos integrantes del Legajo de la Licitación.

7º) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de
licitación que la Administración hubiera hecho conocer por escrito a los interesados,
antes de la fecha de apertura.

ARTICULO  25  -  DOCUMENTOS  COMPLEMENTARIOS  DEL  CONTRATO:  Se  considera
documentación complementaria a la siguiente:

1º) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del

contrato.

2º) Las Ordenes de Servicio.

3º) Las Notas de Pedido.

4º)  El  Plan  de  Trabajos  y  los  Planes  de  Inversión y  de  Acopios  cuando  fueren
requeridos, todos debidamente aprobados.

5º) Los planos complementarios que la EPESF entregue durante la ejecución de la obra
y los preparados por el Contratista.

6º)  Las  alteraciones  de  las  condiciones  de  contrato
debidamente autorizadas.

ARTICULO 26 - FIRMA DEL CONTRATO. El contrato será suscripto por el adjudicatario y por
aquellos funcionarios que tengan la facultad de adjudicar.

Toda la documentación agregada al expediente de obra que integre el contrato, deberá ser
firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo.

El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la EPESF.

ARTICULO 27 - DOCUMENTACIÓN PARA EL CONTRATISTA: Una vez firmado el contrato se
entregará  al  contratista,  sin  cargo  una  copia  del  mismo  y  dos  copias  autorizadas  de  la
documentación  contractual.  Si  el  contratista  necesitara  más  ejemplares  de  esta
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documentación, se le proveerá al precio que establezca la EPESF teniendo en cuenta el gasto
producido.

ARTICULO 28 - TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:  Firmado el contrato, el Contratista no
podrá transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su
cumplimiento. Ello podrá autorizarse excepcionalmente y en casos plenamente justificados,
siempre que el nuevo Contratista reúna por lo menos iguales condiciones y solvencia técnica,
financiera y moral.
ARTICULO 29 – SUB-CONTRATO: El  Contratista no podrá subcontratar la totalidad de las
obras y solo podrá hacerlo parcialmente, previa autorización escrita de la EPESF. A ese efecto
el Contratista pedirá por escrito dicha autorización, en cuya solicitud dará el nombre del Sub-
Contratista, la forma de subcontratación y las referencias de aquél, debiendo ser de probada
capacidad a juicio exclusivo de la EPESF, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos.
La autorización de la EPESF para subcontratar obras no exime al Contratista de ninguna de
las obligaciones y de las responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la EPESF
obligación alguna para con el Sub-Contratista, quién sin embargo estará sometido al régimen
de la Inspección. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá al
Contratista, como sí las hubiere efectuado directamente, sin perjuicio de las comunicaciones al
Registro de Licitadores por el comportamiento del Sub-Contratista en la obra.

CAPITULO IV

INSPECCIÓN DE OBRAS

ARTICULO  30  -  INSPECCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS: La  EPESF  ejercerá  la  inspección,
vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del personal que designe al efecto y que
dentro de la jerarquía que se establezca constituirá la Inspección de Obras.

Asimismo, en caso de existir  Convenios con Entes Públicos para obras determinadas, las
inspecciones podrán realizarse con la colaboración del personal de inspección designado al
efecto por parte de dichos entes.
ARTICULO 31 - INSPECTOR DE OBRA: El Jefe de la Inspección será representante de la
EPESF en las obras.  Estará a su cargo  el control y supervisión de las mismas y ante él
deberá reclamar  el  Contratista por  las indicaciones y   órdenes del  personal auxiliar  de la
Inspección.
ARTICULO 32 -  ATRIBUCIONES DE LA INSPECCIÓN:  La Inspección tiene a su cargo el
control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los trabajos y en todo momento libre
acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista, para revisar la documentación
pertinente, materiales acopiados y  trabajos realizados o  en  ejecución,  a fin  de verificar  el
cumplimiento de las condiciones del contrato, caso contrario, efectuará las observaciones e
impartirá instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.
ARTICULO  33  -  DIRECCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS:  La  Inspección  tendrá  a  su  cargo  la
dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben ejecutarse las obras, cuando
las circunstancias, a juicio de ella, requieren modificar el Plan de Trabajos presentado por el
Contratista.
ARTICULO 34 - REGISTRO DE ACTAS:  Llevará un registro de actas, que se destinará al
asiento  de  las  que  se  labren  en  cada  etapa  de  la  obra,  del  cumplimiento  sucesivo  del
Contratista a las exigencias del contrato y los convenios específicos que se concierten entre la
Inspección y el Contratista.
ARTICULO 35 - LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO: Las relaciones entre la Inspección y el
Contratista se mantendrán por medio de Ordenes de Servicio, que emitirá la Inspección y que
se extenderán en el libro de Órdenes de Servicio, el que provisto por el Contratista, se llevará
encuadernado  por  quintuplicado  y  foliado.  Toda  enmienda  o  raspadura  deberá  ser
debidamente salvada.
El Contratista está obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio que le emitan,
pudiendo en su caso manifestar su protesta al pie de aquella, de estimar que la misma excede
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los términos del contrato.
ARTICULO  36  –  ACATAMIENTO:  Es  obligación  del  Contratista  acatar  de  inmediato  las
Ordenes de Servicio que se le impartan, así como las instrucciones y observaciones que le
formule la Inspección, quedando a salvo su derecho de reclamar ante la EPESF en los casos
que corresponda.
En ningún caso podrá el Contratista resistir las órdenes, ni suspender parcial o totalmente los
trabajos.
ARTICULO 37 - DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: En caso de
existir  divergencia  con  relación  a  una  Orden  de  Servicio,  el  Contratista  podrá  obtener  la
revocación de la misma, exponiendo ante la EPESF, por escrito y dentro de los diez (10) días
subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenten su disconformidad.
Vencido  el  término  establecido  precedentemente,  la  Orden  de  Servicio  no  cuestionada
quedará firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el
Contratista  dejara  de  cumplir  con  alguna  orden  de  la  Inspección  y  no  manifestara
expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podrá proceder a la paralización de la
obra comunicándolo de inmediato a la EPESF, a los fines que hubiere lugar. El tiempo de
paralización no se descontará del plazo previsto para la ejecución de la obra.
ARTICULO 38 - LIBRO DE PEDIDOS: El Contratista proveerá el Libro de Pedidos, mediante el
cual se comunicará con la Inspección cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa
a  las  obras,  o  contestar  Ordenes  de  Servicio.  Dicho  libro  deberá  reunir  las  mismas
formalidades que el libro de Órdenes de Servicio.

CAPITULO V

EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL

ARTICULO  39  -  PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN  LAS  OBRAS: El  Contratista  o  su
Representante Técnico,  tiene la obligación de permanecer en las obras durante todas las
horas de trabajo,  para recibir, atender,  y hacer ejecutar  las instrucciones, observaciones u
órdenes que imparta la Inspección.
ARTICULO 40 - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista presentará por escrito
a la Inspección el nombre de la persona o personas que lo representen en distintos sitios o
secciones en que se subdividirá el trabajo.
Una vez reconocidos estos Representantes Técnicos, quedarán autorizados para recibir las
Órdenes de Servicio que extienda la Inspección y firmar recibo de las mismas, estando el
Contratista por ese solo hecho, obligado a su cumplimiento.
La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no elimina ni disminuye las
responsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego Complementario de las obras podrá
exigir que esta representación sea permanente y desempeñada por un profesional con título
habilitante.
ARTICULO 41  -  PERSONAL DEL CONTRATISTA: El  Contratista  sólo  empleará  operarios
competentes en su respectiva especialidad y en suficiente número, para que la ejecución de
los  trabajos  sea  regular  y  prospere  en  la  medida  necesaria  al  estricto  cumplimiento  del
contrato.
Aún cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar a
éste el retiro de la obra, de todo el personal que por incapacidad, mala fe, insubordinación,
mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.
Estas  órdenes  serán  apelables  ante  la  EPESF,  cuya  resolución  debe  acatarse
inmediatamente.
ARTICULO 42 - SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS: El Contratista está
obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y
de Seguridad e Higiene y su Reglamentación y todas aquellas disposiciones que sobre el
particular se dicten en el futuro.
Así  mismo  será  responsable  de  cualquier  accidente  que  ocurra  a  su  personal,  debiendo
cumplir  las obligaciones que de ella deriven,  de acuerdo a lo que establece la legislación
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citada.
Es  rigurosamente  obligatorio  para  el  Contratista  tener  en  las  obras  un  botiquín,
suficientemente provisto con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los
casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.
ARTICULO 43 - SALARIOS DE LOS OBREROS: El Contratista no podrá abonar a sus obreros
salarios inferiores a los establecidos oficialmente, debiendo entenderse que los mismos se
liquidarán por la jornada legal de trabajo.
En el obrador, en un lugar bien destacado, se colocará una copia de la lista de jornales que se
abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos.
El  Contratista  debe  dar  especial  cumplimiento  a  todas  las  leyes  tanto  Provinciales  como
Nacionales, que legislan la prestación de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones
que ellas representan están incluidas en su oferta.
ARTICULO 44 -  JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES SOCIALES: El
Contratista  debe  mantener  al  día  el  pago  del  personal  empleado  en  la  obra,  abonar
íntegramente  los  salarios  estipulados  y  dar  cumplimiento  estricto  a  las  disposiciones  que
determinen  la  jornada  legal  de  trabajo,  siendo  motivo  de  suspensión  del  pago  de  los
certificados en trámite, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.
El  cumplimiento  de  lo  establecido será comprobado  y  documentado  en cada  caso  por  la
Inspección, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá presentar
a requerimiento de la Inspección, el comprobante de pago de las leyes sociales, cada vez que
le sea solicitado.
ARTICULO 45 - PARTE DE LOS TRABAJOS: El primer día hábil de la semana o quincena
según  lo  establezcan  los  pliegos,  el  Contratista  remitirá  a  la  EPESF,  con  la  firma  del
sobrestante o Inspector de Obra, un parte en el que se hará constar los trabajos realizados en
la  semana o quincena anterior,  con la  indicación de equipos,  lugares  donde se trabaje  y
cantidades de obras ejecutadas clasificadas por Ítems del Contrato.
La EPESF establecerá el formulario para la presentación de estos partes y la inobservancia de
esta disposición podrá ser penada con multa según lo establece el Artículo 80 de este Pliego.

ARTICULO 46 - DOCUMENTACIÓN EN OBRA:  El Contratista conservará en la obra copia
ordenada de todos los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e
inspección de los trabajos que se ejecuten.

CAPITULO VI

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 47 -  PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: El  Contratista  realizará
totalmente  los  trabajos  materia  del  contrato,  dentro  del  plazo  estipulado  en  el  Pliego
Complementario. Todo plazo de ejecución se entiende contado a partir de la fecha  del primer
Acta  de  Replanteo  parcial  o  total  o  del  Acta  de  Iniciación  de  los  trabajos  según   sea
pertinente. El Contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las obras, salvo
prueba en contrario a cargo del mismo.

ARTICULO 48 - INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES: El Contratista es
responsable  de  la  correcta  interpretación  de  los  planos  para  la  realización  de  la  obra  y
responderá de los defectos que puedan producirse durante la ejecución o conservación de la
misma,  hasta  la  recepción  definitiva.  Cualquier  deficiencia  o  error  que  comprobare  en  el
proyecto o en los planos, debe comunicarlo a la EPESF antes de iniciar los trabajos.

ARTICULO 49 - REPLANTEO DE LAS OBRAS: El replanteo total o parcial será efectuado en
forma conjunta entre la EPESF y el  Contratista. Debe ser realizado dentro de los diez (10)
días de firmado el Contrato y el Contratista tendrá que formalizar sus observaciones en igual
término a partir del acto de replanteo.

Es  obligación  del  Contratista  por  sí  o  por  sus  representantes  en  obra,  participar  en  las
operaciones de replanteo y en caso que no lo hiciera, se le dará expresamente por conforme
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con las actuaciones de la Inspección, no admitiéndose sobre el particular reclamo alguno de
ninguna  naturaleza,  que  interpusiera  posteriormente.  Las  operaciones  de  replanteo  serán
efectuadas  prolijamente,  estableciendo  marcas,  mojones  o  puntos  de  referencias,  que  el
Contratista, está obligado a conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad.

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrará acta, en la que se hará 

constar:

1º) Lugar y fecha del acto.

2º)  Denominación  y  ubicación  de  las  obras  a

ejecutar.

3º) Nombre de los actuantes.

4º)  Todo  otro  antecedente  que  la  Inspección  crea  oportuno  incluir  (cantidades,
cómputos, croquis).

5º)  Observaciones  que  el  Contratista  estime  necesario  formular  sobre  las
operaciones del replanteo.

6º)  El  acta  deberá  ser  firmada  por  el  Inspector  y  el  Contratista  o  su
Representante expresamente autorizado y el Director Técnico de obra.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles u otros,
será por exclusiva cuenta del Contratista.

Si  ocurriera el  extravío de señales o estacas y fuera menester  repetir  las operaciones de
replanteo, el Contratista deberá pagar además de los nuevos gastos, el importe proveniente
de los gastos de movilidad, viáticos, sueldos y jornales de los empleados de la EPESF que
tengan que intervenir.
ARTICULO 50 - INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Extendida el primer Acta de replanteo, el
Contratista  debe  iniciar  los  trabajos  dentro  de  los  diez  (10)  días  subsiguientes,  bajo  los
apercibimientos y  penalidades que este pliego establece.  En caso de no ser  necesario el
replanteo, el plazo será de veinte (20) días desde la fecha de la firma del Contrato.
ARTICULO 51 – OBRADOR: En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de Iniciación
de los Trabajos, se fijará el lugar de ubicación del obrador, el que estará cercado; todo en
forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.
El obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera de horario de trabajo permanecerá
cerrado y de noche convenientemente iluminado.
La Inspección tendrá en todo momento, libre acceso al mismo.
ARTÍCULO  52  -  CALIDAD  Y  CONTROL DE  LOS  MATERIALES: En  todas  las  obras  se
utilizarán  materiales  de  primera  calidad  y  en  buen  estado,  que  deberán  ajustarse
estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las especificaciones
técnicas.
La Inspección aprobará o rechazará dichos materiales según corresponda de acuerdo a los
resultados  de  los  ensayos,  a  tal  efecto  tendrá  amplias  facultades  para  inspeccionarlos  o
ensayarlos  en  cualquier  momento  y  lugar  durante  la  preparación,  almacenamiento  y
utilización.
No se permitirá la utilización de los materiales, que habiendo sido aprobados, se tornaran por
cualquier causa inadecuados para su uso en la obra.

El  Contratista  a pedido de la Inspección,  facilitará los medios necesarios para la toma de
muestras de materiales y entregará sin cargo alguno la de los materiales a emplear en obra.

ARTICULO 53 - ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y ÚTILES - MÉTODOS DE TRABAJO:
El Contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la EPESF se
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necesite para la buena marcha de aquella. No podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de
estos abastecimientos sin autorización de la Inspección.
Estará también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspección aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato.
Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los mismos, los
métodos,  materiales  y  equipos  adoptados  por  el  Contratista,  parecieran  ineficaces  o
inadecuados a juicio de la Inspección, ésta podrá ordenar que los perfeccione o reemplace por
otros más eficaces.
Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no exime al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la obra ejecutada o la
demora en terminarla.
ARTICULO  54  -  SISTEMAS PATENTADOS:  Si  en  la  ejecución  de  la  obra  el  Contratista
adoptara  sistemas  o  procedimientos  patentados,  debe  presentar  anticipadamente  a  la
Inspección, los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o procedimientos.
El  contratista  será el único responsable de los reclamos o juicios que se promoviere a la
Administración por uso indebido de patentes.
Si  el  uso de un elemento de cualquier naturaleza le  fuera prohibido, deberá de inmediato
reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si la EPESF lo considerase conveniente,
podrá  exigir  el  mantenimiento  del  elemento  patentado  y  será  obligación  del  Contratista
hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.
En caso de incumplimiento de estas disposiciones por  parte del  Contratista, la  Inspección
efectuará las gestiones y gastos necesarios con cargo al depósito de garantía del Contratista.
ARTICULO  55  -  OBRAS OCULTAS: El  Contratista  debe  solicitar  en  tiempo  oportuno,  la
aprobación  de  los  materiales  y  obras  cuya  calidad  y  cantidad  no  se  puedan  comprobar
posteriormente, por pertenecer a trabajos que deben quedar ocultos.
Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe registrarse en la respectiva
acta.
ARTICULO 56 - VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS: Ante la sospecha de vicios no
visibles  de  materiales  u  obras  la  Inspección  podrá,  ordenar  la  demolición,  desarme  o
desmontaje  y  las  reconstrucciones  necesarias,  para  cerciorarse  del  fundamento  de  su
sospecha. Si los defectos fueran comprobados, los gastos originados por tal motivo estarán a
cargo del Contratista, en caso contrario serán abonados por la EPESF.
Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantía el Contratista deberá reparar
o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le señale la EPESF. Transcurrido el mismo,
dichos trabajos podrán ser ejecutados por la EPESF a costa de aquél, formulándole el cargo
correspondiente.  En  ambos  casos  los  importes  se tomarán del  fondo  de  reparo o  de  los
certificados pendientes.
ARTICULO 57 - TRABAJOS RECHAZADOS: La Inspección rechazará todos los trabajos en
cuya ejecución no se hayan empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano
de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas
en los pliegos respectivos y en los planos del proyecto.
Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo
que contractualmente se obligó, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno
ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables.
ARTICULO 58 - TRABAJOS NOCTURNOS: Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día
como de noche, de acuerdo con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero
ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previo conocimiento de la Inspección.
En  caso  de  efectuarse  trabajos  nocturnos,  el  lugar  de  la  obra  debe  ser  suficientemente
iluminado para la seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En cualquier caso,
se considera que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, están
incluidos en los precios unitarios contratados.
Toda  excepción  al  régimen  común  de  trabajo  (prolongación  de  jornada  normal,  trabajos
nocturnos, en días domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser autorizado
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en todos los casos por la Inspección.
ARTICULO 59 - SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN: Es obligación del contratista señalar de
día  con  letreros  y  banderas  reglamentarias  y  por  la  noche  con  luces  de  peligro,  toda
interrupción u  obstáculo  en  la  zona  de  tránsito  de  la  obra donde exista  peligro,  y  en  las
excavaciones  colocar  protecciones adecuadas.  Además tomará las  medidas  de protección
necesarias  en  todas  aquellas  partes  de  la  obra  donde  puedan  producirse  accidentes.  El
Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben
hayan ocurrido por causa de señalamiento o protección deficiente.
Todas las disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente mientras dura
la ejecución de las obras
ARTICULO  60  -  DAÑOS  A  PERSONAS  Y  PROPIEDADES:  El  Contratista  tomará
oportunamente  todas  las  disposiciones  y  precauciones  necesarias  para  evitar  daños  al
personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador, por acción
de las máquinas herramientas u otras causas relacionadas con la ejecución de los trabajos. El
resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por exclusiva cuenta del
Contratista.  Esta  responsabilidad  subsistirá  hasta  que  se  verifique  la  finalización  de  la
obligación contractual.
ARTICULO 61 - MARCHA DE LOS TRABAJOS: El Contratista ajustará sus tareas al Plan de
Trabajo  presentado.  En  caso  de  atraso  en  su  cumplimiento,  la  Inspección  ordenará  su
intensificación, el Contratista debe acatar sin discusión las órdenes que se le impartan.
Las demoras en la ejecución de los trabajos darán lugar a la aplicación de las sanciones que
este  pliego establece.
ARTICULO 62 - RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS: El contratista debe facilitar la
marcha simultánea y sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los que la Administración
decida  realizar  directamente  o  por  intermedio  de  otros  contratistas,  debiendo  cumplir  las
indicaciones que en tal sentido formule la Inspección respecto al orden de ejecución de los
trabajos.
Además está obligado a  unir  en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas,
ajustándose a las indicaciones que se le imparta y al espíritu de los planos y especificaciones.
Permitirá además a los otros contratistas el uso de andamios, montacargas, energía eléctrica
u otros elementos, cuyo uso común resulten indispensables para la mejor marcha de la obra,
previo los convenios que a tales efectos se realicen.
En caso de discrepancia entre las partes, se someterá la cuestión al arbitraje de la EPESF. Si
el  Contratista experimenta demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos, por falta, o
negligencia, o atraso de otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspección para que ésta tome las determinaciones que hubiere lugar.
En principio, la vigilancia general de las obras estará a cargo del Contratista.
ARTICULO 63 - PERMISOS PREVIOS: El Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo la
realización de los trámites y obtención de permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales,
Municipales y Comunales, en nombre de la EPESF que resulten necesarios con motivo de la
ejecución de la Obra.
Los  mismos  deberán  gestionarse  con  la  antelación  suficiente  para  no  afectar  el  plan  de
trabajos.
ARTICULO 64 - SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS: Si para efectuar modificaciones en las
obras en curso de ejecución, o por otra causa, la Inspección juzgase necesario suspender
temporalmente toda o parte de la realización de las obras contratadas, comunicará por escrito
la orden correspondiente al Contratista, procediéndose a la medición de la  obra ejecutada en
la parte a que alcance la suspensión, labrándose acta del resultado.
Si la suspensión de la obra excede los treinta (30) días, al término de ese plazo, se librarán los
certificados por el trabajo realizado a satisfacción, sin perjuicio del derecho del Contratista al
reclamo por daños y perjuicios que la suspensión ocasione.
Previa conformidad de la Inspección, el Contratista podrá suspender la marcha de los trabajos
durante el periodo de licencia anual del personal, sin que por ello dé lugar a ampliación del
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plazo contractual.
ARTICULO 65  -  PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: El  Contratista  podrá
solicitar  prórroga  del  plazo  para  la  ejecución  de  la  Obra  hasta  diez  (10)  días   antes  del
vencimiento  del  plazo  contractual,  la  que  será  otorgada  siempre  que  demuestre  que  la
demora se ha producido por causas que no le son imputables.
A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración especialmente
las siguientes causas:

a) Encomienda  de  trabajos  adicionales  imprevistos  importantes,  que  demanden mayor
tiempo para la ejecución de la Obra.

b) Demora comprobada en la aprobación o entrega de instrucciones sobre el proyecto de
la EPESF.

c) Lluvias,  vientos,  caminos  intransitables  u  otras  derivadas  de  condiciones  climáticas
adversas, de acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario.

d) Causas  fortuitas  evidentes,  como  ser:  incendios,  huelgas,  epidemias,  y  en  general
causas  que,  sin  impedir  forzosamente  la  actividad  de  la  obra,  la  interrumpan  o
disminuyan.

e) Dificultades  para  la  obtención  de  la  mano  de  obra  necesaria  o  de  los  materiales
exigidos por los pliegos, a juicio de la EPESF.

ARTICULO 66 - FINALIZACIÓN DE OBRA: El Contratista finalizará los trabajos cuando la obra
esté completamente ejecutada de acuerdo a los términos del contrato. La Inspección dejará
constancia de la finalización de la obra, en el Libro de  Actas.

CAPITULO VII

MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO

ARTICULO 67 - MEDICIÓN DE LA OBRA: En el libro de Actas se detallarán las mediciones de
los trabajos que se practiquen en la obra.
El Representante Técnico de la obra está obligado a asistir a las mediciones parciales y a la
medición  final,  a  fin  de  dar  su  conformidad  expresa  a  los  cómputos  establecidos  en  las
mismas. Su inasistencia será considerada como aceptación de las mediciones efectuadas por
la Inspección
No se computarán las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si éstas no
han sido previa y debidamente autorizadas en cuyo caso se hará constar los antecedentes
que así lo  demuestren. En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la
Inspección,  respecto  a  los  trabajos  o  mediciones  de  la  obra  ejecutada,  deberá  exponer
sumariamente  en  el  cómputo  respectivo,  los  motivos  de  su  divergencia,  los  que  deberá
ampliar y fundar por escrito en el término improrrogable de diez (10) días.
Si el Contratista no se presentare dentro de dicho término, deberá entenderse que desiste de
su divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.
A los efectos de la certificación mensual, se procederá a la medición de las obras realizadas
en el mes, dentro de los primeros ocho (8) días del mes siguiente.

ARTICULO 68 - MEDICIÓN DE ESTRUCTURAS OCULTAS: En el libro de actas se detallarán
las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a medida que se vayan ejecutando.
Estos detalles que se acompañarán con los croquis que se crean necesarios para su perfecta
interpretación, serán firmados por la Inspección y el Contratista. Para proceder a la liquidación
de dichos trabajos, los valores consignados en el libro de actas serán los únicos a considerar.

ARTICULO  69  -  CERTIFICADOS  DE  LAS  OBRAS: Las  obras  serán  certificadas
mensualmente  por  la  EPESF.  Si  durante  el  mes  no  se  hubiere  ejecutado  una  cantidad
apreciable  de  obra,  o  cuando  lo  solicitare  el  Contratista,  la  EPESF  podrá  postergar  la
certificación de los trabajos.
Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios, de pago
a cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidación final.
El  Contratista  proveerá  oportunamente  los  formularios  destinados  a  la  confección  de  los
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certificados.
ARTICULO 70 - FONDO DE REPARO: De  cada  certificado mensual,  excluido  los acopios,
se  deducirá  el importe  del cinco  por ciento    ( 5 % ) del valor del mismo, salvo que el Pliego
Complementario  establezca  un  porcentaje  mayor.  Estas  deducciones  se  retendrán  y
constituirán el “Fondo de Reparo” como garantía de la buena ejecución de los trabajos, hasta
la fecha de recepción definitiva de los mismos. Este fondo podrá ser sustituido, a pedido del
Contratista según lo establece la reglamentación de la Ley.
ARTICULO 71 - GARANTÍAS (INTERESES): Las garantías constituidas en cualquiera de las
formas previstas en el  presente Pliego de propuesta, de contrato, y Fondo de Reparo, no
devengarán intereses.

CAPITULO VIII

RECEPCIÓN DE OBRA

ARTICULO 72 - PLANO CONFORME A OBRA: Cuando el Pliego Complementario de la obra
lo exija, el Contratista presentará al terminar los trabajos y antes de la Recepción Provisoria,
los planos completos conforme a la obra realizada, para su aprobación.

ARTICULO  73  -  PRUEBA DE  LAS  OBRAS: Terminadas  las  obras  y  antes  de  recibirlas
provisionalmente,  la  Inspección  efectuará  las  pruebas  que  establezca  el  pliego
correspondiente.

El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos necesarios
para  efectuar estas pruebas.

Si  después  de  diez  (10)  días  de  recibida  la  orden  respectiva,  el  Contratista  no  tuviera
preparados  los  elementos  para  hacerlas,  se  hará  pasible  de  la  aplicación  de  las  multas
establecidas en este Pliego, sin perjuicio de que la EPESF las haga ejecutar por su cuenta,
afectando el gasto a las sumas  pendientes de pago que el Contratista tuviere.

ARTICULO 74 – RECEPCIÓN: Finalizadas las obras de acuerdo al contrato y siempre que no
hubiere observaciones por parte de la Inspección, la EPESF extenderá dentro de los treinta
(30) días de ser solicitada por el Contratista, el Acta de Recepción Provisional de la obra, que
deberá suscribir conjuntamente con el Contratista o su representante autorizado.
La  recepción  parcial  de  la  obra  se  efectuará  cuando  existan  trabajos  terminados  que
constituyen una unidad, que en sí llene la función para la cual ha sido proyectada y puedan
ser libradas al uso.
Si  las  obras  no  estuvieren  ejecutadas  correcta  y  estrictamente  de  acuerdo  a  los  planos,
especificaciones  técnicas,  y  órdenes  dadas  por  la  Inspección,  se  diferirá  su  recepción
provisional hasta que se corrijan los defectos que presenten. Si el Contratista no procediera a
ello  en  el  plazo  que  al  efecto  se  le  fije;  la  EPESF  podrá  hacerlo  por  cuenta  de  aquél,
afectándose el  gasto  a  las sumas que estuvieran pendientes de pago, sin que ello  le  dé
derecho a reclamo alguno.
En el  acta  de recepción,  se dejará expresa constancia de la fecha de terminación de  los
trabajos, y será a referéndum de la EPESF.
ARTICULO 75 - PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA: Entre la recepción provisional y
la definitiva,  correrá el  plazo de conservación y garantía,  durante el  cual  el  Contratista es
responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.
Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la
obra.
ARTICULO 76 - RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de conservación y garantía
establecido, tendrá lugar la recepción definitiva que se efectuará con las mismas formalidades
que  la  provisional,  previa  comprobación  del  buen  estado  de  la  obra  y  verificación  de  su
correcto  funcionamiento,  a  cuyo  efecto  se  realizarán  las  pruebas  que  la  EPESF  estima
necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepción provisional. De las Actas de
recepción deberá entregarse al Contratista una copia autenticada.
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CAPITULO IX

MULTAS

ARTICULO 77 – MULTAS: Además de las penalidades de otro orden establecidas por este
Pliego,  o  por  los  demás  documentos  del  contrato,  se  impondrán  multas  por  las  causas
especificadas en los artículos siguientes. La imposición de las penalidades establecidas en
este  capítulo,  no  impide  la  aplicación  de  otras  que  estuvieran  en  el  mismo  o  en  otro
documento del contrato.
Dejase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este Pliego y demás
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras
contratadas más su actualización, conforme a su régimen de variaciones de costo.
ARTICULO 78 - MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Si el Contratista no iniciare
los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del acta de Replanteo Inicial, o de los
veinte (20) días de la firma del contrato, si aquella no fuere necesaria, incurrirá en una multa
equivalente en el medio por mil del importe del contrato impuestos incluidos por cada día de
demora  en  iniciar  las  obras,  considerándose  que  éstas  han  dado  comienzo  cuando  la
Inspección extienda la constancia respectiva en el libro de actas.
La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquélla.
Sólo  se  incluirán  en  el  cómputo  del  plazo  contractual,  las  prórrogas  y  ampliaciones
concedidas.

ARTICULO 79 - MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: Si el Contratista no diera
total y correcta terminación de los trabajos dentro del plazo contractual,  incurrirá en una multa
equivalente al  medio por mil  del  importe del  contrato  impuestos incluidos por  cada día de
atraso en la terminación de obra.

ARTICULO 80 - FALTAS E INFRACCIONES: Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a
este Pliego o a los demás pliegos o a las órdenes escritas de la Inspección y Resoluciones de
la EPESF, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del 1/2 al 10 por mil del
monto del contrato impuestos incluidos, según la importancia de la infracción a exclusivo juicio
de  la  EPESF y  siempre  que  no  se  trate  de  casos  explícitamente  contemplados  en  otros
artículos. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción.
ARTICULO 81 - PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS: Producido un caso
de aplicación de multas, la Inspección comunicará el hecho a la EPESF, proponiendo en forma
fundada la  aplicación de la multa  correspondiente.  La EPESF previo  estudio,  resolverá lo
pertinente.
Toda multa impuesta será hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda al
Contratista,  y si  el  importe de éste no alcanzara a cubrirla, deberá ser completado de los
sucesivos certificados, u otros créditos pendientes por cualquier con la EPESF.
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PLIEGO COMPLEMENTARIO AL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES

CAPITULO I  

CONCEPTOS GENERALES 

ARTICULO N° 1: OBJETO DEL PLIEGO COMPLEMENTARIO: El presente pliego establece las
bases y condiciones complementarias a que se ajustará la licitación, adjudicación, contratación,
ejecución, inspección, recepción y todo otro procedimiento asociado directa o indirectamente para
el suministro y/o provisión de la obra pública y todos los requerimientos propios a la misma, cuyas
especificaciones se detallan por separado.

ARTICULO N° 2 - DENOMINACIONES   -   SIGNIFICADO:   A los efectos de la aplicación de este Pliego y
todo otro documento contractual de la obra, se emplearán las siguientes denominaciones:

EPESF: Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe.

INSPECCION: Funcionario de la EPESF, encargado de la supervisión contractual de la Obra. 

OFERENTE/PROPONENTE: Persona física o jurídica que formula la Oferta.

REPRESENTANTE  TECNICO:  Representante  del  Contratista  en  obra  encargado  de  la
conducción de la misma.

ARTICULO N° 3: PRORROGA DE APERTURA: Se podrá prorrogar el día y hora del Acto de Apertura
a exclusivo juicio de la EPESF según lo establecido en el Art. N° 10 del Pliego Único de Bases y
Condiciones (PUBC), por razones de huelga, otras causas de fuerza mayor o razones de servicio. 

Si  el  cese  de  la  causa  que  origina  la  postergación,  no  pudiera  conocerse  con  certeza,  se
dispondrá  por  acto  administrativo  del  licitante  la  suspensión  del  Acto,  y  posteriormente  se
comunicará la fecha de la nueva apertura en forma pública.

A pedido escrito de cualquiera de los posibles oferentes, a criterio de la EPESF, podrá prorrogar la
fecha de presentación de las ofertas por única vez y por un plazo no mayor a treinta (30) días.

ARTICULO N° 4: PEDIDOS DE ACLARACION: Se efectuarán de acuerdo a lo establecido en el
Art. 8 del PUBC.

Se deberán considerar como documentación propia de la presente licitación además de la incluida
y/o citada en la misma Ley 12.510 de Administración,  Eficiencia y Control  del Estado, Ley de
Obras Públicas y Reglamentación del Registro de Licitadores de Obras Públicas.

Las consultas no implicarán bajo ningún concepto postergar los plazos estipulados para cada
instancia o los propuestos en la oferta.

ARTICULO N° 5: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: La presentación de una propuesta,
lleva  implícita  la  obligación  de mantenerla  válida  por  un  plazo  mínimo de sesenta  (60)  días,
contados a partir del día de apertura de la Licitación. 

Las propuestas que resulten más convenientes a criterio de la EPESF quedarán automáticamente
prorrogadas según los términos del Art. 15 del PUBC.

ARTICULO  N°  6:  SECCIÓN  DEL  REGISTRO  DE  LICITADORES: Los  proponentes  deberán
acreditar  su  inscripción  en  el  Registro  de  Licitadores  de  Obras  Públicas  habilitados  y  con
capacidad de ejecución de obra en la especialidad fijada en el  Pliego de Bases y Condiciones
Particulares;  como así también haber ejecutado Obras de características similares a la que es
objeto este Legajo.

Asimismo a los efectos de la presentación de las ofertas es requisito estar inscripto en el Registro
Único de Proveedores de la EPESF, cumplimentando la reglamentación establecida a tal efecto.
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Se aceptarán ofertas de proponentes que no cumplan con esta exigencia,  a condición que la
inscripción sea cumplimentada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles posteriores al
Acto de apertura de la Licitación.

El sector administrativo de la EPESF interviniente a continuación del Acto de apertura, deberá
dejar constancia expresa sobre la vigencia de la inscripción en el Registro Único de Proveedores
de la EPESF de los oferentes, en forma previa al estudio de las ofertas.

Los  oferentes  deberán  constituir  un  domicilio  electrónico  mediante  declaración  jurada  en  el
Registro  Único  de  Proveedores  a  los  efectos  de  efectivizar  las  notificaciones  electrónicas
pertinentes. 

ARTICULO  N°  7:  INTERPRETACION  DE  LAS  BASES  DE  LICITACION:   Aún  cuando  en  la
descripción de los suministros y trabajos que serán a cargo del Contratista se hubieran omitido
detalles necesarios para la terminación de las tareas licitadas,  las obras deberán entregarse
completamente terminadas de acuerdo con las reglas de la técnica y conforme con los fines a
que estén destinadas. El costo de estos elementos no detallados, el de trabajos secundarios, o
de aquellos propios de la obra cotizada, así como el de los bienes o servicios cuya provisión no
estén expresamente solicitadas en este Pliego, se considerarán incluidos en el precio cotizado.

Se  considerará  al  Oferente  no  sólo  como  comerciante,  industrial  o  intermediario  sino  como
profesional experimentado en la índole de los trabajos y suministros que se licitan, y por lo tanto
responsable total de la Obra y de su correcta ejecución y funcionamiento. Tendrá la obligación de
indicar  toda  observación  que  a  su  juicio  comprometa  el  fin  u  objetivos  pretendidos  por  esta
EPESF.

CAPITULO II   

LICITACION Y ADJUDICACION 

ARTICULO  N  °   8:  FORMA,  ORDEN  Y  CONTENIDO  DE  LA  PRESENTACIÓN:    Por  sobre  lo
establecido en el Articulo N° 13 del PUBC, se observará lo siguiente: 

I) FORMALIDADES GENERALES:

Las ofertas deberán ser presentadas en original y una copia en el lugar indicado para la Apertura,
hasta el día y hora que se fije en el portal web de la EPE y demás medios de publicación según
Art. 16 del PUBC.

La documentación presentada en formato papel  deberá realizarse en Tamaño IRAM A4 o A3
según corresponda; conformándose en caso de ser necesario en tomos de hasta 200 hojas útiles
foliadas, utilizándose separadores interiores indicando el contenido que lo sucede.

Cada tomo estará broquelado y/o reunido mediante sistema que permita la manipulación  de las
hojas sin necesidad de desarmado. Se rotulará " ORIGINAL", "COPIA", etc. según corresponda en
la tapa, con el número identificatorio de cada tomo.

El primer tomo llevará como encabezamiento un índice general de Tomos y Folios. 

La copia deberá tener exacta e igual foliación respecto del original.

Todas  las  hojas  del  original  de  la  documentación  presentada  deberán  estar  firmadas  por  el
Proponente y el Director Técnico de la Empresa que cotiza, quien deberá poseer título profesional,
estar inscripto y habilitado por el Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe o el Colegio
Profesional que corresponda, para proyectar y/o conducir obras del tipo que se licitan.

II)  ORDEN y CONTENIDO DEL SOBRE PRESENTACION: La documentación e información a
incluir dentro del SOBRE PRESENTACION es la que se detalla seguidamente, la que se deberá
presentar siguiendo el mismo orden con que se expone el detalle de su contenido:

a) Información general del proponente
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b) Nombre o razón social, domicilio, teléfono, email,   debiéndose constituir domicilio legal en la
ciudad de Santa Fe.

c) Nombre del representante legal e instrumento que lo acredite como tal con poderes suficientes
para obligar a la firma.

d) Contrato de Sociedad de la Firma; que en caso de Unión Transitoria de Empresas se incluirá
además el proyecto de contrato de asociación, donde consten los porcentajes de participación de
cada una de las firmas que la conformarán.

e) Esquema de organización de la Firma. Para el caso de UTE se presentará el esquema de
organización de c/u de las empresas que la constituyen, debiendo estar expresamente indicado el
Director Técnico de la proponente.

II.2)  Garantía  de Oferta:  Para asegurar  el  cumplimiento  de sus obligaciones,  los proponentes
presentarán  una  garantía  por  un  valor  equivalente  al  uno  por  ciento  (1  %)  del  importe  del
Presupuesto Oficial de la Obra IVA incluido según los términos del Art. 13 PUBC.

No serán rechazadas las  ofertas,  cuando por  error  el  monto de la  garantía presentada fuere
inferior al que corresponda por una diferencia que no supere el cero coma cinco por ciento (0,5 %)
del importe correcto.

La Garantía podrá constituirse por algunas de las siguientes formas:

II.2.a)  En  dinero  efectivo:  única  y  exclusivamente  mediante  una  operación  de  "Depósito  en
Garantía" que deberá realizarse en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., para constancia de lo cual
dicha institución emitirá el correspondiente certificado.

II.2.b) Fianza o aval bancario a satisfacción de la Comitente.

II.2.c)  Mediante  póliza  de  seguro  de  caución,  que  se  encuadre  en  la  Reglamentación  que
establezca la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Las garantías que se acompañen, deberán ser presentadas en ORIGINAL.  

Las Garantías de Oferta, deberán mantener su vigencia hasta la fecha de vencimiento del plazo
de mantenimiento de la oferta, a la cual se adicionará el período de prorroga según lo establecido
en el Art. 15 del PUBC.

Las pólizas deberán cumplir con el Anexo III.

II.3) Certificado Habilitante expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia para la licitación
de la obra objeto del llamado (PUBC Art.13-3) y  Certificado de Inscripto al Registro Único de
Proveedores de la EPESF que habilite 

II.4)  Constancia  de  cumplimiento Fiscal  emitida  por  API  o  el  documento  que  en  el  futuro  lo
reemplacen (PUBC Art.13-4).

II.5) Certificado Registro de Deudores Alimentarios: certificado negativo expedido por el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.) de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en
original o copia certificada por Tribunales o Escribano Público), tanto para "Personas Físicas" o
"Personas Jurídicas". Para el caso de "Personas Jurídicas", deberá presentarse certificado de los
miembros  que  integren  los  órganos  de  administración;  para  Unión  Transitoria  de  Empresas
(U.T.E.),  de los  miembros de los  órganos de administración de las personas jurídicas  que la
componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a.1 y

 2,
 y Decreto 1005/2006).

II-6) Declaración Jurada de Ley 17250: la misma será cumplimentada mediante la presentación
del formulario 522/A  y su correspondiente acuse de recibo por parte de la AFIP

II-7)  Declaración  Jurada  de  inexistencia  de  antecedentes  de  rescisión  de  contratos  de  Obra
Pública por culpa de la firma, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del
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llamado.

II.8) Declaración de conocimiento del lugar y condiciones en las que se ejecutará la obra (PUBC
art.13-9)

II.9) Aceptación de la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santa Fe, con
expresa renuncia al Fuero Federal (PUBC art.13-5)

II.10) Sellado de Ley de la Propuesta.

II.11) Declaración Jurada, suscripta por el Proponente y Director Técnico, de conocer y aceptar los
términos,  condiciones  y  alcance  exigido  en  el  Legajo  de  la  Obra,  incluido  las  aclaraciones,
modificaciones  o  complementos  de  los  documentos  de  la  Licitación  que  la  EPESF  hubiere
publicado a través de su Portal Web oficial, utilizando para ello el formulario correspondiente.

II.13)  El  Plan  de  Trabajos  y  de  Acopio  de  Materiales  de  acuerdo  con  el  Cronograma  de
Inversiones previsto en el Pliego.

II.14) Detalle  de  equipo  a  afectar  en  obra  (PUBC  art.13-8):  El  Oferente  presentará  con  su
propuesta la lista de equipos que pondrá a disposición de la obra, indicando expresamente si
dicho equipamiento es propio o arrendado. Este equipamiento, de acuerdo a la previsión del Art.
13 Apartado 8 del PUBC, deberá satisfacer las necesidades de simultaneidad de realización de
trabajos previstos en el Plan de trabajos y tendrá como mínimo la dotación que se detalla en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En obra se emplearán solamente equipos y herramientas en buenas condiciones de uso y aptos
para el trabajo requerido, debiendo ser aprobados por la Inspección de Obras. La permanencia del
equipo en obra estará regulada por el Art. 47 de la Ley N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario:

Se podrá ordenar a la Contratista que acelere el  ritmo de ejecución de los trabajos mediante
refuerzos y/o sustitución de los equipos afectados a la obra, cuando el  originalmente previsto
resulte insuficiente para dar total terminación a las obras dentro del plazo convenido, a solo juicio
de la Inspección de Obras.

II.15)  Antecedentes  empresariales  completos o  en  su  defecto,  nómina  del  equipo  humano  a
afectar en las Obras, indicando antecedentes profesionales y técnicos (con aclaración de títulos,
especialidades y experiencia en la ejecución de Obras del mismo tipo a la Licitada) que permita
deducir que el Oferente podrá construirla.

II.16)  Materiales,  elementos  y  equipos ofrecidos:  Sólo  podrán ser nuevos,  sin uso y de primera
calidad, exigiéndose que sean reconocidos en el momento de su aprovisionamiento como los que, la
tecnología actual califica de mejores o más adecuados para los fines y usos a los que se destinarán.

Deberán responder  estrictamente a los  Materiales  Normalizados  por  la  EPESF,  a las normas
vigentes  en la  materia  y  a  las  que  se requieran  en  esta  Licitación  Pública.  No  se  admitirán
prototipos  ni  modelos  experimentales  de  producción  no continuada  y/o  no  librados  a  la  libre
comercialización.  La oferta deberá contener  marcas,  características,  especificaciones técnicas,
folletos descriptivos y todo otro detalle o información relevante de lo cotizado.

Ante la falta total o parcial de los Datos Técnicos Garantizados que, obligatoriamente se deben
presentar en las ofertas, la EPESF fijará a su exclusivo criterio las características que deberán
cumplimentar los Materiales, elementos y equipos, pudiendo incluso fijar dos (2) marcas entre las
que  tendrá  que  optar  el  Contratista.  No  se  admitirá  la  presentación  de  los  Datos  luego  de
finalizado el Acto de Apertura.

Si para un mismo elemento o equipo, el proponente ofreciera dos (2) o más marcas, queda entendido
que la EPESF tiene el derecho a elegir una de ellas, a su exclusivo criterio. Ello no otorgará derecho a
la Contratista a percibir  mayores costos o diferencias de precios imputable a la  diferencia de
valores que pudieran tener los elementos o equipos ofrecidos de una y otra marca, como tampoco
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a solicitar ampliación del plazo de ejecución derivado de este hecho.

Durante la etapa de estudio de las ofertas y cuando se lo solicite, los oferentes deberán proveer
protocolos de ensayo efectuados únicamente en laboratorios reconocidos en el ámbito nacional o
internacional, y quedará a exclusivo criterio de la EPESF él aceptarlos. No se aceptarán para este
caso, protocolos de ensayo que estén realizados con posterioridad a la fecha de apertura de la
presente licitación, ni aquellos que posean una antigüedad mayor a DIEZ (10) años. En caso de
existir modificaciones constructivas en el modelo del equipamiento ofrecido o actualizaciones de
las normas que regulan su fabricación la EPESF podrá solicitar la repetición de los ensayos según
su exclusivo criterio una vez que la Oferta sea adjudicada. Los gastos que origine dichos ensayos
y su inspección estarán a cargo del adjudicatario.

Se podrá solicitar listado de usuarios de los equipos o materiales ofrecidos, debiendo ser posible
la consulta de los mismos en cuanto a obtener información ampliatoria sobre dichos elementos.
Se podrá requerir garantía del fabricante de la provisión respecto al abastecimiento de repuestos
por un plazo no inferior a diez (10) años, y/o garantía de funcionamiento por no menos de un (1)
año, y/o asistencia técnica por un plazo no menor a seis (6) meses; ajustables a criterio exclusivo
del licitante.

III) ORDEN y CONTENIDO DEL SOBRE PROPUESTA: La documentación e información a incluir
dentro del SOBRE PROPUESTA deberá responder a lo establecido en el PUBC Art.  13.6 Y Art.
14 y resulta la que se detalla seguidamente siguiendo el mismo orden con que se expone el
detalle de su contenido:

III.1) Formulario de Propuesta

III.2) Planilla de Cotización

III.3) Análisis  de Precios Unitarios de cada Item que integran la Planilla  de Cotización (según
modelo de análisis de precios adjunto en Anexo 1).

III.4) Planilla con la estructura de costos para cada ítem cotizado, conforme al formato del Anexo
II.

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los puntos II.2, III.1, III.2, III.3, y III.4 será causa de
rechazo de la Oferta en el mismo Acto de Apertura por parte de las autoridades que la presiden.
La omisión de los requisitos exigidos por los restantes puntos, excepto el II.16, podrá ser suplida
dentro del término de dos (2) días hábiles de clausurado el acto, transcurrido el cual sin que haya
sido subsanada, será rechazada la Oferta. 

Si el proponente: a) comunicase su desistimiento o el retiro de su oferta antes de la caducidad del
plazo original del mantenimiento de la misma; b) falsea la información consignada con carácter de
declaración  jurada;  c)  no firma el  contrato de obra según lo estipulado  en el  pliego;  o d)  no
suministra la garantía de cumplimiento del contrato, perderá la garantía de oferta constituida a
favor de EPESF, quien la ejecutará sin necesidad de interpelación administrativa o judicial previa
alguna y sin que ello genere derecho a reclamo o resarcimiento de ninguna índole por parte del
proponente.

ARTICULO N° 9: COTIZACION:   Las cotizaciones se efectuarán sobre la Planilla de Propuesta
que forma parte del  legajo  suministrado por  la  Empresa,  siendo las  formalidades  a  tener  en
cuenta, las siguientes: 

1. La cotización de los precios deberá realizarse en pesos. 

2. En razón de que esta Empresa Provincial de Energía se encuentra inscripta ante la AFIP
como Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), bajo el número de
CUIT 30-545788167 las cotizaciones deberán discriminar  el  precitado gravamen. El  no
cumplimiento con lo dispuesto en este inciso, dará lugar a interpretar que las cotizaciones
ya incluyen el Impuesto al Valor Agregado. 
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3. El precio cotizado incluye la provisión, ensayo de materiales, transporte, montaje, obras y
ensayos finales como asimismo cualquier otro gasto o inversión necesarios para la entrega
de la obra en condiciones de buen estado de funcionamiento. 

4. El  Oferente cotizará obligatoriamente en el  "Planilla  de Cotización"  que a tal  efecto se
entrega.  debiendo  confeccionar  y  presentar  de  manera obligatoria  el  Anexo  1  para  la
determinación del "FACTOR DE INCREMENTO" sobre sus costos y una planilla con la
estructura de costos para cada ítem cotizado, conforme formato de Anexo II, consignando
los costos de Materiales, Mano de Obra, Equipos y Herramientas y Transporte considerado
para la ejecución de los mismos.

5. El  cambio de la Planilla  de Cotización incluida en las bases de la licitación,  con o sin
membrete, distinta a  puesta a disposición por la EPESF o la omisión de entrega de los
Anexo 1 y Anexo II serán causa de rechazo de la oferta en el mismo Acto de Apertura. 

6. La formulación de un único DESCUENTO ESPECIAL, se considerará válida únicamente si
ha sido formulada al dorso del Formulario de Propuesta Original y Duplicado. El texto que
informe  este  descuento  deberá  ser  rubricado  por  la  o  los  responsables  de  la  firma
Oferente.  Deberá  expresarse como porcentaje  global  de disminución  respecto  de los
precios de la Oferta Básica.  Los descuentos ofrecidos que se condicionen a alternativas
de equipos y/o materiales,  quedan a  consideración  y  juicio  exclusivo  del  licitante.  Los
descuentos condicionados a alternativas de obra, de forma de pago u otras situaciones no
explícitamente contempladas en la presente Licitación no serán tenidos en cuenta.

7. En el caso que el sistema de contratación adoptado sea por "Ajuste Alzado", el monto de la
oferta será el precio Único y Total que se especifique en la "Planilla de Cotización".

8. En el caso que el sistema de contratación sea por "Unidad de Medida y Precios Unitarios";
la unidad de medida está debidamente detallada en la "Planilla de Propuesta" y el oferente
deberá cotizar precio unitario por cada ítem de dicha Planilla; tales precios constituirán su
oferta básica y serán aplicados al cómputo métrico de aquella, lo que permitirá obtener el
precio total. Los valores consignados en la Planilla de Presupuesto Oficial tienen carácter
de referencia comparativa.

Cuando en la oferta se verificasen errores en las operaciones aritméticas, la EPE efectuara las
correcciones  correspondientes  tomando  como  válido  el  precio  unitario  propuesto.  Si  como
consecuencia de estas correcciones se modificara el monto total de la oferta, el valor corregido
será el considerado a todos los efectos.

ARTICULO N° 10: IMPUGNACIÓN: Todos los Oferentes tienen derecho a impugnar cualquiera de
las Ofertas dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la hora de
cierre  del  acto  de  apertura.  La  impugnación  debe  ser  fundada  y  por  escrito  y  será  resuelta
juntamente con la Adjudicación.

Para que la impugnación sea tenida en cuenta, se deberá realizar un depósito en pesos igual al 2
%o (Dos por mil) del presupuesto oficial de la licitación, en la Cuenta Corriente N 443/06- Suc. 599
del  Nuevo  Banco  de Santa  Fe  S.A.,  CBU 3300599515990000443063  Y  ALIAS:  EPEVARIOS
presentándose la constancia del pago en forma conjunta con el escrito de impugnación.

El depósito será reintegrado al oferente impugnante, dentro de los 30 (treinta) días de dictado el
Acto Administrativo que lo resuelva, solo en el caso que la Empresa haga lugar a la impugnación.

No  se  aceptarán  ningún  otro  tipo  de  presentaciones  que  no  se  ajusten  a  lo  especificado
anteriormente.

Cuando  un  oferente  impugne  dos  o  más  ofertas,  deberá  efectuar  tantos  depósitos  como
impugnaciones realice
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ARTICULO  N°  11:  ESTUDIO  DE  LAS  OFERTAS: Respecto  a  todas  las  ofertas  recibidas,
incluyendo las propuestas alternativas, la EPESF efectuará los estudios y análisis comparativos
que crea convenientes, utilizando él o los métodos que estime necesarios para identificar la oferta
más  ventajosa,  o  aquella  que  a  su  exclusivo  criterio  justifique  su  adjudicación  en  base  a
conveniencias  de  orden  técnico,  de  servicio  o  económicas  que  la  EPESF  considere
determinantes, aunque la oferta adjudicada no sea necesariamente la de menor precio.

La Comisión de Estudios designada para elaborar el Informe de Preadjudicación, podrá solicitar a
los oferentes mediante correo electrónico declarado en el Registro Único de Proveedores EPESF,
información complementaria o subsanaciones formales no sustanciales que considere menester
dentro del plazo que se señale al efecto, para efectuar la debida comparación entre las mismas.

Vencido  el  mismo,  sin  que el  Proponente  cumpla el  requerimiento,  se  considerará como una
retractación tácita del Proponente y en consecuencia facultará al licitante a disponer la pérdida del
depósito de garantía de la Propuesta o a tramitar la ejecución de la fianza correspondiente. 

En caso de que no se contase con oferentes, o bien que en la misma apertura se recibiesen
ofertas inadmisibles o inconvenientes a los intereses de la Comitente, la misma puede dejar la
licitación  sin  efecto  en  cualquier  momento  o  puede  declararla  desierta  o  fracasada  total  o
parcialmente sin que ello otorgue derecho de reclamo alguno al oferente, por cualquier concepto o
causa, en su contra.

ARTICULO N° 12: MEJORA DE OFERTAS: Si entre las Ofertas admitidas hubiere dos o más
cotizaciones que, a criterio de la EPESF, fueran consideradas igualmente convenientes, que las
diferencias comparativas de precios entre esas ofertas no fuesen mayores al tres por ciento (3 %)
y que sean evaluadas como más ventajosas que las restantes, se llamará a mejora de precios
entre esos Oferentes exclusivamente.

La respuesta al pedido de mejora de precios se concretará mediante una nueva presentación. A
tal efecto se fijará plazo para la presentación de la mejora de precios, estableciéndose además
fecha y hora de apertura, lo que se comunicará formalmente a dichos Oferentes.

En su caso, previamente a lo indicado en este artículose aplicará la Ley de Compre Santafesino
que estuviere vigente.

ARTICULO N° 13: INTERPRETACION DEL PRECIO COTIZADO: A todos los efectos que hubiere
lugar se reconocerá como precio cotizado para cada ítem, el transcripto por el Oferente en la
Planilla de Propuesta, Anexo 1 (Factor de Incremento) y Anexo II de conformación de costos de
cada ítem cotizado.  El  mismo incluye además de lo expresamente detallado,  toda actividad o
provisión menor necesaria para la correcta terminación de las tareas o provisión indicadas._

ARTICULO  N°  14:  ERRORES: El  Oferente  será  responsable  por  los  errores  formales  que
pudieran existir en las cifras volcadas en los "Planilla de Propuesta". Sin perjuicio de ello se tendrá
en  cuenta  que  cuando  se  indiquen  valores  en  números  y  letras,  y  en  caso  de  que  existan
discrepancias se tomará como correcto el indicado en letras.

CAPITULO III 
CONTRATACION 

ARTICULO  N°  15:  SISTEMA  DE  CONTRATACION: Se  establece  en  el  Pliego  de  Bases  y
Condiciones Particulares, observándose en un todo lo establecido por la Ley de Obras Públicas de
la Provincia de Santa Fe N° 5188/60 y sus modificatorias.

ARTICULO N° 16: GARANTIA CONTRACTUAL: El adjudicatario deberá constituir dentro de los
veinte (20) días contados a partir de la fecha de comunicación de la adjudicación, una garantía
que avale el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por un valor equivalente al cinco por
ciento  (5%)  del  importe  adjudicado.  Esta  garantía  podrá  formalizarse  mediante  las  formas
consideradas por el Artículo N° 8 de este Pliego en sus incisos II.2.b) o II.2.c).
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ARTICULO N° 17: FIRMA DEL CONTRATO: La firma del contrato, se llevará a cabo de acuerdo a
lo establecido en los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del PUBC. El contrato respectivo se firmará
dentro de los 30 (treinta) días a partir de ser notificada la adjudicación en el lugar que fijará la EPESF.
Sin  embargo el  adjudicatario  deberá concurrir  en forma inmediata  a la  sede de la  EPESF para
informarse y presentar en término los recaudos necesarios para la confección del mismo, adjuntando
una  copia  firmada del  legajo,  bajo  pena de que si  su  falta  de  diligencia  causare  retardo  en  la
celebración del contrato se hará pasible de las medidas dispuestas en el Art. N° 38 de la Ley de Obras
Públicas y su Decreto Reglamentario.

CAPITULO IV

EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL 

ARTICULO N° 18: PERSONAL EMPLEADO: Será obligación del Contratista, previo a la iniciación de
la Obra, presentar la nómina del personal empleado,  discriminando en dicha nómina el  personal
estable y el transitorio. Será su obligación además comunicar a la Inspección toda alta y/o baja de
personal que se produzca. El personal empleado en la Obra deberá reunir condiciones de idoneidad y
competencia, conforme lo establece el PUBC. en su Art. N° 41.

Los  jornales  abonados  por  la  Contratista  a  su  personal  en  la  presente  Obra,  no  podrán  ser
inferiores a los establecidos por el Convenio Laboral de aplicación. Corresponderá comunicar a la
Inspección con la suficiente antelación, la fecha de pago de los jornales. Será asimismo obligación
del Contratista presentar a la Inspección una copia de las planillas de pago del personal empleado
en la Obra, debidamente conformadas por dicho personal. Se entregarán mensualmente y con
anterioridad a la emisión del certificado correspondiente.

ARTICULO N° 19: SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: Se deja expresa constancia de la
obligatoriedad del cumplimiento de las siguientes reglamentaciones:

· Ley  Nacional  de  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo  N2 19587172  y  su  Decreto
Reglamentario N9 351/79.

· Ley Nacional de Riesgos de Trabajo (L. R. T.) N2 24557/95 y su Decreto Reglamentario N
170/96.

· Decreto Nacional N 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construcción).

· Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) N 231/96 (reglamentaria
de los artículos 9, 17 y 20 del Decreto N2 911/96), N° 51/97, N° 35/98 y N° 319/99, N° 550/11
y N° 503/14.

· Resolución N2 020/04: de fecha 13/02/2004 de la Intervención de esta EPE. a 

· Resolución N2 494/09: de fecha 30/12/2009 del Directorio de esta EPE.

El/los Contratistas presentarán un Plan de Seguridad, Programa de Acción y Memoria Descriptiva
donde se establezcan los riesgos potenciales y las medidas de prevención a adoptar, siguiendo en
todo momento lo establecido en la Legislación vigente y/o la que sustituya, incluyendo datos del
profesional que brindará las prestaciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo requeridas en el
Capítulo 3 del Decreto 911/96.

El/los Contratistas serán los únicos responsables por todos los daños que pudiera ocurrir a los
materiales, equipos, instrumentos, accesorios etc., durante la ejecución de la obra, causados por
robos, incendios, negligencia del personal. Además el/los Contratistas estarán obligados a señalar
y proteger convenientemente el lugar de los trabajos a fin de evitar daños o accidentes a personas
u  objetos.  Todos  los  seguros  de  material  de  la  obra  durante  el  montaje  hasta  su  recepción
provisional, estarán a cargo del Contratista.  El personal del Contratista está obligado a usar en
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todo momento los elementos de protección adecuados.  La ropa de trabajo tendrá grabado la
denominación de la Empresa Contratista. La inscripción debe ser visible y de tamaño adecuado
para ser leída a una distancia de 3 metros.

Todo el personal del Contratista debe disponer en forma permanente de carnet plastificado que
identifique, Nombre, Apellido, Empresa Contratista, Dirección y Teléfono de la Misma, cargo que
desempeña  el  portador,  foto  color  del  portador,  Grupo  Sanguíneo  y  detalle  de  remedios  y/o
elementos que originan alergias al portador.

No se admitirá ningún tipo de justificaciones por la falta de los elementos requeridos.

ARTICULO  N°  20:  SEGUROS: El  Contratista  deberá  presentar  antes  del  inicio  de  Obra  la
siguiente documentación:

1. Certificado  de  no-acción,  emitido  y  firmado  por  la  Aseguradora  de  Riesgos  de
Trabajo del Contratista.

2. Certificado de aseguramiento nominativo, emitido por la misma Aseguradora, y que
se  constituye  en  el  único  personal  que  podrá  trabajar  con  motivo  del  contrato.
Deberá incluirse en la misma la totalidad del personal empleado en la misma, sea
este  administrativo  u  obrero,  o  revista  en  carácter  permanente,  eventual  o
temporario.  Es  obligación  del  Contratista  mantener  debidamente  actualizada  la
presente documentación.

3. Inicio de Obra, firmado por la misma Aseguradora.

4. Copia  del  Legajo Técnico de la  Obra,  firmado en original  por  el  responsable  de
seguridad del Contratista. Para el caso del personal de empresas Subcontratistas,
deberán cumplimentarse los mismos requisitos, previo al inicio de sus tareas, siendo
responsabilidad del Contratista el cumplimiento de este cometido. El incumplimiento
de cualquiera de estos requisitos autorizará a la Empresa, previo apercibimiento, a
paralizar la ejecución de las obras o su inicio,  hasta tanto no se cumplan en su
totalidad  los  requisitos,  corriéndole  efectivamente  el  plazo  fijado  en  el  artículo
correspondiente al "Plazo de Ejecución".

El Contratista estará obligado a contratar con compañías aseguradoras que actúen bajo el control
de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Se deberá  asegurar  la  totalidad  del  personal  obrero  empleado  en  las  obras,  inclusive  el  de  los
Subcontratistas, contra todo riesgo que corresponda a siniestros por accidentes de trabajo, incluyendo
cobertura total para asistencia médica y farmacéutica. Será obligación del Contratista presentar dentro
de los treinta (30) días de iniciada la Obra, una Póliza de Seguro Contra Accidentes de Trabajo
completa, que cubra la totalidad del personal empleado en la misma, sea este administrativo u obrero,
o revista en carácter de permanente, eventual o temporario.

El Contratista deberá tener asegurados durante todo el tiempo de ejecución de la obra, la totalidad
de los rodados afectados a la misma, con póliza específica del automotor que contemple como
mínimo, responsabilidad civil sin límites por daños a terceros con sus bienes y/o en las personas o
pasajeros transportados.

Por todos los riesgos que genere la obra, el Contratista tomará en todos los casos un Seguro de
Responsabilidad Civil  Por Daños a Terceros —personas o bienes—, incluyéndose los posibles
daños a la EPESF, por un monto mínimo de pesos trescientos mil ($ 300.000.-) o de mayor monto
que se determine en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PByCP).

Cuando  el  Pliego  de Bases  y  Condiciones  Particulares  lo  exija,  el  Contratista'  deberá  contar
adicionalmente, con un Seguro de "Construcción y Montaje" —todo riesgo—, en forma tal que la
EPESF resulte con absoluta indemnidad respecto de cualquier siniestro que pueda ocurrir como
consecuencia de la ejecución de los trabajos, como así también de la realización de las pruebas
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de confiabilidad,  hasta la  Recepción Provisoria.  Los gastos que originen la contratación de los
seguros  mencionados,  será  a  cargo  del  Contratista,  quien  acreditará  fehacientemente  el
cumplimiento de sus obligaciones en este sentido,  dentro de los diez (10)  días de la  fecha de
suscripción  del  Acta  de  Replanteo,  debiendo  presentar  constancia  del  pago  de las  respectivas
pólizas. Si las pólizas se abonan en cuotas, esto debe ser comunicado formalmente, informando
además el Plan de Pagos, de la póliza que corresponda, en oportunidad de la presentación de la
misma. Se deberán además presentar los comprobantes de cancelación de cada una de ellas, en las
fechas previstas en el mencionado Plan.

No podrá modificarse y/o cancelarse ninguna póliza de seguro sin previa autorización escrita del
licitante,  cláusula  que  deberá  incorporarse  en  el  seguro  contratado.  Todas  las  pólizas  que
correspondan, deberán ser entregadas a la Inspección con anterioridad a la iniciación de la tarea o
cobertura amparada por la misma.

El Contratista deberá tomar a su cargo las franquicias de los seguros que contrate, y deberán ser
tomados con una cláusula de ajuste a satisfacción del tomador. El incumplimiento en tiempo y
forma de las obligaciones de contratar los seguros que correspondan y que deberá tomar a su
cargo el Contratista, autoriza al licitante a la contratación directa del seguro en las condiciones
requeridas  en  el  presente  Pliego.  El  importe  de  la  contratación  será  descontado  en  forma
inmediata de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista.

ARTICULO N° 21: TITULO HABILITANTE DEL DIRECTOR TECNICO EN OBRA: El/los Director/es
Técnico/s  de  la/s  empresa/s  contratista/s  de  Obra,  tomarán  a  su  cargo  las  funciones  y
responsabilidades a que refiere el artículo 13g del Pliego Único de Bases y Condiciones, para lo cual
deberá poseer título habilitante según las Leyes de Incumbencias Profesionales vigentes y estar
autorizados para el ejercicio profesional en la Provincia de Santa Fe por el Consejo de Ingenieros o
Colegio  Profesional  que  corresponda,  estando  debidamente  acreditado  mediante  constancia  de
matriculación y el certificado de incumbencias del título habilitante del profesional propuesto.

El/los profesional/es que sean propuesto/s, deberán acreditar suficiente experiencia en el tipo de
obra que se trata, mediante la presentación de sus antecedentes profesionales, los que tendrán el
carácter de declaración jurada.

Todo reemplazo de/los Director/es Técnico/s deberá ser efectivamente notificado/s a la Inspección
de la Obra y designado/s su/s reemplazante/s, para lo cual se deberá dar cumplimiento con lo
establecido en este artículo.

ARTICULO N° 22:  DESIGNACION DEL REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA: Previo a la
iniciación del replanteo de la Obra, el/los contratista/s deberán designar los profesionales de las
distintas  especialidades  integrantes  de  la  misma,  los  que  ejercerán  las  funciones  de
Representantes Técnicos de la Obra, según lo especificado en el artículo 40 del Pliego Único de
Bases y Condiciones.

Dichos  representantes  deberán  poseer  título  habilitante  según  las  Leyes  (fe  incumbencia
Profesionales vigentes y estar autorizados para el ejercicio profesional en la Provincia de Santa Fe
por  el  Consejo  de  Ingenieros  o  Colegio  Profesional  que  corresponda,  lo  cual  deberá  ser
debidamente acreditado mediante la constancia de matriculación y el certificado de incumbencias
del título habilitante del profesional propuesto.

ARTICULO N° 23: PERMANENCIA EN OBRA DEL/LOS REPRESENTANTES TECNICO/S: Es
obligación del/los representante/s técnico/s permanecer en la obra durante las horas de trabajo en
las que sé estén ejecutando tareas de su especialidad. Solamente podrá/n ausentarse por causas
debidamente justificadas e informadas a la Inspección de la Obra, quien tomará debida constancia
y obrará en consecuencia.

En  casos  en  que  se  prevean  ausencias  prolongadas,  la  Contratista  deberá  designar  el/os
reemplazante/s para cubrir las funciones que quedarán acéfalas, trámite que se formalizará con
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por lo menos dos (2) días de anticipación a la fecha del efectivo abandono de la Obra; tiempo en
el cual la Inspección de la Obra deberá informar su aceptación o producir las observaciones que
considere pertinentes. 

ARTICULO N° 24: CUMPLIMIENTO DE LEYES N  2  . 2429   y 4114: Previo al inicio del replanteo de la
obra y el tiempo de la designación del/los Directores Técnicos de la/s Contratista/s, como de su/s
Representante/s Técnico/s, se deberán elevar a la Inspección de Obras, las Ordenes de Trabajo o los
Comprobantes  Legales  establecidos  por  el  Consejo  de  Ingenieros  o  el  Colegio  Profesional  que
corresponda  y  mediante  los  cuales  se  formaliza  la  encomienda  de  los  trabajos  profesionales
pertinentes;  todo ello  de conformidad  con  las  Leyes Provinciales  N°  2429  y

 4114
 y de  todas otra

disposiciones legales modificatorias o complementarias de las mismas.

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el Replanteo de la Obra, el Contratista
no  presenta  la  constancia  de  cumplimiento  que  se hace  referencia  en el  párrafo  anterior,  el
Organismo actuante informará a los Colegios Profesionales que correspondan tal incumplimiento.-

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento de
la Recepción Provisoria de la Obra, pudiendo la EPESF aplicar lo establecido erg el Art. 80 del
PUBC.

CAPITULO V   

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

ARTICULO N° 25: PLAZO DE OBRA: Según lo establecido por los  artículos 47  y 49 del Pliego
Único de Bases y Condiciones, el Contratista entregará las obras objeto de la presente licitación,
completamente terminadas y listas para su habilitación en el plazo establecido en el  Pliego de
Bases y Condiciones Particulares,  contado a partir de la fecha del Acta de Inicio de la Obra. En
caso de ser necesarias tareas preliminares al inicio efectivo de los trabajos, las mimas estarán
contempladas en el plazo de obra.

Si  del  análisis  de  los  pliegos  surge  que  la  obra  no  posee  impedimentos  para  su  inicio,  se
convocará a la Contratista para la ejecución del Replanteo de Obra (en caso de ser necesario)
dentro de los diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación del Pedido de Compra. En
caso de no requerirse replanteo, se dará inicio a través del Acta correspondiente dentro de los
veinte  (20)  días  posteriores  a  dicha  fecha.  Si  el  Contratista  no  firmara  el  Acta  de  Inicio,  lo
inspección  tendrá  la  facultad  de  realizará  de  oficio,  dejando  constancia  de  la  negativa  del
Contratista.

Si la obra posee impedimentos que imposibilitan su inicio, siempre que estos sean responsabilidad
de la EPESF y por lo tanto la Contratista no pueda avanzar en la confección del Proyecto, ni de la
ejecución física, se elaborará un acta donde queden asentados los motivos por los cuales no se
pueda iniciar la obra. Este Acta no exime al Contratista de iniciar los trámites correspondientes a
permisos según lo establecido en el Art. 33 del presente pliego y en lo solicitado en el PByCP,
seguros, habilitación de HyS y toda tramitación requerida para la ejecución de la obra, a efectos
de poder iniciar la obra en forma inmediata una vez que se soluciones los impedimentos.,

ARTICULO N° 26: EQUIPO MINIMO: El Contratista presentará obligatoriamente a la Inspección la
lista de equipos que pondrá a disposición de la obra, indicando expresamente si dicho equipamiento
es propio o arrendado. La Inspección de Obras aprobará o rechazará el Equipo a su solo juicio.

Este equipamiento mínimo, de acuerdo a la previsión del Art. 13 - Apartado 84 del Pliego Único de
Bases  y  Condiciones,  deberá  satisfacer  las  necesidades  de  simultaneidad  de  realización  de
trabajos en el Plan de Trabajos y tendrá como mínimo la dotación que se determina en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares:

Este equipamiento mínimo no es excluyente y deberá satisfacer las necesidades de simultaneidad
de realización de trabajos previstas en el plan de avances de obras.
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ARTICULO  N°  27:  NORMAS: Los  materiales,  equipos,  instalaciones  y  métodos  constructivos
estarán sujetos estrictamente al cumplimiento de las siguientes normas y de acuerdo con el orden
de prelación que se anuncian: Especificaciones Técnicas Particulares del Pliego.

1) Especificaciones Técnicas Normales de esta EPESF.

2) Reglamentaciones AEA.

3) CIRSOC 201.

4) Normas IRAM.

5) Normas NIME.

6) Normas VDE.

7) Normas IEC.

8) Normas del país de origen en el caso de equipos y/o materiales importado

ARTICULO  N°  28:  PRESENTACIÓN  DEL  PLAN  DE  TRABAJOS: Una  vez  notificado  el
Contratista,  del  Pedido de Compra,  deberá confeccionar  el  Plan de Trabajos  y  de Acopio  de
Materiales a la fecha de dicha notificación y meses calendario del año, debiendo ser presentado el
mismo para su aprobación dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de esa fecha. Si
dentro del plazo de quince (15) días administrativos no se le formulara observación alguna, el plan
quedará consentido y en caso de ser observado, el Contratista presentará nuevamente el Plan
corregido en el mismo plazo establecido originalmente, sin que ello implique una dilación en la
iniciación de la Obra.

El Plan de Trabajos y de Acopio de Materiales deberá elaborarse respetando el Cronograma de
Inversiones que forma parte  del  presente  Pliego.  En caso de requerirse  una modificación,  la
misma indefectiblemente deberá ser puesta a consideración de la Superioridad.

El plan así elaborado se utilizará para controlar y efectuar el seguimiento de la ejecución completa
de la obra incorporándose al  contrato con carácter  de documento oficial.  Será utilizado como
instrumento  legal  para  determinar  el  cumplimiento  de  ejecución  de  los  trabajos.  En  caso  de
requerirse el reajuste del Plan, éste deberá ser presentado por el Contratista en el término que se
le fije.

En la confección del Plan, se tendrá en cuenta que las Obras deberán realizarse en jornadas
diurnas de duración acorde con la legislación vigente. Si debieran ejecutarse trabajos insalubres,
los mismos podrán efectuarse en dos (2) turnos diarios de labor.

ARTICULO N° 29: PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION: Con relación al inc. c) del Art. N°
65 del PUBC, las variaciones climáticas y sus consecuencias adversas darán lugar a prórrogas en
el plazo de ejecución de los trabajos. Las lluvias acaecidas durante el plazo de ejecución darán
derecho al Contratista a solicitar dicha prórroga, siempre y cuando las precipitaciones superen el
promedio mensual de los últimos cinco (5) años por cada mes, tratados en forma independiente
uno de otros. Tal información podrá requerirse de algún ente oficial de la zona que designe la
inspección.

Se  confeccionará  un Acta  suscrita  por  la  inspección  de Obra y  el  representante  Técnico  del
Contratista en donde se establecerá claramente el mes que corresponda, que días se superaron
la media mensual, cuales son los días posteriores en los cuales llovió y no se pudieron ejecutar
trabajos y cuantos días de prórroga en el plazo contractual correspondería otorgar.

ARTICULO  N°  30:  TRABAJOS  Y  PROVISIONES  A  CARGO  DEL  CONTRATISTA:   El
Contratista  tendrá  a  su  cargo  la  provisión,  transporte  y  colocación  en  Obra  de  todos  los
materiales, como así también la mano de Obra y todo el personal necesario para la realización
correcta y completa de la Obra contratada, el empleo a su costa de todos los implementos,
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planteles y equipos para la ejecución de los trabajos, el alejamiento del material sobrante de las
excavaciones  o  rellenos,  y  cualquier  otra  provisión,  trabajo  o  servicio  detallado  en  la
documentación contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario
efectuar para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo con su fin y
con  todas  las  reglas  del  arte  del  buen  construir.  El  Contratista  proveerá  la  movilidad  y  los
elementos  para  la  Inspección  que  se  requieran  y  estén  descriptas  en  el  Pliego  de  Bases  y
Condiciones Particulares.

ARTICULO N° 31: CARTEL DE OBRA: Dentro de los treinta (30) días de la notificación del Pedido
de Compras el Contratista colocará en los lugares que indique la Inspección, carteles de obra con
las características,  cantidad,  dimensiones y leyendas que se indican en el  Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

La conservación del cartel es responsabilidad de la Contratista por lo que en caso de producirse
deterioros,  o  cualquier  accidente,  deberá  repararlo,  repintarlo  o  reimprimirlo.  Producida  la
Recepción Provisoria, será desmantelado y entregado en los depósitos de la EPESF que indique
la Inspección de Obras.

Los  gastos  inherentes  al  cumplimiento  de  este  artículo  deberán  ser  considerados  en Gastos
Generales.

ARTICULO N° 32: COORDINACION DE OBRAS EJECUTADAS EN LA VIA PUBLICA: Una vez
notificado el Contratista de la orden de iniciación de las Obras, deberá coordinar la realización de la
misma con la Autoridad Municipal o Comunal que corresponda, a los efectos de coordinar su avance
con obras o tareas proyectadas o  en ejecución por  otros Organismos Nacionales,  Provinciales,
Municipales o Comunales. El objetivo de esta coordinación es el de reducir al mínimo posible los
inconvenientes a causar a la población que utilice la vía pública en la que se efectúen los trabajos.

Asimismo,  y  como  consecuencia  de  la  mencionada  coordinación,  introducirá  en  el  Plan  de
Trabajos  las modificaciones que se impongan,  lo  que deberá ser realizado juntamente con la
adaptación de dicho Plan a la fecha de la Orden de Iniciación y a los meses calendarios, tal como
lo estipula el Articulo N° 28 del presente pliego.

Durante  el  zanjeo,  tendido  de  cables,  posterior  tapado  de  zanjas,  restitución  de  veredas  y
calzadas, apertura de fosas para fundaciones y ejecución de fundaciones, cruce de vías férreas,
de cables de telecomunicaciones, caños de gas, instalaciones de sanitarias, cruce de rutas, cruce
de  canales  o  vías  fluviales,  etc.  y  limpieza  de los  lugares  de  trabajo;  según corresponda,  el
Contratista  deberá  observar  rigurosamente  todas  las  ordenanzas  policiales,  municipales,
provinciales y nacionales relacionadas con la seguridad y orden de los trabajos.

El Contratista será el único responsable por todos los accidentes, daños y perjuicios causados por
la inadecuada seguridad de los trabajos o por la inobservancia de las ordenanzas citadas, siendo
su obligación estar bien enterado de las exigencias de las mismas.

Así  entonces,  el  Contratista  responderá  civil  y  penalmente  por  cualquier  daño  que  pudieran
provocarse  a  las  cosas  o  a  las  personas  emergentes  del  incumplimiento  de  la  obligación
precedente o reclamos de orden Público (Comunal, Municipal, Provincial o Nacional) o Privado.

Si pese a esto la EPESF fuera obligada a reconocer daños y perjuicios en juicio contra ella por
incumplimiento del Contratista, le cargará a éste los gastos, descontándolos de acreencias que
tenga a percibir el Contratista o ejecutará garantías o le reproducirá a él las acciones legales.

ARTICULO  N°  33:  TRAMITES  Y  PERMISOS: Estarán  a  cargo  del  Contratista  las  gestiones
necesarias que le permitan la ejecución de las obras, en tiempo y forma tal que se cumpla el Plan
de Trabajos propuesto.

Todos los  trámites a efectuar  y  derechos a pagar  ante autoridades locales  con motivo de la
ejecución  de las  obras y  su habilitación  serán por  cuenta del  Contratista,  el  que además los
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efectuará oportunamente, de modo de no afectar la normal marcha de los trabajos.

Al finalizar los mismos, la Contratista entregará a la EPESF el certificado final de obra comunal -
municipal  y los planos aprobados por los distintos organismos si  correspondiere (VIALIDAD,  -
FERROCARRILES-TELEFONO-AGUA-GAS-ETC) Durante la ejecución de las obras se levantará
un Acta de Daños a terceros como consecuencia de la ejecución de los trabajos, la que será
registrada y tramitada por la Inspección de la Obra en caso de ser necesario el reconocimiento.

ARTICULO  N°  34:  INSTALACIONES  AFECTADAS  POR  LAS  OBRAS:   El  Contratista
gestionará  ante  las  Empresas  y  Organismos  correspondientes,  la  remoción  de  aquellas
instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo. Para ello solicitará la remoción de las
mismas  con  una  anticipación  adecuada  para  no  alterar  el  Plan  de  Trabajo  aprobado.  En
ningún  caso  el  Contratista  podrá  remover  o  trasladar  instalaciones  sin  autorización  del
comitente.

Cuando  tales  instalaciones  puedan  permanecer  en  su  sitio,  el  Contratista  tomará  todas  las
precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. El Contratista será
responsable  de  todo  desperfecto  que  les  causare,  debiendo  entenderse  directamente  con  el
perjudicado para justipreciar y abonar el importe del daño causado. No se abonará suplemento
alguno sobre los precios contratados a causa de las precauciones de los trabajos provisionales a
que obligue la presencia de tales impedimentos.

ARTICULO  N°  35:  TRABAJOS  CERCA  O  SOBRE  INSTALACIONES  EN  SERVICIO:   El
Contratista a los fines de la cotización y posterior ejecución de los trabajos, deberá tener en
cuenta  cuando  la  naturaleza  de  las  obras  objeto  de  esta  licitación,  exijan  trabajar  sobre  o
próximo  a  instalaciones  en  servicio,  por  lo  que  deberá  programar  y  coordinar  el  ritmo  y
secuencia  de los  trabajos  a  los  efectos de entorpecer  lo  mínimo posible  la  normal  y  eficaz
prestación del Servicio Eléctrico tanto en cantidad como en calidad.

En consecuencia y, a los efectos de evitar cortes innecesarios, el Contratista deberá arbitrar los
medios apropiados para disponer equipos aptos y personal capacitado para trabajar en lugares
próximos  a  instalaciones  energizadas  y/o  directamente  trabajar  bajo  tensión.  Los  cortes  que
indefectiblemente se deban efectuar, se deberán programar previamente con la Inspección y estar
autorizados por ésta.

El Contratista no podrá efectuar cortes por su cuenta y si pese a esta prohibición los hiciera en
forma intencional o no, la EPESF derivará a él todo reclamo que le formulen los clientes, sean
pérdidas o lucros cesantes, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

El Contratista responderá directamente por los daños causados a la EPESF y/o clientes, por su
impericia o negligencia en la ejecución de la Obra.

ARTICULO N° 36:  DEPOSITO DE LOS MATERIALES EN OBRA: El  Contratista proveerá los
depósitos necesarios para el acopio de los materiales que a juicio de la Inspección requieran estar
al abrigo de los agentes climáticos. Los traslados que puedan sufrir dichos depósitos, por exigirlos
el proceso constructivo de la obra, correrán por cuenta exclusiva del Contratista.

La Contratista será la única responsable del resguardo y mantenimiento en correcta forma de los
materiales  acopiados  en  el  depósito  asignado  hasta  su  uso  definitivo  en  obra.  En  caso  de
verificarse daños o deterioro en los materiales acopiados, la Inspección de la Obra podrá exigir: a
reparación y/o el reemplazo de los materiales dañados y/o deteriorados por nuevos, sin que ello
signifique reconocimiento alguno de mayores costos a la Contratista.

ARTICULO N° 37: ENERGIA ELECTRICA Y AGUA: En el caso que el Contratista prevea utilizar
equipos  de  construcción  accionados  eléctricamente,  deberán  verificar  sobre  la  posibilidad  de
obtener la energía eléctrica en los lugares donde se requiera, ya que si ello no resultara posible,
deberán contar con los equipos propios para su generación.
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Aún en el caso de ser factible su obtención, el Contratista deberá prever los equipos necesarios
para  asegurar  la  continuidad  de  la  provisión  de  la  energía  eléctrica,  siendo  de  su  absoluta
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de la obra, no pudiendo aducirse
como causal  de  interrupción  de las  tareas o  de prórroga del  plazo  contractual  los  cortes  de
energía eléctrica, bajas de tensión, etc. Las instalaciones, conexiones y gastos del consumo de
energía eléctrica, correrán por cuenta y cargo exclusivo del Contratista. El agua será provista y
costeada también por el Contratista. La energía eléctrica necesaria para el consumo en el obrador
estará  a  cargo del  Contratista,  debiendo  este  último solicitar  formalmente  el  suministro  en la
oficina comercial de la EPESF que corresponda a la jurisdicción en la que se emplaza el obrador,
cumplimentando todas las reglamentaciones vigentes de la EPESF.

Las instalaciones y conexiones que deban construirse para obtener estos servicios correrán por
cuenta y cargo exclusivo del Contratista, como así también los consumos que ambos servicios
demanden.

Todos los costos que demanden estos servicios serán incluidos en los Gastos Generales del
Contrato.

ARTICULO N° 38:  ENSAYOS DE MATERIALES Y/O EQUIPOS: La EPESF tendrá derecho a
inspeccionar  y  ensayar  en  fábrica  y/o  laboratorios  propios  o  independientes,  a  su  exclusivo
criterio, los materiales y equipos a proveer por el Contratista tendientes a verificar que cumplan
con las Especificaciones Técnicas indicadas en este Pliego y los Datos Técnicos Garantizados en
la Oferta y comprobar la calidad de la materia prima empleada.

Cuando el resultado del primer ensayo sea negativo y por consiguiente los materiales y/o equipos
resultaren rechazados, o aquel no se hubiese concretado por causas no imputables a la EPESF,
el Contratista se hará cargo de todos los gastos que insuma la Inspección para repetir los ensayos
e inspecciones a realizar en fábrica o en laboratorios independientes, tales como viáticos, pasajes
completos, estadías, etc.

Será  obligación  del  Contratista  convenir  con  la  Inspección  el  programa  de  ensayos  de  los
materiales y/o equipos a efectuar en fábrica o en laboratorios independientes, comunicando con
una antelación no menor de doce (12) días la fecha de realización.

En caso de inspección  y/o  ensayos en fábrica  la  EPESF podrá contrastar  el  instrumental  de
medición a utilizar, exigiendo la sustitución o complementación que estime adecuadas, en caso de
comprobarse deficiencias en el mismo.

El  rechazo   de los materiales y/o equipos no dará derecho a la Contratista en ningún caso, a
prórrogas en los períodos de acopio y/o ejecución. En caso de que la EPESF no ejerciera el
derecho  de inspeccionar  y  ensayar  los  materiales  y/o  equipos,  igualmente  está  obligado  el
Contratista a ensayarlos, comunicando los resultados y entregando los protocolos respectivos,
teniendo la EPESF diez (10) días de plazo para aceptar los materiales o rechazarlos.

Excepto  los  gastos  que  origine  la  Inspección  inicial  únicamente  en  territorio  de  la  República
Argentina (sueldos, viáticos, pasajes, honorarios, etc.), todos los otros costos que insuman los
ensayos de materiales o equipos en fábrica y/o laboratorios independientes correrán por exclusiva
cuenta y cargo de la Contratista, debiendo suministrar el personal y los elementos auxiliares que
sean necesarios para todas las pruebas que indique la Inspección.

En caso de proveer materiales y/o equipos de origen extranjero la Contratista deberá comunica el
programa de ensayos a efectuar en fábrica o en laboratorios independientes, comunicando con
una antelación no menor de treinta (30) días la fecha de realización.

Todos los gastos que origine la Inspección fuera del territorio de la República Argentina (viáticos,
pasajes completos, estadías, etc.) correrán por exclusiva cuenta y cargo de la Contratista.
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ARTICULO N° 39: TERMINACION DE LOS TRABAJOS:   Para poder considerar terminados los
trabajos, la Contratista deberá demostrar la aptitud de puesta en servicio de la Obra mediante la
ejecución de los  Ensayos de Puesta en Servicio.  Al  respecto la  autoridad competente de la
EPESF designará una Comisión de Recepción para verificar la correcta ejecución de os trabajos
y  desarrollar  las  pruebas  de  puesta  en  servicio,  efectuando  las  observaciones  que  estime
corresponder.  De  no  surgir  inconvenientes  se  labrará  el  acta  de  ensayo  de  obra  entre  la
Contratista y la mencionada Comisión. En caso de que la Comisión de Recepción considere que
no se encuentran dadas las condiciones para habilitar al servicio las instalaciones, la Contratista
deberá realizar las modificaciones y/o ajustes de la obra necesarios a los efectos de salvar las
observaciones detectadas, dentro de los plazos establecidos por la Inspección de Obra.

Posteriormente la Comisión de Recepción deberá verificar la correcta ejecución de los trabajos por
la Contratista y verificará que las observaciones hayan sido salvadas, disponiendo la habilitación
al servicio en caso de que estén dadas las condiciones, mediante la firma de acta anteriormente
mencionada.

La Contratista deberá efectuará a su cargo la reparación de veredas, pavimentos, construcciones
e instalaciones que hubieran sido afectadas por los Ensayos de Puesta en Servicio, a satisfacción
de la Inspección.

Así también, dentro del plazo contractual, la Contratista deberá efectuar, a su exclusivo cargo, la
limpieza de la Obra y el retiro de las zonas adyacentes de todos los sobrantes y desechos de
materiales  de  cualquier  especie.  Igual  procedimiento  se  seguirá  con  aquéllas  constricciones
provisorias, a excepción de aquellas que sean consideradas por la Inspección como necesarias
durante cierto lapso del período de Garantía, cumplido el cual la Contratista procederá en la forma
ya indicada.

Los materiales provenientes de demoliciones y/o desmontaje de instalaciones existentes que la
Contratista debe recuperar y/o remover conforme lo determinen las Especificaciones Técnicas
Particulares, deberán ser acondicionados, clasificados, inventariados y transportados por cuenta y
cargo de la Contratista hasta el depósito más próximo de la EPESF, trabajos que se harán con la
intervención de la Inspección.

En todos los casos, estos trabajos se considerarán incluidos en el plazo de ejecución.

La  Contratista  será  responsable  por  la  pérdida,  extravío,  hurto,  deterioro,  etc.  de  dichos
materiales.

En las remociones de materiales que afecten bienes de terceros (paredes, veredas, alambrados,
etc.), el Contratista extremará cuidados a efectos de no producir daños, y si éstos se produjeran,
deberán ser reparados al estado original del bien afectado.

CAPITULO VI 

MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO 

ARTICULO N° 40: CERTIFICACION DE ACOPIO DE MATERIALES Y MONTAJE: La remisión de
materiales y equipos a la obra deberá posibilitar el cumplimiento normal del Plan de Trabajos y de
Acopio de Materiales aprobado. Para la certificación se seguirá el siguiente criterio:

A) Item que comprende provisión de materiales exclusivamente: el Contratista tendrá derecho a la
certificación de la totalidad los materiales acopiados en la obra, hasta cubrir el total que surja de
aplicar los porcentajes de acopio para cada Item respecto al precio global cotizado, que se indica
en la hoja de Presupuesto Oficial, con su respectiva división por Ítems.

Será condición previa a la certificación de los materiales acopiados: que los mismos respondan
estrictamente a la Especificaciones Técnicas, que hayan superado satisfactoriamente los ensayos
que correspondan y que se encuentren depositados en obra, excepto aquellos que la Inspección
considere en función de sus características, que pueden entregarse bajo otras condiciones.
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Extendidos los certificados de acopio, los materiales pasan a ser propiedad de la EPESF y la
Contratista asume el carácter de depositaria de dichos bienes, tomando a su cargo la custodia y
conservación de los mismos hasta la fecha de Recepción Provisoria de la Obra., a excepción de
aquéllos que sean requeridos por la EPESF. En este caso la Contratista entregará el material
solicitado mediante suscripción del correspondiente Acta. Si se comprobase que algún material
acopiado y certificado no puede incorporarse a la obra por acusar defectos, o se hubiera tornado
inadecuada una vez incorporado a la  misma,  la  Contratista queda obligada  a reponerlo  a su
exclusivo cargo. Montaje: Los montajes se certificarán conforme a la obra ejecutada y en base al
valor que surja de la aplicación de los porcentajes estipulados para cada Item, que componen el
100 % del Presupuesto Oficial, sobre la base del precio global contratado.

B)          Items  que  comprenden  Provisión  y  Montaje  de  Material:   El  acopio  de  los  materiales
correspondientes a estos Items no serán objeto de certificación; ésta se concretará cuando se
produzca su incorporación en el proceso de ejecución de obra correspondiente. Los materiales
deberán responder estrictamente a las Especificaciones Técnicas.

ARTICULO  N°  41:  MEDICION:   La  medición  se  efectuará  dentro  del  plazo  y  en  la  forma
establecida en los Artículos 67, 684 y 694 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, y el Art.
664 de la Ley 5188/60.

Para que la obra ejecutada durante el mes sea objeto de certificación, deberá tener un valor no
inferior al 20 % de la relación entre el monto de contrato y el plazo de ejecución, según:

MONTO MINIMO A CERTIFICAR = 0,2 x (MONTO CONTRATO / PLAZO EJCUCION)

La medición de obra se efectuará tomando como unidad de medida la que para cada ítem se
especifica en la Planilla de Cómputo Oficial y como precio del mismo el que resulte de aplicar los
porcentajes de distribución por Items sobre el monto contratado por el total de la Obra. Para los
ítems que hayan sido ejecutados parcialmente, la medición se efectuará mediante el prorrateo
porcentual de los mismos.

A los efectos de certificar la obra ejecutada se cerrará el último día de cada mes la medición de
los trabajos realizados. Al efectuarse la medición se dejará constancia de la fecha y ubicación,
como así también de las divergencias producidas y todo otro hecho digno de mención.

ARTICULO  N°  42:  CERTIFICADO  DE  OBRA: La  EPESF  expedirá  los  certificados  de  obra
correspondientes, dentro de los treinta (30) días posteriores al último día del mes de ejecutados
los trabajos o de la fecha de finalización de los mismos.

Las  planillas  de  cómputos  deben  ser  suministradas  por  el  Contratista,  como así  también  las
planillas que la Inspección crea necesario para el mejor ordenamiento y control técnico - contable.
Estas deberán ser aprobadas por la Inspección y se realizarán de acuerdo al modelo que indique
la misma.

ARTICULO N° 43:  CERTIFICACION CONFORME AL CRONOGRAMA DE INVERSIONES: La
certificación se emitirá en base al Cronograma de Inversiones definido por la EPESF para la Obra,
no pudiendo certificarse de manera que los porcentajes acumulados de ejecución de obra sean
superiores en más de un diez por ciento (10 %) a los previstos en dicho Cronograma. En caso de
que  la  obra  certificada  en  un  mes,  acumulada  a  las  certificaciones  anteriores,  superara  el
porcentaje de exceso admitido anteriormente, el excedente no será certificado en ese mes y podrá
ser considerado en los certificados que se emitan en el mes siguiente.

ARTICULO N° 44: VARIACIONES DE COSTOS:   Los precios de la Oferta estarán sujetos a los
términos  de  la  Ley  Provincial  N°  12046,  sus  Decretos  Reglamentarios  y  Resoluciones  que
complementen,  modifiquen  o  perfeccionen  las  citadas  normas.  A  todos  los  efectos,  se
considerarán exclusivamente  los  índices publicados por la  Dirección de Variación de Costos
dependiente  del  MINISTERIO,  tomando  como  base  para  su  aplicación,  las  Disposiciones
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obrantes en la Legislación citada precedentemente.

Para la aplicación de los procedimientos de predeterminación de precios de la oferta, previsto en
las  normas  citadas  en  el  párrafo  anterior,  se  tomarán  en  cuenta  la  desagregación  de  los
componentes de los costos aprobados por la EPESF.

Toda mora aplicable a los procedimientos para la aplicación de las normas citadas en el párrafo
anterior, será imputable a los Contratistas, no dando derecho a resarcimiento alguno por ellas,
salvo  las  que  correspondiesen  una  vez  aprobados  los  pedidos  formulados  según  los
procedimientos establecidos por la EPESF. 

ARTICULO N  °   45:  FORMA DE PAGO:   El  pago de la obra,  se efectuará mediante certificados
mensuales que serán cancelados a los 60 días, contados a partir del último día del mes al que
correspondan los trabajos certificados.

De acuerdo a lo dispuesto en los Decretos N2 3277/90 y N° 3419/95 y la Resolución N° 574/15 del
Ministerio de Economía de la Provincia, todos los pagos a terceros ajenos al Estado Provincial, cuyos
importes superen los Cien mil pesos ($ 100.000), se realizarán mediante cheque cruzado especial,
designando en el cruzamiento: "Nuevo Banco de Santa Fe S.A.- para ser acreditado únicamente en la
cuenta de los titulares a cuya orden está extendido.

En los casos que el PByCP lo prevea, la EPESF podrá abonar pagos anticipados de hasta el
veinte por ciento (20%) del valor total de la obra adjudicada, el cual permanecerá fijo e inamovible
a valores básico de oferta de la Licitación. Dicho anticipo se efectivizará a los treinta (30) días
corridos contados a partir de la fecha de emisión del correspondiente Pedido de Compra a favor
del Adjudicatario al solo efecto de la adquisición por parte de este último de los materiales para el
inicio de los trabajos.

El  anticipo  se  harán  efectivos  previa  constatación  y  aprobación  por  parte  de  la  EPESF  de  la
constitución por parte del Adjudicatario de una garantía realizada mediante: a) Fianza solidaria de una
institución bancaria a satisfacción de la Comitente o b) Mediante póliza o seguro de caución,  que
cumplan con los requisitos exigidos en el Artículo Nº 8, punto II.2.c del presente Pliego. 

El anticipo deberá ser usados exclusivamente por el Contratista para pagar toda o parcialmente
las provisiones que se requieran específicamente para el inicio de la ejecución de la obra objeto
del Contrato.

Dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha del pago del anticipo, la contratista deberá
demostrar que ha utilizado dicho anticipo para los fines anteriormente mencionados mediante la
presentación de copias de las facturas u otros documentos formales a la Inspección de Obras. El
incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, facultará a la Inspección de la Obra
requerir la aplicación de lo establecido en el Art. 80 del PUBC.

Para  poder  cobrar  sus  acreencias,  cualquiera  que  sea,  la  Contratista  deberá  presentar
previamente Constancia de Cumplimiento Fiscal vigente a la fecha de pago.

ARTICULO N  2   46: MORA EN EL PAGO - LIOUIDACION DE INTERESES:   La mora en el pago dará
derecho al proveedor o contratista a percibir hasta el momento de efectivo pago, por la cantidad de
días en mora, intereses que se calcularán en base al promedio simple de la Tasa BADLAR por
Depósitos a Plazo Fijo en Pesos para el Total de Bancos Informantes que publica el Banco Central
de la República Argentina durante el período incurrido en mora. Esta tasa promedio será aplicada
mediante un sistema de interés simple al monto de la obligación caída en mora y multiplicada por el
período de tiempo en mora, conforme la siguiente fórmula:
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Donde:

M: Monto de la obligación caída en mora.

T1: Tasa BADLAR por Depósitos a Plazo Fijo en Pesos para el Total de Bancos informantes, en %
nominal anual para el día '1".

n:  Cantidad  de  Tasas  BADLAR  publicadas  por  el  Banco  Central  para  el  período  en  que  la
obligación cayó en mora.

d: Cantidad de días en mora, desde el día del vencimiento de la obligación hasta el día de su pago.
En el recibo del capital por parte del acreedor, el mismo deberá efectuar la reserva por el reclamo
de intereses, de lo contrario quedará extinguida la obligación por parte de esta Empresa.

Efectuada  la  reserva,  la  gestión  de  liquidación  y  pago  de  los  intereses  deberá  iniciarse
expresamente y por escrito dentro del plazo máximo de treinta (30) días siguientes a la fecha de
que el cobro bajo reserva se hubiera efectuado, vencido el cual quedará extinguido todo derecho
de cobro por parte del acreedor.

Los intereses moratorios que prevé este Artículo deberán liquidarse y abonarse dentro de los
treinta (30) días de solicitados, caso contrario serán de aplicación sobre las sumas reclamadas,
las mismas normas que se establecen en el presente.

ARTICULO N° 47: FONDO DE REPARO: Se formará de acuerdo a lo previsto en el Art. N° 70 del
PUByC. El importe a descontar será el cinco por ciento (5 %) del monto de todo certificado de
obra excluidos los montos de los Items correspondientes a provisiones exclusivamente, el que se
reintegrará una vez aprobada la Recepción Definitiva de la Obra.

Estas  retenciones  podrán  ser  sustituidas  según  lo  previsto  en  el  Artículo  8, inciso  II.2.c)  del
presente Pliego.

ARTICULO  N°  48:  AUMENTOS,  SUPRESIONES  Y  MODIFICACIONES: A  los  efectos  de
justipreciar los aumentos, supresiones o modificaciones de la Obra que hubiere que convenir se
tendrá en cuenta lo establecido en el Art. N° 61 de la Ley N° 5188/60 de Obras Públicas. Para el
caso que alguno de los Ítems de la Obra cuya cotización sea superior al margen de admisibilidad
de los  precios  de referencia  establecidos  en la  Planilla  de Presupuesto  Oficial  actualizado,  y
durante la ejecución de la obra se produjeran aumentos en sus cantidades mayores al 20%, se
tomarán para las cantidades en exceso, los precios establecidos en la Planilla de Presupuesto
Oficial actualizada.

Cuando por motivo de la aplicación de los artículos N° 61 y 62 de la Ley 5188/60 resulte necesario
crear nuevos ítems o fijar nuevos precios, y no se llegare a un acuerdo sobre los mismos, los
trabajos deberán ser ejecutados obligatoriamente por el Contratista, a quien se le reconocerá lo
que se determine de acuerdo a los siguientes criterios:

a)           Materiales:       Se  fijará  de  acuerdo  al  precio  de  plaza  tomando  el  promedio  de  tres  (3)
cotizaciones como mínimo, salvo el caso de fabricantes exclusivos en cuyo caso se tomará el
precio por él suministrado.

b)           Mano de obra:   Se establecerá teniendo en cuenta el tiempo de ejecución y cuadrillas tipo a
exclusivo juicio del licitante.

c)           Equipos y Herramientas:   Se establecerá teniendo en cuenta la necesidad según el trabajo a
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ejecutar y el tiempo de ejecución a exclusivo juicio del licitante.

d)           Transporte:   Se establecerá teniendo en cuenta el origen y destino de los materiales provistos
según ítem a) a exclusivo juicio del licitante

e)           Gastos  Generales:   A  la  suma  de  costos  que  surja  de  considerar  los  puntos  a),  b)  y  c)
precedentes, se les aplicará el diez por ciento (10 %).

f)            Beneficios:   A  la  suma  de  costos  que  surja  de  considerar  los  puntos  a),  b),  c),  d)  y  e)
precedentes, se les aplicará el diez por ciento (10 %). Respecto a la conformación de las fórmulas
de desglose de precios para la aplicación del Art. 44 del presente pliego, se considera lo siguiente:

Para los ítems existentes en el pliego se mantendrá los desgloses aprobados en las bases de la
licitación según Planilla de Cotización existentes.

Para el caso de ítems nuevos la EPESF fijará a su criterio las fórmulas de desglose de precios
para la aplicación del Art. 44.

ARTICULO N°  49:  SUMAS ABONADAS EN EXCESO O EN DEFECTO: En caso de que se
hubiese  extendido  Certificado  de  Obra  por  importes  superiores  a  los  que  realmente
correspondían, el licitante tendrá derecho a exigir del Contratista los intereses correspondientes a
las sumas abonadas en exceso, desde la fecha en que se hizo efectivo el pago hasta la fecha de
descuento.

Los intereses serán calculados con el mismo procedimiento determinado en el presente Pliego, y
se  deducirán  conjuntamente  con  el  capital  de  los  primeros  créditos  que  tenga  a  percibir  el
Contratista. De ocurrir la situación contraria, monto de certificado inferior al que correspondiera, se
aplicará en forma inversa el mecanismo anterior.

ARTICULO N° 50: MEDICION TOTAL: Para efectuar la medición total y el cómputo y presupuesto
correspondiente, se considerará un plazo que como máximo se extenderá hasta treinta (30) días
corridos siguientes a la firma del Acta de Recepción Provisional, en un todo de acuerdo al límite
impuesto por el Decreto Reglamentario de la Ley N° 5188/60 para el Art. N° 76.

ARTICULO N° 51: LIBRO DE ACTAS:  El registro de actas a que se refiere el artículo N° 34 del
P.U.B. y C. se hará por duplicado, en un libro provisto por el Contratista.

ARTICULO N° 52: FOTOGRAFIAS: Mensualmente al ejecutarse la medición de la obra y durante
todo el  transcurso de la  obra,  el  Contratista presentará fotografías digitales  de los principales
aspectos de la construcción a fin de mostrar el avance de los trabajos. Se presentarán en cantidad
suficiente y dispondrán de fecha y títulos de los acontecimientos. Las fotografías se entregarán a
la Inspección de Obras en archivos digitales en soporte CD O DVD.

CAPITULO VII 

RECEPCION DE OBRA

ARTICULO N° 53: PLANOS CONFORME A OBRA: Dentro de los diez (10) días posteriores al
cumplimiento  del  plazo contractual  de Obra,  incluidas  sus prórrogas,  la/s contratistas de obra
presentarán a la Inspección (2) copias de los planos conforme a las obras ejecutadas.

Dichos planos deberán ser aprobados dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a su
presentación y así deberá ser notificado por la Inspección de Obra. Cumplido dicho plazo la/s
Contratista/s podrá considerar aprobados sus planos y dentro de los noventa (90) días posteriores
a los aludidos, deberá presentar todos los Planos Conforme a Obra mediante archivos magnéticos
grabados  en  CD  o  DVD,  compatibles  y  editables  mediante  AUTOCAD 2000  y/o  versión
actualizada de Autodesk. Se entregarán dos (2) copias en los referidos soportes.

Conjuntamente con los archivos magnéticos se entregarán cuatro (4) copias de todos los planos
conforme a  obras  y  de  la  documentación  técnica  (catálogos,  folletos,  manuales,  etc.)  de  los
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materiales  instalados,  todo  debidamente  firmados  por  el/los  Director/es  Técnico/s  de  la
Contratista/s y convenientemente encarpetados.

Los planos a presentar refieren a todas las instalaciones construidas a través de la presente Obra
y  aquellas  existentes  vinculadas  directamente  con  la  Obra  ejecutada.  Esto  último  será
determinado por la Inspección de Obra.

El incumplimiento de estos requerimientos será penalizado según lo establecido en el Art. N° 80
del P.U.B. y C.

ARTICULO N° 54: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:   El plazo a que refiere el Art.
N° 75 del PUBC será el establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, contado
a partir  de la  fecha de Recepción Provisoria,  más el  tiempo que durante este período sea
necesario para efectuar reparaciones por causas imputables al Contratista. Las reparaciones a
efectuar  por  el  Contratista  durante  el  período  de  garantía  comprenderán  la  provisión  de
materiales,  transporte  y/o  montaje  por  deterioros  o  destrucciones  causadas  por  vicios
constructivos,  de fabricación o de montaje,  las que serán a su exclusivo  cargo.  La falta de
cumplimiento del Contratista de las obligaciones que les imponen los artículos 51 y 53, autoriza a
esta EPESF para adoptar las medidas previstas por el artículo 77 de la Ley de Obras Públicas.

ARTICULO N° 55: PRUEBA DE LAS OBRAS: Los procedimientos a aplicar para dar cumplimiento
a las pruebas y ensayos de las obras, tanto las que correspondan a aquellas a llevarse a cabo
durante el plazo de ejecución como las que se realicen una vez concluidos los trabajos, están
determinados  en  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Particulares  como  así  también  en  las
Especificaciones Técnicas Particulares que forman parte del pliego de licitación de esta Obra.

ARTICULO N° 56: RECEPCION DE LA OBRA: Cumplido el plazo contractual y satisfechas las
pruebas y ensayos, la EPESF designará una Comisión a los efectos de recibir la Obra, la que lo
hará en forma provisoria y luego definitiva, al cumplirse el plazo de conservación y garantía.

CAPITULO VIII 

INSPECCION DE OBRA

ARTICULO N° 57: ELEMENTOS PARA LA INSPECCION DE LA OBRA:  Cuando el Pliego de
Bases  y  Condiciones  Particulares  así  lo  exija,  el  Contratista  deberá  entregar  los  elementos
necesarios para la Inspección de la Obra, para su uso durante el lapso de ejecución de la misma.

Las obligaciones emergentes del presente artículo no estarán sujetas a pago directo alguno, y su
costo deberá incluirse dentro de los Gastos Generales de la Propuesta.
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ANEXO I

Obra:  

Licitación  Nº:                                          Expediente Nº:                                       

Oferente:

Mes base del cálculo:

CÁLCULO DEL FACTOR DE INCREMENTO

Costo Neto 1,000  (I)

Gastos Generales e Indirectos (…....... % de I) …………........

Beneficios (….......% de I) …………........

Subtotal …………........  (a)

Reconocimiento por erogaciones - API - IBB 0,00 % de (a) …………........  (b)*

AFIP – IVA …....... % de (a) …………........  (c)

FACTOR DE INCREMENTO (a+b+c) …………........

* Alícuota 0,00% según artículo 7 inc. a) de la Ley Impositiva Anual (Ley Nº 3650)
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ANEXO II

Obra:  

Licitación Nº:                                     Expediente Nº:                                       

Oferente:

Mes Base de cálculo:

Nº ítem:

Descripción del ítem:

Unidad de medida del ítem:

a1 - MATERIALES

Matrícula Descripción Unidad Cantidad

 TOTAL RUBRO MATERIALES (a1)

Rendimiento unidades/dia:

a2 - MANO DE OBRA

Nº Descripción Unidad Cantidad

 TOTAL RUBRO MANO DE OBRA (a2)

a3 - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Nº Descripción Unidad Cantidad

 TOTAL RUBRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a3)

a4 - TRANSPORTE 

Valor Porcentual Descripción Unidad

Transporte (% a1) % 

 TOTAL RUBRO TRANSPORTE (a4)

I  TOTAL COSTO NETO (a1+a2+a3+a4)

II  FACTOR DE INCREMENTO (ANEXO I)

III  TOTAL IVA INCLUIDO (TOTAL COSTO NETO * FACTOR DE INCREMENTO)

Precio Unitario 
(s/IVA)

Precio
Total (s/IVA)

Precio Unitario 
(s/IVA)

Precio
Total (s/IVA)

Precio Unitario 
(s/IVA)

Precio
Total (s/IVA)

Precio
Total (s/IVA)
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FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
DE LA CONTRATACIÓN 

 
 
Licitación/Concurso N.º…………... 
Resolución/Disposición N.º……………. 
Fecha de Apertura …………………. 
 
Quien suscribe……………...en representación de la firma…………..manifiesta en carácter de 
declaración jurada que su oferta se ajusta al Legajo, sus documentos anexos y a la normativa 
aplicable, que rigen la Licitación/Concurso N.º ……… “…………….”, aprobada por Disposición/ 
Resolución N.º………… 
Asimismo, que conoce y acepta en las condiciones señaladas en todas y cada una de las partes 
constitutivas del pliego. 
 
 
Razón social:………………………. 
 
 
……………………………..                                                  ………………………………… 
 Firma del representante legal                                                    Firma Representante Técnico 
 
 
………………………………                                                  ……………………………… 
          Aclaración                                                                                      Aclaración 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

ANEXOS 
 





ANEXO
GERENCIA RECURSOS HUMANOS

AREA MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE
UNIDAD MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE

NORMAS REGLAMENTARIAS MINIMAS DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD
E  HIGIENE  EN  EL  TRABAJO  PARA  LAS  EMPRESAS  O  PARTICULARES
(MONOTRIBUTISTAS,  RESPONSABLES  INSCRIPTOS,  ETC.),  QUE  COMO
CONTRATISTAS  O  SUB-CONTRATISTAS  REALICEN  OBRAS  O  PRESTEN
SERVICIOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA.

OBJETIVO Y ALCANCE DE ESTA NORMA

La  presente  Norma  tiene  como  objetivo  establecer  pautas  generales  para  que  las
distintas  etapas  de  realización  de  obras  y/o  servicios,  se  ejecuten  con  la  máxima
seguridad  en  un  medio  ambiente  propicio,  de  manera  tal  de  prevenir  accidentes  y
enfermedades  profesionales  al  personal,  como al  entorno en  donde se realizarán  las
tareas.
Su  cumplimiento  es  de  carácter  obligatorio para  todas  las  empresas  y  particulares
(monotributistas, responsables inscriptos, etc.) que realicen obras o presten servicios en
la EPE.

LEGISLACIÓN APLICABLE

Será de cumplimiento obligatorio,  toda la legislación del ámbito Nacional,  Provincial
y/o Municipal, acorde con las tareas a realizar, en lo que respecta a Medio Ambiente,
Seguridad e Higiene, como así también toda aquella normativa E.P.E. aplicable a la tarea
en cuestión.

Es dable destacar:

 Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587/72 – Decreto N°
351/79 y sus modificatorios siguientes vigentes.

 Ley  Nacional  de  Riesgos  del  Trabajo  (L.R.T.)  Nº  24557/95  –  y  Decretos
Reglamentarios vigentes.

 Decreto N° 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
construcción.
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 Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) Nº 231/96, Nº
51/97, Nº 35/98, Nº 319/99.

 Reglamento para trabajos y maniobras sobre instalaciones eléctricas.

 Leyes, Decretos y Resoluciones que se establezcan a partir de la fecha.

 De cumplimiento particular, el contratista y su/s subcontratista/s  deberán  tener
esta información en obra y disponerla en auditorias de MASH, de la A.R.T. y de la
S.R.T. 

 Fotocopia certificada de la matrícula habilitante del Profesional responsable del
Servicio y/o  del técnico en Higiene y Seguridad de la empresa contratista  y/o
subcontratista.

NORMAS GENERALES

1. Toda empresa contratista deberá confeccionar un Programa de seguridad (según Res.
de  la  SRT)  correspondiente  a  la  obra  a  ejecutar.  De  no  corresponder  realizar  un
Programa de Seguridad por no estar comprendido por las Resoluciones de la SRT, se
confeccionará un Procedimiento de Trabajo Seguro. Estos deben contemplar todos los
riesgos, y medidas de prevención de todas las etapas de la obra y/o servicio.

Tanto en el Programa de Seguridad como en el Procedimiento de Trabajo Seguro deberá
coincidir su memoria descriptiva con el informe del inspector a cargo o responsable del
pedido, según Procedimiento para Evaluación de Documentación de Contratistas de la
EPE. 

2. Todo contratista o sub-contratista que opere con su personal, o personal contratado,
en las instalaciones de la EPE realizando obras, prestando servicios o cualquier tarea o
actividad  encomendada  o  no,  será  responsable  directo  de  todo  accidente,  siniestros
provocados por errores o incumplimiento de las normas, y pudieran ocasionar lesiones,
enfermedades y/o daños materiales dentro del área de la obra, contaminación del medio
ambiente y su eventual extensión, que pudiera inclusive perjudicar a terceros.

3.  La  contratista  o  sub-contratista  deberá  informar  en  forma  inmediata,  mediante
comunicación  telefónica,  todo  accidente,  incidente  o  enfermedad  ocupacional a  la
Unidad  Medio  Ambiente,  Seguridad  e  Higiene,  indicando  datos  personales  del
accidentado, motivos del mismo, tipo de lesión, primeros auxilios, tratamiento médico y
toda otra información que le será requerida por el personal de la EPE (daños a personas,
equipos, contaminación, etc.).  Este requisito deberá cumplimentarse indefectiblemente
en toda ocasión se trate o no de casos con tiempo perdido. 
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Todo  accidente  grave  o  fatal  podrá  ser  investigado  por  la  EPE,  debiendo  prestar
colaboración el Responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista. 

4.  La  contratista  o  sub-contratista  deberá  informar  de  forma  inmediata,  mediante
comunicación telefónica, todo  accidente y/o detección de un eventual posible acto o
acción que pueda dañar el Medio Ambiente, a la Unidad Medio Ambiente, Seguridad e
Higiene. 

De esta manera el personal de Medio Ambiente junto al responsable de la Contratista
principal delinearán las medidas a tomar. 

5. Responsable de Higiene y Seguridad.

a)  La  contratista  o  sub-contratista  debe  contar  con  un  Responsable  de  Higiene  y
Seguridad de la obra, y tiene la obligación de conocer estas normas y los procedimientos
de  trabajo  que  se  le  especifiquen  así  como  de  comprometerse  a  capacitar  en  forma
permanente a su personal.

b) La contratista o sub-contratista entregará a la EPE, la planilla que como anexo I, forma
parte de la presente norma, en donde constan los datos del Responsable de Higiene y
Seguridad,  acompañado  de  la  constancia  de  pago  de  la  matricula  habilitante  de  la
Provincia de Santa Fe. Si  es personal externo,  debe presentar  la Póliza de accidentes
Personales con cláusula de no repetición a favor de EMPRESA PROVINCIAL DE LA
ENERGÍA DE SANTA FE.

c)  El  Responsable  de  Higiene  y  Seguridad  de  la  Contratista,  deberá  asentar  en  una
planilla la asistencia a obra según corresponda, éstas deberán formar parte del Legajo
Técnico en obra.

d)  En caso de que la Empresa contratista  o  subcontratista  cambie de Responsable de
Higiene y Seguridad, deberá presentar una nota de vinculación visada/aprobada por la
ART  que  le  corresponda,  Anexos  de  la  presente  Resolución  y  la  documentación
correspondiente al mismo.

e) La Contratista deberá contar con el responsable o un técnico permanente en cada frente
de obra en los casos que abajo se detallan:

 Tareas  en  las  que  es  obligatoria  la  presencia  del  responsable  o  técnico
permanente en los trabajos: Trabajos dentro de predios con riesgo eléctrico
(Ej.  Estaciones  Transformadoras,  Centros de Distribución y  Subestaciones
transformadoras)

 Excavaciones de subsuelos y/o submuraciones (Res. 550/11).

 Excavaciones  mayores a 1,2 m (Res. 503/14).

 Trabajos de escamonda, poda y extracción de árboles.
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6. Queda terminantemente prohibido, la circulación y permanencia del personal de las
contratistas o sub-contratistas fuera del radio de la obra en el ámbito de la EPE. El radio
deberá estar delimitado y señalizado con vallas rígidas y cartelería acordes a los riesgos
y trabajos que se realizan.  

7. La contratista o sub-contratista conservará y respetará las indicaciones de seguridad,
referente a prevención de accidentes, uso de elementos de protección personal y normas
sanitarias particulares de cada sector. 

8. La contratista o sub-contratista usará su instalación eléctrica, con tablero homologado
según normas AEA.  En caso de que los trabajos sean en la vía pública o en lugares
donde no exista una instalación reglamentaria para tomar energía, la misma deberá ser
provista por un generador portátil.  

9. Sólo se podrán realizar trabajos en artefactos de iluminación o instalaciones eléctricas
de fuerza  electro  motriz  en general,  si  previamente  se  efectuó la  consignación de la
instalación. 

10.  Es  obligatorio  mantener  el  orden  y  la  limpieza  en  la  zona de  realización de  los
trabajos, tendientes a limitar la posibilidad de accidentes. 

11. Se deberá contar con extintores de polvo químico seco, aptos para fuegos clase ABC,
de 10 kg., y el personal deberá estar capacitado para su uso.  

12. En todo momento se cuidará de no afectar el medio ambiente, evitando la generación
de contaminantes  nocivos,  no  utilización  de  los  sistemas  de  desagües  industriales  o
pluviales para eliminar los residuos de la obra, los mismos tendrán que ser calificados y
se deberá  hacer  su disposición final  en lugares  habilitados  a  tal  fin.  El  certificado  de
disposición deberá ser entregado en las oficinas de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene. 

13.  Todos los materiales  necesarios para la obra deberán disponerse ordenadamente,
tratando de no perturbar la circulación vehicular o de peatones. 

14. Las contratistas o sub-contratista deberán proveer a los trabajadores a su cargo, con
la correspondiente capacitación y compromiso de uso, de los siguientes elementos de
protección personal:

 Ropa  adecuada  para  el  trabajo,  consistente  en  pantalón  y  camisas,
preferentemente  del  mismo  color,  debiendo  ser  este  uniforme  para  todo  el
personal de la empresa. 

 Para trabajos en altura, más de 2 m. cota de altura plano de trabajo, se deberán
usar, según corresponda, los siguientes elementos:

 Arneses anticaída de seguridad 
 Elementos de amarre de sujeción y anticaídas
 Salva caídas
 Dispositivos retráctiles
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 Líneas de vida
 Silletas
 Descensores

La contratista o sub-contratista deberá tomar todas las previsiones de seguridad
para los trabajos a realizar.

 Protección  ocular  y  facial,  para  los  trabajadores  expuestos  a  proyección  de
partículas o radiaciones (infrarrojas o ultravioletas)

 Cascos de seguridad tipo 1, clase B.

 Calzado de seguridad.

 Guantes de seguridad de acuerdo a las tareas.

 Para  trabajos  en  la  vía  pública  o  cercanías  a  la  misma  todo  el  personal
involucrado deberá usar chalecos reflectivos.

Todos los elementos de protección que utilizará el personal de la empresa contratista,
deberán contar con la certificación emitida por aquellos Organismos que hayan sido
reconocidos para la emisión de certificaciones de producto, por marca de conformidad o
lote, según la resolución de la entonces SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
MINERIA (S.I.C. y M.) N° 896 de fecha 6 de diciembre de 1999. (Resolución SRT N°
299/11).

15. La EPE se reserva el derecho de suspender la obra, ordenar el retiro del personal, o
aplicar  sanciones  cuando  se  observen  incumplimiento  de  las  Normas  de  Higiene  y
Seguridad. 

16. Se rechazarán aquellos programas de seguridad que:

- No contemplen a criterio de MASH las medidas preventivas antes del inicio de las
actividades.

- Aquellos donde el profesional que los confecciona y firma delega su responsabilidad
en personal operativo u otro que no posea matricula habilitante para ser Responsable de
Higiene y Seguridad.

17. Presentación.

En el  Anexo IV se detalla  la  documentación a presentar,  cabe aclarar  que la  misma
deberá  estar  debidamente  anillada  u  ordenada,  con  carátula  que  indique  Empresa,
Pedido de Compra, Obra, Localidad, Responsable de Higiene y Seguridad, auxiliares
técnicos habilitados.
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ANEXO I
RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD

------------------------,-----/-----/-----------

De:
A: Unidad Medio Ambiente,
 Seguridad e Higiene
_________________________

Ref.: Servicio de Higiene y Seguridad

Por la presente me dirijo a Uds., para informarles que el Profesional Responsable
de  Higiene  y  Seguridad  contratado  por  mi  empresa,  es  el:
………………………………………………………… ………………………………., el
cual actuará de acuerdo con el Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley N°
19.587, Decreto N° 911/96, y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del
Trabajo,  para la obra:…………………………………………………………………..,
a  ejecutarse  en:  ………………………………………………………………………….,
de la localidad de: ……………………………………………………………………..

El profesional llevará un registro, en el que se asentarán las novedades de sus
visitas, y todo lo realizado por el Servicio. Este registro quedará en la obra, a
vuestra disposición.

Sin otro particular, saludamos atentamente. 

----------------------------------------------                     ----------------------------------------------
        Firma del Representante                                          Firma del Profesional
                 de la Empresa                                                 de Higiene y Seguridad 
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ANEXO II
TÉCNICO EN HIGIENE Y SEGURIDAD

------------------------,-----/-----/-----------

De:
A: Unidad Medio Ambiente,
 Seguridad e Higiene
_________________________

Ref.: Servicio de Higiene y Seguridad

Por la presente  me dirijo  a  Uds.,  para informarles  que el  Profesional  Técnico
Responsable de Higiene y Seguridad que se encontrará en forma permanente en
la  obra,  contratado  por  mi  empresa,  es  el:
…………………………………………………………...……………………………….,
el cual actuará de acuerdo con el Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley N°
19.587, Decreto N° 911/96, y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del
Trabajo,  para la obra: …………………………………………………………………..,
a  ejecutarse  en:  ………………………………………………………………………….,
de la localidad de: ……………………………………………………………………..

El profesional llevará un registro, en el que se asentarán las novedades de sus
visitas, y todo lo realizado por el  Servicio. Este registro quedará en la obra, a
vuestra disposición.

Sin otro particular, saludamos atentamente. 

----------------------------------------------                        --------------------------------------------
          Firma del Representante                                           Firma del Profesional          
           Técnico de la Empresa                                             de Higiene y Seguridad
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ANEXO III
CARTA INDEMNE

SANTA FE, ………………………………………..                                        

Señores
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
DE SANTA FE
…………………………………………………  .

De nuestra mayor consideración:

Nos  dirigimos  a  Uds.  con  relación  al  servicio  de….
……………………………………………………….………………  que  prestamos  en
……………………………...….,  según  contrato  de  fecha………………….,  y  a  tal
efecto,  completándola documentación ya suscrita,  comunicamos a continuación
los datos de los empleados de nuestra firma que estarán afectados a las referidas
tareas. 

Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:

Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:

Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:

Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:
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Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:

Dejamos constancia que adjuntamos al presente copia certificada de constancia de
C.U.I.L.  y  nos  comprometemos  a  presentar  en  forma  mensual  copia  de
comprobantes que acrediten la cobertura de riesgos de trabajo.

Se deja expresamente establecido que queda excluido del presente todo vinculo
laboral  en  los  términos  de  Ley  de  Contrato  de  Trabajo  con  la  EMPRESA
PROVINCIAL DE LA ENERGIA y/o con sus dependientes, queda entendido que
los empleados de nuestra firma no podrán ser considerados como empleados de
la  EMPRESA  PROVINCIAL  DE  LA  ENERGIA,  comprometiéndonos  y
obligándonos  a  mantenerlos  indemnes  de  cualquier  perjuicio  o  reclamo  por
indemnización y/o gastos (incluyendo, sin que esto implique limitación, gastos
derivados de acciones judiciales y honorarios de abogados) por cualquier daño
que se pudiera producir a los intereses, personal y/o bienes de terceros, por el
hecho o en ocasión del cumplimiento de la actividad del servicio que prestaremos.

Seremos  únicos  responsables  de  las  obligaciones  impositivas,  laborales,  de
seguridad  social,  sean  legales  y/o  convencionales,  incluyendo  accidentes  de
trabajo,  que  debiéramos  asumir  respecto  de  los  empleados,  contratistas,  sub
contratistas y empleados de estos, y terceros que nos valgamos para realizar el
referido  servicio  de  …………………………………………………..  Todo  ello,  sin
perjuicio  de  nuestros  derechos  de  accionar  contra  los  terceros  responsables.
Asimismo  nos  obligamos  a  acreditar  ante  Uds.  el  cumplimiento  de  tales
obligaciones, en la forma mensual antes mencionada, reconociendo además, que
tienen derecho de inspeccionar y auditar los registros y libros en los que conste o
debiera constar el cumplimiento, durante la vigencia de la relación y por el plazo
de prescripción según la naturaleza jurídica del concepto de que se trate. 

En el mismo sentido nos comprometemos a mantener indemne a la EMPRESA
PROVINCIAL  DE  LA  ENERGIA   respecto  de  cualquier  demanda,  acción  o
reclamo judicial o extrajudicial (incluyendo Organismo de la Seguridad Social y
Fiscales),  en  la  que  resulte  afectada  con  motivo  de  la  relación  contractual  y
operatoria convenida, autorizándolos a debitar los montos que deba abonar con
tal  motivo,  deduciéndolos  de  cualquier  acreencia  que  mantengamos  con  la
misma, y si ello no alcanzaren nos comprometemos a reembolsar de inmediato
todo lo relativo a cualquier  perjuicio  originado en reclamos de tal  naturaleza,
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incluyendo los honorarios profesionales.

Asumimos la responsabilidad por contrataciones los seguros pertinentes sobre los
siniestros  que  puedan  ocasionarse  con  motivo  o  en  ocasión  del  servicio
contratado.  No  obstante  ello,  reconocemos  que  la  contratación  de  seguros  no
dispensara a nuestra empresa de las obligaciones consignadas en la presente.

Por ultimo, asumimos la responsabilidad por el cumplimiento de los requisitos
que  deberán  cumplir  el  personal  enumerado  para  desarrollar  su  actividad,
especialmente  las  referidas  a  HIGIENE  Y  SEGURIDAD  EN  EL  TRABAJO,
SALUBRIDAD, ETC.

El incumplimiento por nuestra parte de cualquiera de las obligaciones expresadas
en la presente carta de indemnidad, podrá ser considerada por Uds. como falta
grave de nuestra parte, quedando autorizados a disponer las medidas legales que
estimen  corresponder  e  inclusive  a  rescindir  el  contrato  automáticamente  por
nuestra culpa.-

Aprovechamos la oportunidad para saludarlos a Uds. atentamente.

P/……………………………………………….
Firma:………………………………………….
Aclaración:…………………………………….
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ANEXO IV
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Programa de seguridad aprobado por la ART, especificando: Teléfonos y e-mail de contacto
del/los responsable de la Empresa, director de obra,  responsable de obra,  responsable de
seguridad y si corresponde el técnico de seguridad.  
2. Aviso de inicio de obra.
3.  Seguro  de  responsabilidad  civil  comprensivo  hacia  terceros.  Con  Constancia  de  Pago.
Monto mínimo $ 1.500.000.
4. Nota de subcontrato, en caso de realizarse subcontrataciones, visada por la EPE.
5. Carta indemne.
6.  Póliza  de  Accidentes  Personales  (Monto  mínimo  $500.000  con  constancia  de  pago)  o
Cobertura de ART; con cláusula de no repetición a favor de EMPRESA PROVINCIAL DE LA
ENERGÍA DE SANTA FE (sin abreviaturas).
7. Seguro de vida obligatorio.
8. Constancia de la capacitación específica.
9. Constancia de entrega de los EPP y EPC.
10. Nota con listado de personal designado que realiza tareas en altura.
11. Plan de Contingencia para Trabajos en Altura.
12. Nota con detalle de los vehículos afectados a la contratación.
13. Póliza de seguros para vehículos,  que contemple como mínimo, responsabilidad civil por
daños a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados.
14. Cédula verde, en vigencia o cedula azul.
15. RTO “Revisión Técnica Obligatoria”
16. DNI  y Licencia de conductor vigente; acorde al tipo de vehículo.
17. Habilitación de equipos de izajes (grúa / hidrogrúa, guindola o canasto de elevación de
personas) y/o maquinarias especiales por un ente independiente  (TUV, IRAM y BUREAU
VERITAS) o autoridad competente.
18. Copia de los certificados de los elementos utilizados para el izado (eslingas).
19. Certificación de calidad de auxiliares de izajes (grilletes, fajas, eslingas y otros).
20.  Habilitación de operador de grúa / hidrogrúa y/o maquinaria especial  por autoridad
competente.
21. Seguro técnico de los equipos de izajes incluyendo Responsabilidad Civil. Con constancia
de pago. Monto mínimo $ 1.500.000.
22. El responsable y técnico en Higiene y Seguridad deberán presentar:  Constancia de pago
de matricula habilitante vigente de la Provincia de Santa Fe, Póliza de accidentes Personales
(Monto mínimo $500.000 con constancia de pago) con cláusula de no repetición a favor de
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE,  Constancia de entrega de los
EPP y EPC.
    

   ----------------------------------------------                        ---------------------------------------
           Firma del Representante                                          Firma del Profesional
                    de la Empresa                                                 de Higiene y Seguridad 

11



 

 
 

 

 

 

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
 

PARTICULARES 



 

 
 
 
 

 

 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares – Página N° 1 

OBRA: INSTALACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE MEDIA Y BAJA TENSION  CON COLOCACION DE 
GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO - ETAPA XXVIII - 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

CONCEPTOS GENERALES 
ARTICULO Nº 1:  OBJETO DEL PLIEGO PARTICULAR: El presente pliego establece las bases y condiciones particulares a que se 
ajustará la contratación de la obra: “INSTALACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE MEDIA Y BAJA TENSION  CON 
COLOCACION DE GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO - ETAPA XXVIII - " y 
cuyo objeto se establece en la Memoria Descriptiva.  

La presente Licitación Pública para la INSTALACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE MEDIA Y BAJA TENSION CON 
COLOCACION DE GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO - ETAPA XXVIII - ", se 
realizará por un monto total de $ 17.939.075,00 (PESOS, diecisiete millones novecientos treinta y nueve mil 
setenta y cinco)  I.V.A. incluido 

ARTICULO Nº 2:  PEDIDOS DE ACLARACION: Los referidos a Las Normas, Especificaciones y/u otras características técnicas 
requeridas podrán ser solicitadas, ampliadas  y/o consultadas directamente en: 

  UNIDAD INGENIERIA ROSARIO      UNIDAD NORMAS 

            AREA INGENIERIA         GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

                BVARD OROÑO 1260 (2000) Rosario   BVARD PELLEGRINI 2626 (3000) Santa Fe 

     PROVINCIA  DE SANTA FE                 PROVINCIA DE SANTA FE 

ARTICULO Nº  3: INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA Y SU APLICACIÓN: Los precios de la Oferta estarán sujetos a los 
términos de la Ley 12046 de la Provincia de Santa Fe, y sus Decretos Reglamentarios y resoluciones que así complementen, 
modifiquen o perfeccionen las Normas citadas. A todos los efectos, se considerarán exclusivamente los índices que pública el Ministerio 
de Obras, Servicios Públicos y Vivienda a través de la Dirección de Variaciones de Costos, tomando como base para su aplicación las 
Disposiciones obrantes en la Legislación citada precedentemente. 

Para la aplicación de los procedimientos a los precios de oferta, previstos en las normas citadas en el párrafo anterior, se tomará en 
cuenta la desagregación de componentes de costos. No se considerarán procedimientos que no hubiesen sido iniciados y solicitados 
expresamente por los Contratistas. Toda mora aplicable a los procedimientos para la aplicación de las normas citadas en el párrafo 
anterior, será imputable a los Contratistas, no dando derecho a resarcimiento alguno por ellas, salvo las que correspondiesen una vez 
aprobados los pedidos formulados según los procedimientos establecidos por la Empresa. 

El contratista no tendrá derecho a reclamo para el caso que luego de la recomposición de precios, surjan factores de proporcionalidad 
distintos a los indicados originalmente por la EPE en la Planilla de Cotización. 

El Contratista en ningún momento podrá desconocer lo establecido en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (adjuntas), donde se 
realiza una descripción detallada de los distintos suministros y trabajos a cargo del mismo. 

Aún cuando en la descripción de los suministros y trabajos que serán a cargo del Contratista se hubieran omitido detalles necesarios 
para la terminación de las tareas contratadas, las obras deberán entregarse completamente terminadas de acuerdo con las reglas de la 
técnica y conforme con los fines a que estén destinadas. El costo de estos elementos no detallados, el de trabajos secundarios, o de 
aquellos propios de la obra cotizada pero no consignados individualmente en Planilla de Cómputo Oficial, así como el de los bienes o 
servicios cuya provisión esté expresamente solicitada en este Pliego, se considerarán incluidos en el precio cotizado. 

La presentación de la Propuesta implica  por parte del Proponente el conocimiento de toda la información necesaria relacionada con la 
ejecución de los trabajos. 

La presentación como Proponente, compromete al perfecto conocimiento de las obligaciones que se van a contraer y a la renuncia 
previa a cualquier reclamo posterior a la apertura de las ofertas. Se considerará al Proponente no sólo como comerciante, industrial o 
intermediario sino como profesional experimentado en la índole de los trabajos y suministros que se contratan, y por lo tanto 
responsable total de las obras y de su correcto funcionamiento. Tendrá la obligación de indicar toda observación que a su juicio 
comprometa el fin u objetivos pretendidos por esta E.P.E. 

EL DESCONOCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO IMPLICA RECLAMO ALGUNO POR 
PARTE DEL CONTRATISTA  DEBIÉNDOSE AJUSTAR A LO ALLÍ ESPECIFICADO, SIN QUE ELLO PROVOQUE INCREMENTO 
ALGUNO DEL PRECIO COTIZADO O DEL DESENTENDIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON ANTERIORIDAD 
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ARTICULO Nº 4:  REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: 

Establécese como requisito de admisibilidad para los oferentes el cumplimiento de lo establecido en el Decreto del Gobernador de la 
Provincia N°: 195 del 23 de enero de 2006.-  

ARTICULO Nº 5  SECCIÓN DEL REGISTRO DE LICITADORES: Los proponentes deberán estar habilitados para la especialidad:  

200 - Electromecánica, Comunicaciones y Electrónica, sub especialidad: 

210 - Ingeniería Eléctrica 

ARTICULO Nº 6: SISTEMA DE CONTRATACION:  
Esta Obra se contratará por el Sistema de “UNIDAD DE MEDIDA Y PRECIO UNITARIO”. 

El oferente deberá cotizar los precios unitarios de cada ítem sobre los cuales se le aplicará las cantidades definidas en el 
Presupuesto Oficial. La  adjudicación se realizará sobre el precio total de la propuesta.       
 “Dadas las características eventuales de las Obras a ejecutar con el presente contrato, la EPESF podrá variar las cantidades 
de cada Item establecidas en la Planilla de Cotización de la Licitación de acuerdo a los requerimientos que presente cada Obra 
de Usuario Puntual. Será la Inspección de Obra quien determine las variaciones de dichas cantidades en función de las 
necesidades de cada obra en particular. Cuando las cantidades de cada Item presenten aumentos o disminuciones superiores 
al 20%, la contratista deberá mantener el valor del precio cotizado, sin derecho a reclamar por análisis un nuevo precio 

ARTICULO Nº 7: COTIZACION: La cotización se efectuará sobre la Carta de Presentación de Propuesta que forma parte del legajo 
suministrado por la Repartición. 

ARTICULO Nº 8: CUMPLIMIENTO DE LEYES Nº. 2429 y 4114: Para la presente Obra se tendrán en cuenta las tareas de Proyecto 
Completo y Conducción Técnica a que refiere el artículo correspondiente al Director Técnico de la Obra del Pliego Unico de Bases y 
Condiciones. 

ARTICULO Nº 9: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: El Contratista entregará la Obra en el Plazo de 180 (ciento ochenta) días 
corridos.  

El Contratista entregará la Obra en el Plazo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y de acuerdo al Cronograma de 
Entregas Parciales dispuesto o aprobado por el Comitente si este ultimo existiera. 

El Plazo se contará a partir de la fecha del primer Acta de Replanteo Total o Parcial o del Acta de Iniciación de los trabajos si no fuera 
necesario el Replanteo, según sea pertinente. 

El Contratista será responsable de toda demora en la Iniciación, Ejecución o Finalización de la Obra, salvo prueba en contrario a cargo 
del mismo. 

El Contratista certificará los trabajos objeto de la presente Licitación en un plazo de 6 (seis) MESES, contados a partir de la firma del 
correspondiente CONTRATO y/o notificación de adjudicación mediante cédula, lo que ocurra primero. 

Para considerar como finalizado esta Licitación Pública, será condición necesaria el cubrimiento total del monto contratado, 
independientemente del tiempo estimado anteriormente, pudiéndose prorrogar automáticamente el mismo sin que esto sea causal de 
reclamo alguno por parte del Contratista, en un plazo superior al 20% del  fijado inicialmente 

ARTCULO N° 10  REPLANTEO DE LA OBRA: 
El Replanteo deberá verificarse dentro de los treinta (30) días de la notificación fehaciente de la Cédula de Adjudicación por parte del 
Adjudicatario o de a recepción fehaciente de la Orden de Compra por parte del Contratista, lo que ocurra primero, y debe ser realizado 
en forma conjunta. 
Es obligación del Contratista participar en las operaciones de Replanteo, y en caso que no lo hiciera, se lo tendrá por expresamente 
conforme con las actuaciones de la inspección, no admitiéndose sobre el particular, reclamo alguno que interpusiera posteriormente. 
Las operaciones de Replanteo se efectuarán estableciendo arcas y mojones o puntos de referencia que el Contratista está obligado a 
conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. Al terminar las operaciones de Replanteo Total o Parcial se labrará Acta. 

Todos los gastos que origine el Replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles u otros, será por exclusiva cuenta del 
Contratista. 

Para la presente Obra se efectuará el Replanteo de la misma. 

El Inspector de Obra, el Jefe del Sistema de la Sucursal, ambos de esta EPE, conjuntamente con el Contratista, definirán el 
PLAN DE TRABAJO conforme al Replanteo, el que deberá ser cumplimentado con el Plazo de Ejecución de la Obra estipulado 
en el Art. Nº 7 de este pliego base de condiciones particulares.  
Para los Pliegos en el que se incluye el Cronograma de Inversiones, los Montos mensuales a erogarse, deberán tener 
concordancia con los Montos mensuales que surjan de las Cantidades de los items seleccionados del Plan de Trabajo 
definido. 
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ARTICULO N° 11 INICIO DE LA OBRA: 
El inicio de los trabajos deberá verificarse dentro de los diez (10) días de efectuado el Replanteo Total o primer Replanteo Parcial. 
Cuando no sea necesario el Replanteo de la Obra, los trabajos deberán iniciarse dentro de los treinta (30) días de la notificación 
fehaciente de la Cédula de Adjudicación por parte del Adjudicatario o de la recepción fehaciente de la Orden de Compra por parte del 
Contratista, lo que ocurra primero, bajo los apercibimientos y penalidades que este Pliego establece. 

 

ARTICULO Nº 12: EQUIPO MINIMO: El equipamiento mínimo puesto a disposición de la Obra será el siguiente: 

- Megóhmetros de 500 y 5000 Voltios. 

- Telurímetro para medición de resistividad y resistencia de puesta a tierra. 

- Multímetro para verificar los circuitos de corriente. 

- Detector de tensión hasta 40 kV. 

- Banquito aislante hasta 40 kV. 

- Escaleras metálicas de 3 y 6 m. 

- Equipo de seguridad (cascos, cinturones, guantes, zapatos, carteles indicadores, etc.) según reglamentación vigente para todo el 
personal afectado. 

- Hidroelevadores, bobinas, compresores, tanques, grúas y transporte de capacidad adecuada para transporte de materiales y 
personal, de acuerdo a los requerimientos de mano de obra y materiales. 

- Reflectómetro para detectar derivaciones ocultas en redes de baja tensión. 

- Pinzas amperométricas, voltímetros, medidor de factor de potencia;  instrumentos de error máximo 3%.  

- Personal en cantidad suficiente para cumplir con los planes contractuales. 

- Taller de herrería y electromecánica aptos para los montajes a realizar. 

Todo éste equipamiento no es excluyente, y deberá satisfacer las necesidades de simultaneidad de realización de trabajos previstas . 

A pedido de la Inspección, se deberá incorporar equipamiento si el déficit del citado es motivo de atrasos. 

 

ARTICULO Nº 13: CARTEL DE OBRA: La Contratista proveerá e instalará a instancias de la Inspección de Obra Un (1) cartel 
indicador de obra. El mismo será del TIPO 1 según se indica en la ETN 39. 

 

ARTICULO Nº 14: CALCULOS Y PLANOS DEL PROYECTO EJECUTIVO En caso de que esta EPE no contara con los planos 
ejecutivos de la/s obra/s a realizar, el Contratista deberá elaborar la documentación técnica que se detalla en el articulo 
correspondiente, de conformidad a los lineamientos del anteproyecto que define la obra, y a lo que se determine de común acuerdo con 
la Inspección de Obra. 

Toda documentación escrita de cualquier índole que deba presentar el Contratista deberá estar redactada en idioma castellano, 
exceptuándose de esta obligación a los catálogos y folletos ilustrativos. 

Los planos que integran la presente documentación deberán ser adecuados por el Contratista a las características de los elementos y 
equipos que en d efinitiva resulten adjudicados, los que deberán ser aprobados por la EPE previo a la ejecución de los trabajos y 
recepción de materiales. 

Para la ejecución de los planos y las memorias descriptivas , se usará el formato A4 correspondiente a la Norma IRAM 4504. 

Para proceder a ejecutar los ensayos de recepción de fábrica, el montaje en obra y las obras civiles, el Contratista deberá tener 
ineludiblemente toda la documentación técnica aprobada, caso contrario no se le certificarán los trabajos y/o provisiones hasta tanto no 
se cumpla dicho requisito. 

La documentación técnica que el Contratista debe presentar será analizada por la EPE y como conclusión del estudio, se calificará en 
una de las siguientes formas: 

Código 1 : Aprobada 

Código 2: Aprobada con observaciones 

Código 3: Rechazada. 

Las entregas de cálculos y/o planos serán presentados por triplicado. 

Una copia de cada documento calificado será devuelto al Contratista, pudiendo consultar éste a la EPE sobre aspectos y directivas 
generales tendientes a facilitar la aprobación de aquellos que hubiesen sido rechazados. 



 

 
 
 
 

 

 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares – Página N° 4 

La EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA se reserva un plazo de diez (10) días corridos para el estudio, calificación y devolución al 
Contratista de la documentación técnica presentada. 

A su vez  la Contratista dispone de diez (10) días corridos para presentar la documentación corregida. 

Los plazos deberán medirse entre la fecha de presentación y la fecha de devolución de la documentación. 

Para la documentación aprobada con observaciones, no será necesario una nueva presentación hasta la entrega del proyecto ejecutivo. 

Ante la nueva presentación la EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA, se reserva un plazo para dar respuesta, de diez (10) días 
corridos; entendiéndose que de subsistir las observaciones, el Contratista se hará pasible de una multa a fijar según el Art. 63º del 
Pliego Unico de Bases y Condiciones 

 

ARTICULO Nº 15: COORDINACION DE LOS TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA:  

Una vez notificado el/los Contratistas de las Orden de iniciación de las obras, deberán coordinar la realización de la misma con la 
Autoridad Municipal o Comunal que corresponda, a los efectos de compatibilizar su avance con las obras o tareas proyectadas o en 
ejecución por otros Organismos Nacionales, Provinciales o Municipales.  El objetivo de ésta coordinación es el de reducir al mínimo 
posible los inconvenientes a causar a la población que utilice la vía pública en la que se efectúen los trabajos. 

Se tendrá en cuenta, que por cada cliente no se deberá demorar el corte de energía más de lo especificado para cada tarea, debiendo 
el mismo estar informado del día y la hora de los trabajos y de la interrupción del servicio, para lo cual siete ( 7) días antes, como 
mínimo, mediante una breve nota se le comunicará ese hecho. 

En la citada comunicación deberá constar: Nombre y Apellido, Número y Tipo de Documento del personal que efectuará el trabajo;  
explicando el motivo general de la necesidad de la obra que se realizará en la acometida de medición correspondiente.  El texto y 
formato de la comunicación se efectuará de acuerdo a lo especificado en el Pliego como “ Comunicación al Cliente antes y después de 
la normalización”. 

Si el cliente no está, se reiterará sucesivamente hasta el día previsto, en el cual se realizará el trabajo con solo la aplicación del 
Inspector de la Obra. 

Como principio general los horarios de trabajos deberán ser acordados con la Inspección de Obras y los clientes, a efectos de evitar 
inconvenientes debido a los cortes en el suministro, esto referido fundamentalmente a clientes del tipo Comercial e Industrial. 

El trato con el Cliente de la EPE deberá ser cordial, amable, diligente y eficiente;  la EPE tiene derecho a requerir el cambio definitivo 
del personal del Contratista que tenga incidentes con sus clientes, y no admitirá excusas justificando comportamientos inconvenientes a 
juicio de la EPE. 

Asimismo, y como consecuencia de la mencionada coordinación, introducirá en el Plan de Trabajos las modificaciones que se 
impongan, lo que deberá ser realizado juntamente con la adaptación de dicho Plan a la fecha de la Orden de Iniciación  y a los meses 
calendarios. 

El Contratista será el único responsable por todos los accidentes, daños y perjuicios causados por la inadecuada seguridad de los 
trabajos o por la inobservancia de las Ordenanzas Policiales, Municipales, Provinciales y Nacionales, siendo su obligación estar bien 
enterado de las exigencias de las mismas. 

Así entonces, el Contratista responderá civil y penalmente por cualquier daño que pudieran provocarse a las cosas o a las personas 
emergentes del incumplimiento de la obligación precedente o reclamos Municipales o de Empresas Provinciales o de Empresas 
Nacionales o de Entes y/u Organismos Municipales, Provinciales o Nacionales. 

Si pese a esto la EPE fuera obligada a reconocer daños y perjuicios en juicio contra ella por incumplimiento del Contratista, le cargará a 
éste los gastos descontándolos de acreencias que tenga a percibir el Contratista o ejecutará las garantías o le reproducirá a él las 
acciones legales. 

 

ARTICULO Nº 16: TRAMITES Y PERMISOS: Estarán a cargo del Contratista las gestiones necesarias para la obtención en nombre de 
la EPE de todos los permisos de paso ante VIALIDAD, FERROCARRIL, TELEFONO, MUNICIPALIDADES/COMUNAS u otros 
Organismos Públicos y Privados si correspondiera. La excepción será ante PARTICULARES, cuya tramitación quedará a cargo de la 
EPE. 

De corresponder con el tipo de obra, las firmas de los formularios de permisos de paso deberán estar certificados por Escribano Público 
o Funcionario Judicial competente. 

En caso que esta EPE haya cumplimentado dichas tramitaciones con antelación al inicio de las gestiones por parte del Contratista, se 
procederá a realizar el descuento correspondiente a los pagos de derechos, aranceles, etc., de cada uno de los organismos. 
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ARTICULO Nº 17: ENSAYOS DE MATERIALES Y/O EQUIPOS: En caso de realizarse los ensayos dentro ó fuera del país, según sea 
la procedencia del material y/o equipo, el Contratista se hará cargo de todos los gastos que demande el traslado (ida y vuelta) desde la 
ciudad de Santa Fe más todos los gastos de estadía, seguros de accidentes, etc., de dos inspectores de la Gerencia de Ingeniería de la 
EPE.. 

 

ARTICULO Nº 18: PLAZO DE CONSERVACIÓN DE GARANTÍA: Se fija en doce (12) meses. 

 

ARTICULO Nº 19: CRONOGRAMA DE PRESENTACION DE CALCULOS Y PLANOS; Dentro de los diez (10) días corridos contados 
a partir de la fecha de firma del contrato, la Contratista deberá presentar a la Inspección, por duplicado, un Cronograma de las entregas 
de cálculos y planos. 

Al vencimiento de dicho plazo el Proyecto Ejecutivo debe quedar completamente determinado a juicio de la E.P.E., con lo cual se define 
totalmente las provisiones y montajes a ejecutar. 

Las entregas que se programen deberán constituir a juicio de la Inspección, conjuntos coherentes, metódicos y progresivos de la 
marcha del proyecto. La Inspección aprobará, observará o rechazará el Cronograma de entrega de la documentación a que refiere el 
presente artículo, en un plazo no mayor de diez (10) días corridos contados a partir de la fecha de presentación. El no cumplimiento del 
Cronograma hará pasible a la Contratista de una multa que se fijará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. Nº 63 del P.U.B. y C. 

 

ARTICULO Nº 20: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL PROYECTO EJECUTIVO Y/O CONFORME A OBRA: En caso de que 
esta EPE no contara con los planos ejecutivos de la/s obras a realizar, la Contratista deberá presentar el Proyecto Ejecutivo y los 
Planos Conforme a Obra en AutoCad MAP 2000 correspondiente, utilizando simbología, materiales y tipos constructivos Normalizados 
sobre cartografía digital georreferenciada. 

El Contratista realizará la Obra respetando el Proyecto Ejecutivo, presentando en el conforme a Obra las diferencias que surjan de su 
ejecución y con el acuerdo correspondiente por parte de la Inspección. 

Para esta tarea la EPE proveerá al Contratista: 

 Cartografía Rural y/o Urbana de la zona de afectación de la Obra con los siguientes rasgos: 

- Manzanas 

- parcelas 

- identificadores de parcelas 

- textos de calle 

 Módulo de manejo Cartográfico para la gestión automática de cartografía. 

 Librería de símbolos normalizados. 

 Librería de tipos normales constructivos (en formato DWG). 

El Contratista entregará a la EPE. 

 Traza de la Línea georreferenciada, sobre el Catastro Parcelario Digital con posición de puntos de Suministro y los datos asociados 
exigidos por el programa, utilizando simbología normalizada. 

La información deberá contar con la aprobación de la Inspección de la Obra y además del o los agentes designados por esta E.P.E.. 

El incumplimiento de estos requisitos será penalizado según lo establecido en el Art. Nº 63 del P.U.B. y C. 

ARTICULO Nº 21: PRUEBA DE LAS OBRAS: La Contratista efectuará los ensayos de prueba de obra, para lo cual suministrará 
personal idóneo y equipos adecuados, dentro de los diez días corridos posteriores a la fecha de terminación de los trabajos. 

Tanto el personal, como los aparatos y elementos necesarios para las pruebas, deberán reunir las condiciones de cantidad y calidad 
exigibles para estos casos, a juicio de la Inspección. 

La cantidad y descripción de las pruebas está prevista en las Especificaciones Técnicas Particulares. 

Una vez concluidos todos los ensayos de prueba de obra a satisfacción de la comisión designada al efecto, se labrará el Acta 
de Ensayo la que deberá ser firmada por el Conductor Técnico del Contratista y la Comisión designada por la EPE. 

 

ARTICULO Nº 22: TRABAJOS A REALIZAR : La presente Licitación Pública implica la contratación de obras en cable subterráneo y 
colocación de gabinetes de 4 vias, empleando para ellas Planilla de Propuestas 

Atendiendo al espíritu del presente sistema de contratación, que prevé la atención de SUMINISTROS PUNTUALES, la metodología 
para su consecución será la siguiente. 
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Para el caso de SUMINISTROS PUNTUALES: La Inspección de Obra responsable, evaluará las condiciones y características de cada 
trabajo a realizar, encomendando a la Empresa adjudicataria la concreción del mismo con una antelación mínima de 2 (dos) días 
hábiles previo al inicio de la obra.  

En casos en que fuera necesario, por razones de EMERGENCIA, recurrir a este tipo de contratación, la metodología de implementación 
será la siguiente: 

Para el caso DE EMERGENCIA: La Inspección de Obra responsable, evaluará las condiciones y características de la emergencia y 
notificará a la empresa adjudicataria en forma fehaciente, en forma telefónica, vía fax o cualquier otro medio que pudiera acelerar la 
concreción de los trabajos, la cual deberá presentarse en condiciones de iniciar los mismos hasta 6 (seis) horas posteriores de recibida 
la notificación 

El ritmo de obra, además de satisfacer la realización total del presupuesto en el plazo fijado, considera también las pérdidas de tiempo 
por traslado entre zonas de obra dentro del área establecida. 

 

 

Los cables subterráneos (Ambos en Media y Baja Tensión, en sus diferentes secciones)y gabinetes de 4 vias serán provistos 
por esta EPE, quedará a cargo de la Contratista el traslado desde Almacenes Rosario Sur al lugar donde se emplacen las 
obras a ejecutar. 

 
ARTICULO Nº 23: EMISIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJOS: La Inspección de Obra responsable, emitirá, de acuerdo a la 
programación de las obras, las correspondientes Ordenes de Trabajo o Notas de Pedido, cuya modalidad será definida por la misma, 
priorizando lo redactado en el Articulo precedente. 

 

La Contratista deberá tener la capacidad operativa suficiente, de modo de ejecutar como mínimo 4 
(cuatro) trabajos en forma simultánea. 

 

ARTICULO Nº 24: UBICACION DE LAS OBRAS : Las obras y trabajos objeto de la presente Licitación podrán realizarse en todo el 
ámbito de la Ciudad de Rosario y alrededores, sin que esto ocasione una modificación del precio cotizado. 

ARTICULO Nº 25: INTERPRETACION DE LAS LAS BASES DE LA LICITACION: Con relación a la vigencia de la LEY 12046 y sus 
Decretos Reglamentarios 3599/02 y 3873/02 se define lo siguiente: 

1- El sistema de contratación desarrollado será el de " Precio Unitario y Unidad de Medida”, respetando estrictamente la aplicación 
de la Ley Provincial N° 12046 y los Decretos Reglamentarios N° 3599/2002 y N° 3873/2002. Se podrán crear nuevos ítems en un todo 
de acuerdo a la previsión que declara la Ley de Obras Públicas para ajustar la provisión de Mano de Obra y Materiales 

2- La Recomposición de Precio Unitario y Unidad de Medida para todos los Items indicados en la Planilla de Cotización se efectuará 
en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley provincial Nº 12.046. 

3- El contratista no tendrá derecho a reclamo para el caso que luego de la recomposición de precios, surjan factores de 
proporcionalidad distintos a los indicados originalmente por la EPE en la Planilla de Cotización. 

El Contratista en ningún momento podrá desconocer lo establecido en las ESPECIFICACIONES TECNICAS (adjuntas), donde se 
realiza una descripción detallada de los distintos suministros y trabajos a cargo del mismo. 

Aún cuando en la descripción de los suministros y trabajos que serán a cargo del Contratista se hubieran omitido detalles necesarios 
para la terminación de las tareas contratadas, las obras deberán entregarse completamente terminadas de acuerdo con las reglas de la 
técnica y conforme con los fines a que estén destinadas. El costo de estos elementos no detallados, el de trabajos secundarios, o de 
aquellos propios de la obra cotizada pero no consignados individualmente en Planilla de Cómputo Oficial, así como el de los bienes o 
servicios cuya provisión esté expresamente solicitada en este Pliego, se considerarán incluidos en el precio cotizado. 

La presentación de la Propuesta implica  por parte del Proponente el conocimiento de toda la información necesaria relacionada con la 
ejecución de los trabajos. 

La presentación como Proponente, compromete al perfecto conocimiento de las obligaciones que se van a contraer y a la renuncia 
previa a cualquier reclamo posterior a la apertura de las ofertas. Se considerará al Proponente no sólo como comerciante, industrial o 
intermediario sino como profesional experimentado en la índole de los trabajos y suministros que se contratan, y por lo tanto 
responsable total de las obras y de su correcto funcionamiento. Tendrá la obligación de indicar toda observación que a su juicio 
comprometa el fin u objetivos pretendidos por esta E.P.E. 
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EL DESCONOCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NO IMPLICA RECLAMO ALGUNO POR 
PARTE DEL CONTRATISTA  DEBIÉNDOSE AJUSTAR A LO ALLI ESPECIFICADO, SIN QUE ELLO PROVOQUE INCREMENTO 
ALGUNO DEL PRECIO COTIZADO O DEL DESENTENDIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON ANTERIORIDAD.  

 

ARTICULO Nº 26: EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL: Será obligación del Contratista, previo a la iniciación de los trabajos, 
presentar ante el “Responsable de la Documentación” de esta E.P.E., y de acuerdo a su situación particular la totalidad de la 
documentación solicitada en tiempo y forma, detallada a continuación: 

ITEM I: EMPRESA SIN PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA Y VEHÍCULOS AFECTADOS AL SERVICIO 

CON 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, ANTES DE LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS Y CADA VEZ QUE 
SE PRODUZCA ALGUNA MODIFICACIÓN. 

1. Listado con carácter de Declaración Jurada de no poseer empleados afectados a la EPE y el número de CUIL del contratista. 

2. Original y fotocopia de la Póliza de Seguro de responsabilidad civil comprensivo hacia terceros, de $ 150.000,00 como mínimo. La 
EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista. 

3. Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total 
o parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de pagos parciales se deberán entregar los mismos a medida 
que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de contratación. La EPE se guardará las fotocopias certificadas 
de los originales, que serán devueltos a la empresa contratista. 

4. Detalle de los vehículos afectados a la contratación detallando marca, modelo, tipo, nro. de patente, nro. de chasis, nro. de motor, 
fotocopia de la documentación respaldatoria de la titularidad a favor de la empresa contratista. 

5. Original y fotocopia de la Póliza de Seguro para vehículos, con póliza especificada de cada uno de ellos que contemple como 
mínimo responsabilidad civil por daños a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados. La EPE se guardará 
las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista. 

6. Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total 
o parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de pagos parciales se deberán entregar los mismos a medida 
que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de contratación. La EPE se guardará la fotocopia certificada de 
los originales, que serán devueltos a la empresa contratista.    

 

Si el contratista no cumpliera con los items anteriores, la Repartición rescindirá el contrato por culpa del mismo, procederá a 
realizar los trámites tendientes a eliminarlo del Registro de Proveedores de la E.P.E. y de la Provincia y a cargarle los costos 
que resultaren por causa del incumplimiento. 

ITEM II: EMPRESA CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA Y VEHÍCULOS AFECTADOS AL SERVICIO 

CON 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, ANTES DE LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS Y CADA VEZ QUE 
SE PRODUZCA ALGUNA MODIFICACIÓN. 

1. Listado con carácter de Declaración Jurada  de los empleados afectados a la EPE, con los datos personales completos y nro. de 
CUIL, anexando al mismo certificado de buena conducta de cada uno de ellos. 

2. Fotocopia autenticada por la Secretaría de Trabajo de la Planilla de Horarios y Descansos (art.197 ley 20744) donde consten los 
empleados afectados a la EPE. 

3. Original y fotocopia de las Inscripciones pertinentes ante la DGI y demás Reparticiones correspondientes. La EPE se guardará las 
fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista. 

4. Original y fotocopia de la Libreta de Trabajo de cada empleado incluido en la nómina. La EPE se guardará las fotocopias 
certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista. 

5. Original y fotocopia del Contrato con la A.R.T.. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos 
a la empresa contratista. 

6. Original y fotocopia del certificado de cobertura de la A.R.T. emitido por la misma con la nómina de los empleados incluidos en el 
mismo, donde deberán constar los empleados afectados a la EPE, quien se guardará las fotocopias certificadas de los originales 
que serán devueltos a la empresa contratista.  

7. Original y fotocopia de la Póliza de Seguro de responsabilidad civil comprensivo hacia terceros, de $ 150.000,00.- como mínimo. La 
EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista. 

8. Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total o 
parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de pagos parciales se deberán entregar los mismos a media que 
sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de contratación. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los 
originales, que serán devueltos a la empresa contratista. 
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9. Detalle de los vehículos afectados a la contratación, detallando marca, modelo, tipo, nro. de patente, nro. de chasis, nro. de motor, 
fotocopia de la documentación respaldatoria de la titularidad a favor de la empresa contratista. 

10. Original y fotocopia de la Póliza de Seguro para vehículos, con póliza especificada de cada uno de ellos que contemple como 
mínimo responsabilidad civil por daños a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados. La EPE se guardará 
las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista. 

11. Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total 
o parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de pagos parciales se deberán entregar los mismos a medida 
que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de contratación. La EPE se guardará la fotocopia certificada de 
los originales, que serán devueltos a la empresa contratista. 

 

Si el contratista no cumpliera con los items anteriores, la Repartición rescindirá el contrato por culpa del mismo, procederá a 
realizar los trámites tendientes a eliminarlo del Registro de Proveedores de la E.P.E. y de la Provincia y a cargarle los costos 
que resultaren por causa del incumplimiento. 

 

ITEM III : CONJUNTAMENTE CON ITEM I Y ITEM II :  

CON 5 DÍAS DE ANTELACIÓN AL INICIO DE LA CONTRATACIÓN Y EN FORMA MENSUAL. 

Originales y fotocopias de la siguiente documentación, la EPE se guardará la fotocopia certificada de los originales, que serán devueltos 
a la empresa contratista. 

1. Recibos de sueldos de los agentes afectados a prestar servicios en la EPE, debidamente firmados por los beneficiarios. 

2. 901 ó 902 del mes inmediato anterior, si el empleador se encuentra incluido en el SIJP, nómina del personal (Opción listado del 
empleador), o los comprobantes que la reglamentación oportunamente determine para avalar el pago de aportes y contribuciones 
patronales para el SIJP. 

3. Talón de pago (ticket) de la contribuciones Seguridad Social, Aportes seguridad social y contribución Obra Social ; o F.107 por cada 
concepto del mes inmediato anterior, o los comprobantes que oportunamente determine la legislación en vigencia. 

4. Talón de pago (ticket) o F.107 según corresponda del mes inmediato anterior de la A.R.T., o los comprobantes que oportunamente 
determine la legislación en vigencia. 

 

Si el contratista no cumpliera con los items anteriores, la Repartición rescindirá el contrato por culpa del mismo, procederá a 
realizar los trámites tendientes a eliminarlo del Registro de Proveedores de la E.P.E. y de la Provincia y a cargarle los costos 
que resultaren por causa del incumplimiento. 

ITEM IV :  

CON ANTELACIÓN AL INICIO DE LA CONTRATACIÓN. 

1. Certificado de no-acción, emitido y firmado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo del contratista. 

2. Certificado de aseguramiento nominativo, emitido por la misma Aseguradora, y que se constituye en el único personal que podrá 
trabajar con motivo del contrato. 

3. Inicio de Obra, firmado por la misma Aseguradora. 

4. Copia del Legajo Técnico de la Obra, firmado en original por el responsable de Seguridad de la Contratista. 

 

 

Si el contratista no cumpliera con los items anteriores, la Repartición rescindirá el contrato por culpa del mismo, procederá a 
realizar los trámites tendientes a eliminarlo del Registro de Proveedores de la E.P.E. y de la Provincia y a cargarle los costos 
que resultaren por causa del incumplimiento. 

 

ARTICULO Nº 27: INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS : La Repartición ejercerá la inspección, vigilancia y contralor de los trabajos por 
intermedio del personal que designe al efecto. 

La inspección tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los trabajos realizados o en ejecución, a fin de 
verificar el cumplimiento de lo proyectado, caso contrario efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben ser 
acatadas por el Contratista. 

El inspector será designado para cada trabajo en particular, y figurará en la Orden de Trabajos emitida por esta Repartición.  El mismo, 
deberá realizar conjuntamente con la Contratista el cómputo de las construcciones utilizadas por Orden de Trabajo; la que será remitida 
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por el Contratista a los efectos de la Certificación de Obras Parciales Ejecutadas, a la finalización del período mensual, acompañando 
los restantes documentos. 

 

ARTICULO Nº 28: PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION: El Contratista deberá tener en cuenta que solo podrá solicitar 
prórroga en el plazo de ejecución, por lluvias y caminos intransitables a criterio del Inspector de esta E.P.E., quien dará el visto bueno 
para la misma. En caso de emergencia el inspector a cargo determinará el comienzo o la continuación de los trabajos bajo esas 
condiciones, acatando el Contratista dicha determinación como válida y sin derecho a reclamo, salvo que esté debidamente 
fundamentado, siendo esta Repartición quien determinará los pasos a seguir. 

 

ARTICULO Nº 29: CERTIFICADO DE LAS OBRA PARCIALES: Una vez que el Contratista de aviso de la culminación de los trabajos 
solicitados y la Inspección determine que dicha obra está en condiciones de ser habilitada, en un todo de acuerdo con las 
especificaciones de la presente Licitación, esta Repartición completará la certificación parcial correspondiente en la parte pertinente de 
la Orden de Trabajo emitida a tal fin. 

Caso contrario, no se aceptará reclamo alguno por parte del Contratista, quien no podrá acceder al cobro de los trabajos realizados si 
no se cumplimenta con lo expuesto anteriormente. 

 

ARTICULO Nº 30: FORMA DE PAGO: Solamente se procederá a abonar los trabajos realizados en un todo de acuerdo a las Ordenes 
expedidas a tal fin. 

No se hará lugar a cualquier reclamo producido por la no compresión de lo expuesto anteriormente. 

El Contratista procederá a la facturación de los mismos, en forma mensual, y limitándose sólo a aquellos trabajos totalmente 
certificados. 

 

ARTICULO N° 31: NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: La Contratista que resulte adjudicataria de la presente Obra, deberá 
cumplimentar en lo referido a higiene y seguridad, además de lo expresado en los artículos de los Pliegos correspondientes todo lo 
normado por la siguiente legislación: 

 Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587/72 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79. 

 Ley Nacional de Riesgos de Trabajo (L. R. T.) Nº 24557/95 y su Decreto Reglamentario Nº 170/96. 
 Decreto Nacional Nº 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción). 
 Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) Nº 231/96 (reglamentaria de los artículos 9, 

17 y 20 del Decreto Nº 911/96), N° 51/97, N° 35/98 y N° 319/99 y N° 503/14. 
 Resolución Nº 020: de fecha 13/02/2004 de la Intervención de esta EPE. 
 Resolución Nº 494/09: de fecha 30/12/200 del Directorio de esta EPE, la cual forma parte como Anexo del 

presente legajo. 

Toda esta Legislación estará disponible y podrá ser consultada directamente en la Unidad de Trabajo Higiene y Seguridad de esta 
Empresa, sito en la ciudad de Santa Fe. 

La Contratista deberá obligatoriamente contar y disponer en la obra de un Responsable de Higiene y seguridad permanentemente, 
cuando se realicen las siguientes tareas sin importar el tiempo de ejecución que ellas demanden: 

Trabajos dentro de predios con riesgo eléctrico(Ej. Estaciones Transformadoras, Centros de Distribución y Sub- Estaciones 
Transformadoras) 

Excavaciones de subsuelos y/o sub-muraciones(res. 550/11) 

Excavaciones mayores a 1,20 mts. de (Res. 503/14) 

Trabajos a más de 2,00 mts. de altura. 

Demolición de edificios a más de 2,00 mts. de altura. 

Utilización de todo tipo de medios de izaje. 

Trabajos en instalaciones de Alta y Media Tensión. 

Uso y manipulación de productos químicos. 

Trabajos en márgenes de grandes fuentes de agua navegables o no. 

Trabajos en zonas anegadas. 

Trabajos de escamonda, poda y extracción de árboles. 
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ARTÍCULO N° 31: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y NORMAS QUE REGULA EL EJERCICIO PROFESIONAL: Según lo 
establecido en la Resolución N° 366 del 10/12/2003 del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda de la Provincia de Santa Fe, 
será obligación del Contratista cumplir con los siguientes requisitos: 

1.- No se formalizará el Acta de Iniciación de los trabajos ni se permitirá comenzar el replanteo de las obras, hasta tanto la Contratista 
cumpla con la presentación, ante la Inspección de Obra, de la siguiente documentación: 

a) Los instrumentos legales exigidos por los Colegios Profesionales competentes en cada caso, mediante los cuales se formaliza 
la encomienda de las tareas de Dirección de Obra, Representación Técnica de la Empresa Contratista y Control del Plan de 
Higiene y Seguridad de la Obra, debidamente suscriptos por las partes y visado por los respectivos Colegios. 

b) Los planos y demás documentación técnica de las obras a iniciar, con la firma y sello aclaratorio de los Profesionales 
responsables, debidamente visados por los Colegios Pertinentes, en los casos que el presente pliego hubiere puesto a cargo 
de la Empresa Contratista la ejecución de los proyectos de las citadas obras. 

2.- Será requisito indispensable para que la Empresa Contratista pueda solicitar el pago del item del presupuesto representativo de los 
aportes Colegiales y Provisionales de Ley por las tareas profesionales que el presente Pliego pone a su cargo, la presentación de los 
comprobantes de depósito (pago) de dichos aportes. Solo se formalizará la recepción definitiva de las obras, cuando la Contratista haya 
cumplimentado en forma total con los aportes correspondientes. 

El incumplimiento de la Contratista dará lugar, en cualquiera de los casos, a la aplicación de sanciones, según lo establece el Pliego 
Único de Bases y Condiciones. 
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Tendido de cable 
subterráneo de baja, media 

y alta tensión 
Revisión Fecha Descripción de Revisión y/o 

Modificaciones 
Aprobado por 

Resolución/Disposición 
Nº: 

 
08 – 17 

Ampliación del alcance, 
incluyendo alta tensión 

333/17 (03/08/2017) 

 
08 – 17 

Incorporación del uso de 
tuneleras dirigidas y ensayos 
de recepción de obra 

 

 
08 – 17 

Adaptación al nuevo formato 
de especificaciones técnicas. 

 

 

Elaborado por: 
 
 

Controlado por: Aprobado por: 



 

Tendido de cable subterráneo de baja, 
media y alta tensión  

ETN 98 
 
VIGENCIA: 08/17  
REEMPLAZA A: 07/02 
Resolución Nº: 333/17  
Hoja Nº 2 de 12 

 

Unidad Normas 
 

1. Generalidades 

1.1. Objetivo 

La presente especificación técnica se refiere a tendido de cable subterráneo de baja, media y alta tensión, 
estableciendo las características constructivas y normas aplicables a observar en los trabajos de 
canalización, tuneleo y tendido para cables subterráneos. 

 

1.2. Alcance 

Alcanza plenamente a todas las redes subterráneas de Energía Eléctrica de baja, media y alta tensión con 
que la E.P.E preste servicio. 

 

1.3. Normas y especificaciones a consultar 

Es el listado de todas las normas, reglamentos o especificaciones técnicas a las que hace referencia el 
presente documento: 

Norma Descripción 

ETN 39 Carteles indicadores de obra. 

ETN 40 Especificaciones técnicas generales para la ejecución de obras civiles. 

AEA 95101 
Reglamentación para líneas eléctricas exteriores en general. Instalaciones subterráneas de 
Energía y telecomunicaciones. 

AEA 95704 Reglamentación para la señalización de instalaciones eléctricas en la vía pública. 

Todas las Normas mencionadas son indispensables para la aplicación de éste documento y se debe tener 
en cuenta su última versión, incluyendo todas sus modificaciones, o aquella que la reemplace. 

 

2. Condiciones de instalación 

2.1. Condiciones eléctricas 

En el lugar en que se efectúe el tendido, se podrán encontrar otros cables en servicio, a los que se les 
deberá respetar su posición y/o protección. 

  

2.2. Condiciones mecánicas 

El tendido se efectuará normalmente a mano y/o máquina, observándose estrictamente las especificaciones 
sobre esfuerzos de tracción, radios de curvatura, tratamiento del cable en general, protecciones, etc. 

 

2.3. Condiciones del medio ambiente 

Los tendidos se efectuarán empleándose en cada caso los elementos necesarios de adaptación del trabajo 
al terreno y de seguridad. 
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2.4. Condiciones de Transitabilidad 

En todos los trabajos en calzadas o veredas se deberá garantizar el transito como mínimo de un vehículo y 
de un peatón respectivamente, como así también los desagües, debiendo el Ejecutor tomar todas las 
medidas para cumplir con este requisito haciendo uso de los elementos necesarios como pontones, 
planchones, puentes de servicio, etc., a su entera cuenta y cargo; cumpliendo con las reglamentaciones 
vigentes en los respectivos Municipios. 

 

2.5. Régimen de utilización 

Los conductores a tender se utilizarán para una tensión de servicio de 0,40 [kV] en baja tensión, desde 13,2 
kV hasta 33 kV inclusive en media tensión y 132 kV en alta tensión. 

 

3. Requisitos 

Para los casos de ejecución de tareas en la vía pública, se deberán cumplir con los siguientes puntos: 

a. Desarrollar los trabajos observando todas las leyes, reglamentaciones y edictos que le afecten a él, 
a la obra y al personal de su dependencia. 

b. Destacar permanentemente en obra un representante responsable y autorizado para tomar las 
disposiciones ejecutivas que sean indispensables, exigidas por la inspección de la obra o 
autoridades de aplicación competentes frente a situaciones imprevistas. 

 

3.1. Características de diseño y construcción 

Se define como colocación y tendido de cables, el conjunto de las siguientes operaciones: 

 Replanteo. 

 Verificación de instalaciones de distintos entes y/o empresas. 

 Sondeos. 

 Rotura de veredas. 

 Excavación de zanjas.  

 Túneles para cruces de calles y rutas. 

 Cruces de ferrocarriles y otras instalaciones. 

 Tendido del conductor. 

 Colocación de arena. 

 Protección de los cables mediante colocación de ladrillos. 

 Relleno y compactado de zanjas y túneles. 

 Reparación de albañales y de otras cañerías deterioradas. 

 Reposición de pavimentos y veredas a su estado original. 

 Recolección de materiales sobrantes de las tareas necesarias provenientes de las excavaciones y/o 
túneles. 



 

Tendido de cable subterráneo de baja, 
media y alta tensión  

ETN 98 
 
VIGENCIA: 08/17  
REEMPLAZA A: 07/02 
Resolución Nº: 333/17  
Hoja Nº 4 de 12 

 

Unidad Normas 
 

 Y todo otro trabajo que sea menester realizar para dejar la zona de obra en estado similar al 
momento anterior a su desarrollo. 

La finalidad de los trabajos especificados es tender los cables entre los puntos que se indican en los planos, 
como para ser puestos inmediatamente en servicio, por lo que los mismos deberán ser ingresados a los 
locales, edificios o cámaras salvo en los casos en que se indique lo contrario. 

Para la ejecución de las tareas antes enunciadas, se deberá prever todos los elementos necesarios para la 
correcta colocación de los cables. Esto implica los elementos de señales (banderas o radioteléfonos), 
cabrestantes de tiro, dinamómetros, todos los tipos de rodillos que hagan falta u otros elementos que se 
juzguen imprescindibles en su oportunidad como ser: sogas, etc. 

La realización del conducto en el que posteriormente se depositará el cable, se podrá formar mediante las 
técnicas de zanjeo a cielo abierto o de tuneleo, pudiendo esta última ejecutarse con tunelera convencional o 
teledirigida, siendo E.P.E quien decida o aprueba cuál de éstas técnicas será la que finalmente se ejecute. 

El ejecutante de las tareas (de zanjeo y/o tuneleo), deberá administrar todos los medios a su alcance con el 
objeto de resguardar la seguridad contra accidentes en la vía pública. 

Entre la apertura de la zanja, tendido, recuperación de cables (cuando corresponda), y tapada, no podrán 
transcurrir más de tres (3) días, al igual que en aquellos casos que se utilice la tunelería guiada.  

El tendido se realizará con presencia de la inspección de la E.P.E., cuyas indicaciones deberán ser 
rigurosamente acatadas. 

En el tendido se deben considerar todas las operaciones previstas para el acondicionamiento del cable, y la 
protección correspondiente con placas, caballetes, tierra, etc.; la colocación "in situ" de las bobinas y el 
retiro de las vacías y restos de cables, como así también el personal necesario para la introducción de los 
cables en cámaras, subestaciones, etc. 

En el tendido de cables se utilizará media de tiro adecuada al tipo de conductor a utilizarse, efectuándose 
un vendaje de cinta plástica en el extremo del cable para proteger la punta. 

 

3.1.1. Replanteo y permisos. 

Previo al inicio de los trabajos, será obligatorio efectuar el replanteo de la obra, la tramitación y obtención de 
los respectivos permisos o autorizaciones municipales, provinciales, nacionales, entes competentes y/o 
empresas públicas o privadas prestadoras de servicios en la zona de afectación de la obra, en las 
condiciones que se establezcan en el legajo de obra correspondiente. 

También se deberá solicitar, en casos en que sea necesario, inspecciones parciales o permanentes de otros 
servicios durante los trabajos. 

 

3.1.2. Sondeo. 

Para constatar la ubicación de las instalaciones subterráneas existentes en el lugar de emplazamiento de 
los trabajos, se deberán efectuar sondeos en todos los lugares que se le indiquen y con las dimensiones 
solicitadas, con el fin de poner en evidencia todos los obstáculos que pudieran existir para el tendido de 
cables. 
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3.1.2.1. Sondeos primarios. 

El Ejecutante preparará las planillas planialtimétricas (original y cuatro copias) para la tramitación de los 
permisos municipales, en base a “sondeos primarios”. 

 

3.1.2.2. Sondeos en obra. 

Se deberá presentar un croquis a escala en papel original y un archivo electrónico (CAD o Pdf) de los 
hechos encontrados, acotándolos planialtimétricamente con referencia a la línea de edificación, cordón y 
nivel de acera. 

Estos croquis deberán ser entregados a la Inspección, dentro de los tres (3) días previos al inicio de los 
trabajos para análisis de la EPE. 

Los sondeos no podrán ser tapados sin la previa anuencia de la Inspección, la que determinará su 
ampliación y/o profundización si lo considera necesario. 

En la ejecución de estas tareas, serán observadas las mismas normas establecidas para los demás trabajos 
de tuneleo, excavación, relleno, compactación, retiro de materiales sobrantes y limpieza. 

 

3.1.2.3. Dimensiones de los sondeos. 

Las dimensiones de los sondeos, serán determinadas para cada obra en particular y se deben tomar los 
recaudos necesarios con el fin de respetar las distancias mínimas establecidas por la reglamentación de 
95101 de la Asociación Electrotécnica Argentina, ya sea con instalaciones de otros servicios, como así 
también instalaciones propias de E.P.E, etc.  

 

3.1.3. Remoción de veredas. 

Frente a puertas, portones y entrada de vehículos, se dejará sin excepción un paso libre de obstáculos en 
longitud suficiente para permitir el libre tránsito de personas o vehículos. Ello se conseguirá practicando 
túneles o colocando pasarelas. 

 

3.1.4. Excavación, depósito de tierra y escombros y conservación de las instalaciones existentes. 

Comprende este rubro las siguientes operaciones: excavaciones a mano para la ejecución de zanjas para 
cables o sondeos o túneles, para fosas de empalmes, reservas o para cualquier otra necesidad de obra: 
depósito transitorio de la tierra al costado de la excavación en condiciones convenientes para evitar su 
dispersión y desaseo de las calles; retiro de la tierra, y escombros o fluidos sobrantes. 

Se ejecutarán las zanjas o túneles de acuerdo a las dimensiones y ubicación señaladas en planos anexos a 
la presente especificación. El recorrido definitivo de los cables será fijado por la Inspección de Obra. 

Las paredes y el fondo de la zanja serán planos y libres de irregularidades. El escombro y la tierra extraídos 
durante los trabajos de zanjas o tuneleo, serán depositados en bolsas de resistencia y volumen adecuado 
capaces de ser manipuladas por hidrogrúas. El tratamiento de la tierra extraída deberá responder a las 
reglamentaciones que fijen los entes responsables del espacio público intervenido, impidiendo todo derrame 
de tierra o escombros sobre la calzada y/o vereda. 

En todos los casos, se cuidará la separación de la tierra y de los cascotes, almacenándolos por separado. 
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Cuando en el zanjeo a ejecutar se encuentren cables en servicio debidamente protegidos y que sea 
necesarios removerlos, se deberá recuperar el material de protección (caballetes, ladrillos, etc.) apilándolos 
en lugar accesible para su reemplazo. 

El material que se pierda o deteriore, será repuesto. 

En el curso del zanjeo, las zanjas terminadas y suspendidas momentáneamente (ya sea porque el operario 
no trabaja en ella o de noche esperando la siguiente jornada) o las fosas de ataque para la ejecución de 
tunelería guiada, se cubrirán siempre con rejillas de madera suficientemente fuertes para soportar el peso 
de peatones o coches en los lugares de salida de vehículos. 

Donde las condiciones así lo exijan o lo indique la inspección, se deberán unir entre sí las rejillas para evitar 
que se separen. 

En caso de encontrarse instalaciones no protegidas, el Representante Técnico tomará los recaudos 
pertinentes para solucionar dichos inconvenientes. 

Tanto en el zanjeo como en la tapada, se exigirá la presencia permanente de personal autorizado para 
recibir las indicaciones que correspondan y surjan en el curso de los trabajos. 

 

3.1.5. Depósito temporal de tierra y escombros. 

El escombro y la tierra extraídos durante los trabajos de zanjeo, serán depositados en bolsones que 
proveerá el Ejecutante, los cuales estarán señalizados exteriormente con pintura reflectante para facilitar su 
visualización en la vía pública; los mismos deberán evitar el escape del contenido. 

Se evitarán daños en los frentes de las propiedades, como así también la ubicación de los depósitos 
temporales que obstaculicen el tránsito y la libre circulación del agua junto al cordón. 

El Ejecutante será único responsable por las multas que impusiera la autoridad competente, en cuanto 
resulten violados los reglamentos y ordenanzas vigentes y por las indemnizaciones a que tengan derecho 
los propietarios frentistas. 

 

3.1.6. Ejecución de cruces  

En todo cruce de calle y camino o ruta nacional, provincial o comunal, se colocarán tuberías destinadas al 
alojamiento de los cables y para reserva. Los caños serán de PVC o PEAD extrarreforzado, y en un todo de 
acuerdo a la ETN 40 de ésta E.P.E., formarán un tubo recto y horizontal y su longitud será tal que 
sobrepasen los cordones en 0,30 [m]. 

Este tipo de cruces se deberá ejecutar con tuneleras no permitiéndose en ningún caso, la rotura de los 
distintos tipos de carpeta asfáltica, si las hubiere. Según el tipo de suelo y a propuesta del ejecutante, se 
podrá ejecutar un único túnel para la totalidad de los cables. La ejecución deberá ser aprobada por la 
Inspección EPE.  

Los cruces ferroviarios se ejecutarán de acuerdo a lo dispuesto en las normas vigentes y conforme a la 
aprobación e inspección del Ente correspondiente. 

En los casos en que los cruces se deban hacer a cielo abierto por falta de accesos o porque así lo autoriza 
el municipio o el ente interviniente, no se podrá interrumpir el tránsito de toda la calzada, debiéndose 
realizar por tramos tanto el zanjeo como la colocación de caños, se proveerán tapas (planchadas) de 
dimensiones adecuadas, tal que permitan restablecer el tránsito aún sin haberse efectuado el relleno de la 
excavación. Cuando se trate de cables de media tensión, las tuberías solo tendrán carácter de reserva, 
colocándose los cables directamente enterrados.  
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Todas las autorizaciones para la realización de los cruces mencionados en el presente punto como también 
el pago del canon correspondiente, estará a cargo del Ejecutante. 

 

3.1.7. Bombeo 

Se ejecutarán todos los trabajos necesarios para evitar la entrada de agua proveniente de escurrimientos 
superficiales y de caños rotos. Se entiende que el bombeo necesario resultante de éstos últimos casos, no 
será abonado por la E.P.E. Será obligatorio avisar a los servicios públicos que tengan pérdidas en sus 
instalaciones. 

 

3.1.8. Balizamiento y señalización de obra 

Cuando se realicen trabajos que obstaculicen el tránsito de vehículos o peatones, deben colocarse señales 
en un todo de acuerdo con la ETN 39 de la Empresa Provincial de la Energía, las que serán balizadas 
durante las horas de la noche. 

El encendido de balizas será efectuado por el Ejecutante, tan pronto como la clara visibilidad del obstáculo 
lo requiera, debiendo permanecer encendido hasta que la iluminación natural lo haga innecesario. 

Dicho balizamiento deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes. 

 

3.1.9. Colocación de tubos 

En la colocación de caños se exigirá el uso de sogas de centrado de espesor adecuado. 

Cuando los caños sean de PVC o PEAD las uniones serán realizadas con adhesivos para PVC o cuplas 
electrofusionables. La cantidad de caños a instalar en los casos de ejecución de tunelería dirigida será el 
que se determine en el proyecto ejecutivo aprobado por la EPE.  

Cuando se decida colocar caños de reserva, éstos serán tapados en ambos extremos, con tapas ciegas del 
mismo material debidamente cementadas de manera de asegurar su hermeticidad, previa colocación de un 
alambre galvanizado de 4,2 [mm] de diámetro (Nº8). 

 

3.1.10. Protección mecánica del cable 

3.1.10.1. En media y alta tensión 

Los cables empleados en estos niveles de tensión, deben contar con protección mecánica, la cuál será 
adoptada por la E.P.E dentro del marco de lo establecido por el reglamento  A.E.A 95101. 

Cuando se emplee la técnica de tuneleria dirigida, el cable debe ir alojado en un tubo de Polietileno de Alta 
Resistencia (PEAD) a modo de protección mecánica. 

 

3.1.10.2. En baja tensión 

Cuando el alojamiento del cable sea realizado por la técnica de  Zanjeo a cielo abierto y los cables se 
depositen directamente en el lecho de la zanja debe colocarse una capa continua de ladrillos para 
protección mecánica del/los cable/s.  

Cuando se emplee la técnica de tuneleria dirigida, el cable debe ir alojado en un tubo de Polietileno de Alta 
Resistencia (PEAD) a modo de protección mecánica. 
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3.1.11. Puesta a tierra para cables de Alta y Media tensión. 

Durante el proyecto de la obra, se deben tener en cuenta todas las consideraciones respectivas para poder 
ejecutar el método de puesta a tierra de pantallas metálicas adoptado. 

 

3.1.12. Compactación de zanjas y relleno de túneles 

Una vez terminada la colocación de protección del cable, correspondiente a cada bobina tendida, se 
procederá a reparar los albañales y otras instalaciones afectadas por aquellos trabajos. Una vez verificadas 
por el Inspector de Obra las reparaciones citadas, ordenará el relleno de las zanjas. 

El relleno de las zanjas se llevará a cabo con la tierra previamente extraída, zarandeada, humedecida y libre 
de escombros. Se depositará la tierra en capas sucesivas de espesores no mayores de 0,20 [m], pisonados 
mecánicamente, excepto la primer capa, mediante la utilización de equipo adecuado (pisones de peso 
mínimo 7,5 [Kg] y superficie máxima de golpeo de 100 [cm2]). 

Antes de agregar una nueva capa, la anterior deberá estar perfectamente compactada. 

El terreno deberá quedar reconstituido a las condiciones originales. 

En caso de la evasión de tierra de relleno por lluvias, desmoronamientos, etc., se deberá proveer la 
reemplazante sin cargo. 

En el caso de tuneleos dirigidos, las perforaciones se rellenarán con material que luego de fraguado 
adquiera resistencia adecuada. 

 

3.1.13. Vereda y calzada 

Las reposiciones de veredas y calzadas serán ejecutadas en un todo de acuerdo a las Especificaciones 
técnicas E.T.N. 40 de ésta E.P.E, y conforme a las reglamentaciones vigentes en cada Municipio. 

Los plazos para reparaciones deberán ajustarse a las ordenanzas vigentes en cada Municipio o Comuna, 
siendo de total responsabilidad del Ejecutante el cumplimiento de los mismos, quedando a su exclusivo 
cargo las sanciones y/o multas por su incumplimiento. 

 

3.1.13.1. Señalización 

Sobre veredas y calzadas se deberá identificar la existencia del tendido de cables subterráneos mediante la 
utilización de marcadores indelebles, baldosas con la Sigla E.P.E u otra que se proponga y apruebe la 
inspección. 

 

3.1.14. Tendido de los conductores 

3.1.14.1. Manipuleo de las bobinas 

No se permitirá en ningún caso arrojarse las bobinas al suelo o sobre montículos de arena, ni hacer rodar 
las bobinas para su traslado. Las bobinas vacías serán agrupadas en el obrador, sin cargo, hasta su 
devolución, lo que será acordado con la inspección E.P.E. 
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3.1.14.2. Tendido 

Para tender los cables, se colocará la bobina con su eje en posición horizontal sobre un carro porta bobinas, 
calzado éste de manera tal que no exista otro movimiento que el de rotación de la bobina.  

Este debe ser tal que el cable se desenrolle de arriba hacia abajo, debiendo controlarse dicho movimiento 
mediante frenado para evitar que el cable se desenrolle apresuradamente. 

Para los cables a tender en zanjas, aquellos se colocarán en el lecho de la misma el que deberá estar 
perfectamente nivelado, manteniéndose el paralelismo con las paredes de la zanja y las distancias 
señaladas en los planos correspondientes. 

El lecho no deberá contener piedras ni escombros y será plano en toda su superficie. 

Para los cables colocados en caños, cuya superficie interior debe ser lisa o estriada (según proyecto), debe 
tratarse que el trazado sea lo más rectilíneo posible y de inclinación tal que se evite todo estancamiento de 
agua. 

Durante el tendido de los cables de MT y BT no deben sobrepasarse los radios mínimos de curvatura 
indicados en la siguiente tabla: 

Cable 
Uo = 1 kV 

1 kV < Uo <= 33 kV 
Rigidos Flexibles 

Unipolar 15 d 12 d 15 d 

Tripolar 12 d 10 d 15 d 

Siendo d el diámetro exterior del cable. 

Para los cables de alta tensión los radios de curvatura mínima que se deben cumplir durante el tendido son: 

 30 veces el diámetro exterior del cable, para los cables en aire o directamente enterrados. 

 35 veces el diámetro exterior del cable, para los cables tendidos en ductos. 

El esfuerzo de tracción sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones bruscos, 
deslizando el mismo sobre rodillos colocados previamente en el fondo de la zanja. La distancia entre rodillos 
no superará los 2 [m]. 

La cantidad de rodillos a utilizar, será tal que el cable apoye en ellos en toda su longitud durante el tendido. 

En el tendido por medio de cabrestante, el esfuerzo de tracción se deberá controlar con dinamómetros o 
fusibles mecánicos. El valor máximo de tracción que se podrá someter el cable será, en función de la 
sección del conductor, de 3 [kg/mm²] para cables de cobre y 1,7 [kg/mm²] para cables de aluminio. 

Deberá protegerse cuidadosamente el cable de giros, flexiones, plegados, golpes y tracciones excesivas. 

En los casos en que el tendido deba efectuarse en forma manual, los operarios encargados de impulsar el 
cable deberán distribuirse uniformemente sobre la longitud del mismo, de manera que la fuerza se aplique 
en forma repartida y que el cable se desenrolle en forma suave. 

Esta tarea se ejecutará con medias o camisas elásticas para la tracción del cable por su extremo, no 
permitiéndose unir el cable a la soga de tracción con atadura de alambre. 
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3.1.14.2.1. Tendido de ternas de cables unipolares en media tensión 

Para el tendido a cielo abierto de ternas de cables unipolares, valen las mismas indicaciones generales del 
el punto 3.1.14.2. Será optativo el tendido conjunto o individual de cada una de las fases. 

En zanjas, cada terna de cables unipolares será dispuesta en forma horizontal con los cables separados 
entre sí; a efectos de evitar el contacto entre ellos durante posteriores trabajos. 

En los casos de uso de tuneleras convencionales o teledirigidas, para instalación de una simple terna o 
doble terna más fibra óptica (según proyecto), se ejecutará de una a tres perforaciones de hasta 300 mm de 
diámetro interior y a una distancia de separación de 750 mm entre eje de cada perforación. Cada terna y el 
conducto (biducto o triducto) para fibra óptica se instalarán en el interior de un caño de polietileno de alta 
densidad (PEAD) tal que las instalaciones de potencia estén separadas de las de comunicaciones, en un 
solo tramo de dicho caño, independiente de su longitud. Se deberá dejar un (1) caño de reserva por cada 
perforación. En la misma perforación se dejará instalado un triducto de PVC para instalación de fibra óptica. 

 

3.1.14.2.2. Tendido de ternas de unipolares en alta tensión 

Para el tendido a cielo abierto de ternas de cables unipolares, valen las mismas indicaciones generales del 
el punto 3.1.14.2. Será optativo el tendido conjunto o individual de cada una de las fases. 

En zanjas, cada terna de cables unipolares será dispuesta en forma horizontal con los cables separados 
entre sí a efectos de evitar el contacto entre ellos durante posteriores trabajos, también se podrá optar por la 
disposición tresbolillo, quedando a criterio del proyectista cuál de las dos emplea. 

 

3.1.14.3. Precauciones especiales en el tendido 

Para el tendido de los cables deben guardarse las siguientes precauciones especiales. 

Antes de proceder al tendido, deberá comprobarse que las puntas del cable se encuentren selladas. En 
caso de observarse algún deterioro, se deberá notificar al Inspector de Obra para repararse de inmediato. Si 
se observara algún deterioro a lo largo del cable, de común acuerdo se señalará el lugar de la posible 
avería para su reparación inmediata o posterior localización con facilidad, si las pruebas de medición 
demuestran la existencia del daño. 

No debe dejarse el cable sin protección, descubierto, durante la noche, para evitar daños involuntarios o 
intencionales. 

En los sitios donde deban efectuarse empalmes, se dejarán las puntas protegidas mecánicamente y con los 
extremos sellados contra humedad. Este sellado se podrá efectuar de las siguientes formas: 

 Por medio de capuchones termocontraíbles con adhesivo. 

 Efectuando una tapa de plomo soldada, en el caso de cables con vaina de plomo. 

Las puntas se cruzarán de tal manera que permitan a posteriori la correcta ejecución del empalme. La 
medida del cruzamiento de los extremos será de 1 [m] por cada cable, siempre que no se presenten 
deterioros visibles, como ser abolladuras o fisuras en el sellado, estiramiento en el fleje o en la pantalla de 
cobre, roturas en la vaina externa de PVC, etc., ocasionadas durante el tendido, en éstos casos el 
cruzamiento de los extremos deberá ser de 2 [m] como mínimo, determinando la Inspección de Obra el 
aumento del mismo. 

En el sitio donde deban efectuarse empalmes deberá quedar la vereda libre de cajones, tierra, etc. 
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Una vez realizado el tendido del conductor, y previo al tapado del mismo, se comprobará los parámetros 
técnicos del conductor. 

En los cruces en donde el conductor se ubique dentro de los caños previstos en el punto 3.1.6, una vez 
finalizado el tendido, se deberá rellenar el espacio entre el conductor y el caño, de manera que se 
mantengan centrados, con materiales adecuados y de fácil extracción posterior, de una longitud máxima y 
continua de 0,10 [m] dentro del caño. En la parte exterior como sello hidráulico se realizará una junta o 
cabeza envolvente de Cemento-Arena (1:3) sobre el caño y el conductor. 

 

3.1.14.4. Empalme de cables 

La ubicación de los lugares donde deben efectuarse los empalmes serán planificados en común acuerdo 
con la Inspección y en base a la longitud del cable contenido en cada bobina, el que debe coincidir con 
sitios convenientes y de fácil acceso. 

Se contemplará el aprovechamiento total del conductor de cada bobina con el objeto de evitar cortes 
innecesarios e inutilización de trozos de cables. 

 

3.2. Esquemas de las canalizaciones 

Los esquemas indicando las medidas y las formas de instalación de los cables en las distintas variantes de 
canalización que se pudieran presentar, se encuentran indicadas en los Planos que forman parte de la 
presente especificación. 

 

3.3. Requisitos adicionales 

3.3.1. Condiciones de entrega de los cables y devolución de bobinas 

El transporte, carga y descarga de cables y bobinas (cuando sean provistos por la E.P.E.) estará a cargo y 
bajo la total responsabilidad del Ejecutante. Para ello proveerá el carro porta bobinas adecuado. Será 
responsable de la conservación, debiendo devolver las bobinas en las mismas condiciones que se le 
entregó y en lugar a fijar por la E.P.E. 

 

3.3.2. Apuntalamiento de zanjas. 

En caso de que por razones de seguridad personal y/o de las instalaciones, la obra requiera apuntalamiento 
de zanjas, el mismo se efectuará previa autorización del inspector de obra. 

 

3.4. Planos conforme a obra 

Finalizado el tendido de los cables y antes de su tapado (para el caso de zanjeo), el Ejecutante realizará su 
relevamiento exacto. En base a los resultados del mismo, se confeccionarán planos georreferenciados del 
tendido ejecutado, incluyendo las aceras, zonas verdes y accesos vehiculares. Se indicarán las redes 
existentes de telefonía, comunicaciones y datos, energía, alumbrado público, acueducto, alcantarillado y 
gas. Para los casos de ejecución de túneles guiados se deberá entregar una planilla indicando el perfil de 
profundidad. 

Para el caso de los empalmes, se deberá detallar en él o los planos conforme a obra, un cuadro con la 
identificación de cada uno ellos, especificando su ubicación mediante coordenadas georreferenciadas 
(Latitud - Longitud en formato GMS). 
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El relevamiento y los planos deberán contar con la aprobación del Inspector de la Obra. 

En los planos a confeccionar, se deberán acotar los cables subterráneos con referencias a puntos fijos, 
tanto en sentido horizontal como vertical. 

 

4. Inspecciones y pruebas. 

4.1. Inspecciones. 

4.1.1. Inspección de tendido 

Previo al inicio del tendido de cada bobina, se solicitará, con no menos de 24 horas de anticipación, la 
presencia del inspector de obra, presencia sin la cual no podrán comenzar los trabajos. 

 

4.2. Prueba final de las obras. 

Como mínimo y previo a la puesta en servicio definitiva del nuevo tendido, se efectuarán los ensayos y se 
cumplirán las directivas del punto13 del reglamento 95101 de la Asociación Electrotécnica Argentina. Los 
ensayos estarán a cargo de personal de la E.P.E., los cuales habilitarán las sucesivas etapas de obra. 
Queda a criterio de la Inspección de Obra de la E.P.E., autorizar al Ejecutante a realizar los ensayos 
respectivos, para lo cual suministrará personal idóneo y equipos adecuados. 

Adicionalmente  para  tendidos  de  Cables  de  MT  la  E.P.E.  podrá  solicitar  otros  ensayos  no  previstos  
en  el apartado  de  la  Reglamentación  AEA  anteriormente  mencionada  a  los  efectos  de  evaluar 
integralmente  la instalación (ej. Descargas Parciales). 

Tanto el personal, como los aparatos y elementos necesarios para las pruebas, deberán reunir las 
condiciones de cantidad y calidad exigibles para estos casos, a juicio de la Inspección. 
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PARA TENDIDO DE CABLE  
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ETP – AREA INGENIERÍA ROSARIO - Licitaciones – Página N° 1 

OBRA: INSTALACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE MEDIA Y BAJA TENSION  CON COLOCACION DE 
GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO - ETAPA XXVIII - 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 INSTALACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE MEDIA Y BAJA TENSION CON COLOCACION DE 
GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO - ETAPA XXVIII- 

-Proyecto 20-34-0-0-0271 Provisión de la Mano de Obra, Equipos y materiales menores.  

Los mismos se efectuarán bajo distintos tipos de veredas con múltiples cruces de calzada, de acuerdo a las 

condiciones y tareas impartidas por la Inspección de Obra, cuya metodología se describe en el Pliego de Condiciones 

Particulares. 

Todos los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a la E.T.N. 098. 

Las disposiciones del tendido de ternas de cables unipolares, referidos al punto 5.3.1 de la E.T.N. 098, 

deberán realizarse en trebolillo, para el cual se deberá precintar dicha terna cada dos metros con precinto de material 

plástico resistente a la tracción mínimo 40kg de las dimensiones adecuadas al conductor utilizado. En el caso de dos o 

más ternas, se deberán distanciar 150 mm una de otra. A continuación se realiza un esquema indicativo. 

TENDIDO DE SIMPLE TERNA    TENDIDO DE DOBLE TERNA 

Precinto de material plástico (resistencia a la 
tracción minimo 40 kg), cada 2 m. 

Precinto de material plástico (resistencia a la 
tracción minimo 40 kg), cada 2 m. 

Precinto de material plástico (resistencia a la 
tracción minimo 40 kg), cada 2 m. 

150 mm

 
 

Los Cables Subterráneos Baja Tensión 3 x 120 + 1 x 70 mm2 Cu, 3 x 185 + 1 x 95 mm2 Al armados de 1,1 kV, 
Media Tensión 1 x 120 mm2 Cu c/ p electr 50 mm2 Cu, 1 x 240 mm2 Cu c/ p electr 50 mm2 Cu, 1 x 185 mm2 Al p 
electr 50 mm2 Cu y 1 x 400 mm2 Al c/ p electr 50 mm2 Cu 15 KV, serán provistos por esta EPE, quedando a 
cargo de la Contratista el traslado de Almacenes Rosario Sur al lugar donde se emplacen las obras a ejecutar. 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
 
 



  
 

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE 
[Area] –[Dirección] – [Localidad] 
Tel [Telefono] -  [email] - www.epe.santafe.gov.ar   

 

OBRA: “INSTALACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE MEDIA Y BAJA TENSION CON COLOCACION DE 

GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO ‐ ETAPA XXVIII ‐” 

EXPEDIENTE:               1‐2020‐969.571 

PRESUPUESTO OFICIAL:           $14.825.681,82 (Sin IVA) 

PROYECTO N°:              20.34.0.0.0271 

CODIGO PLANIFICACIÓN:          SPU – 2020 ‐ 01 

PLAZO TOTAL DE OBRAS (DIAS):        180 

 

Evento
Cronograma 

de Ejecución

Programación 

inversión a partir 

emisión pedido 

[días corridos]

Avance de 

inversión [%]

Inversión 

acumulada 

[%]

Anticipo Financiero Mes 0 30 0 0

Certificado de Obra 1 Mes 1 60 17 17

Certificado de Obra 2 Mes 2 90 17 34

Certificado de Obra 3 Mes 3 120 17 51

Certificado de Obra 4 Mes 4 150 17 68

Certificado de Obra 5 Mes 5 180 17 85

Certificado de Obra 6 Mes 6 210 15 100

 



 

 
 

 

 

 

PLANILLA DE COTIZACION 
 

Y 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 



PLANILLA DE COTIZACION

FECHA

MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC INDEC INDEC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC INDEC DNV MOPyV - DGVC INDEC MOPyV - DGVC INDEC INDEC

1023007 0101010 2320-33380 9000014 1023010 2720-27201 2720-41532 2413-24131 804003 0801052 0802005 0803001 3755011 3121021 DNV - 30 809002 C. 1.5   0501007 C. 1.5   3511031

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

RUBRO I

Sub-rubro I

a1 20,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 67,56% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 9,37% 46,43% 30,64% 10,21% 12,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 2,10% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 29,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,65% 28,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,96% 0,00% 49,79% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 56,84% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 10,78% 38,73% 36,32% 12,11% 12,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 2,95% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

Sub-rubro II

a1 78,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,99% 6,57% 0,00% 6,82% 83,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 6,81% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 6,73% 10,15% 66,76% 22,25% 0,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 7,86% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 25,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,36% 2,71% 5,33% 0,00% 0,00% 5,20% 0,00% 75,07% 0,00% 0,00% 1,33% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 43,61% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 28,72% 17,30% 61,16% 20,39% 1,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 2,52% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a1 0,00

a2 71,78% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 28,22% 19,25% 49,22% 16,41% 15,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a4 0,00

RUBRO II

Sub-rubro I

a1 12,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 78,45% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 8,02% 61,82% 21,01% 7,00% 10,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 1,23% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 25,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,42% 20,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,21% 0,00% 64,13% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 62,16% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 10,13% 44,58% 32,81% 10,94% 11,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 2,52% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

Sub-rubro II

a1 16,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 73,54% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 8,63% 54,28% 25,73% 8,57% 11,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 1,62% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 24,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,65% 28,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,96% 0,00% 49,79% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 62,60% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 10,06% 44,08% 32,90% 10,97% 12,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 2,49% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

Sub-rubro III

a1 63,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,24% 0,00% 16,24% 6,96% 36,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 10,66% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 19,10% 11,00% 56,33% 18,77% 13,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 6,39% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 54,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,07% 10,75% 56,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 14,16% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 25,38% 11,00% 56,33% 18,77% 13,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 5,50% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a1 0,00

a2 75,45% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 24,55% 21,17% 48,02% 16,00% 14,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a4 0,00

RUBRO III

a1 55,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89,85% 2,50% 0,37% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,89% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 29,99% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 8,50% 25,66% 43,74% 14,58% 16,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 5,61% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 66,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88,49% 2,47% 1,87% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,78% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 22,31% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 4,78% 37,94% 35,79% 11,94% 14,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 6,63% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 83,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 4,94% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 2,84% 32,71% 48,51% 16,17% 2,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 8,38% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 34,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,04% 9,20% 0,00% 0,00% 1,77% 68,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 29,42% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 32,60% 14,43% 53,75% 17,92% 13,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 3,45% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a1 0,00

a2 57,52% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 42,48% 17,31% 61,15% 20,39% 1,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a4 0,00

TOTAL  

100,00% 1,00 -$                 

SUBTOTAL s/IVA

IVA 21%  

100,00% 1,00 -$                 

III.5 Provisión de Mano de Obra para el tendido de fibra óptica, según pliego. ml 500,00

100,00% 1,00 -$                 

III.4
Provisión de Materiales y Mano de Obra el montaje de cámara de inspección y/o 
empalmes para fibra óptica, según pliego.

Cjto. 1,00

100,00% 1,00 -$                 

III.3
Provisión de Materiales y Mano de Obra para la colocación de triducto para fibra 
óptica, según pliego.

ml 150,00

100,00% 1,00 -$                 

III.2

Perforación con Tunelera Teledirigida  bajo pavimento para el cruce de calles Y FF 
CC  diámetro 300mm, con provisión y colocación de 4 caños de  PEAD  extra 
reforzado sello IRAM de 110mm de diámetro según ETN098. Incluye: Rotura, 
Provisión y Reparación de Vereda de Distintos Tipos (Incluido Veredas de H°A°), 
Ejecución de Zanja (Excavación), Tapado, Compactado y Contrapiso de los Pozos 
de ataque. 

ml 100,00

III.1

Perforación con Tunelera Convencional  bajo pavimento para el cruce de calles Y FF 
CC  diámetro 300mm, con provisión y colocación de 4 caños de  PEAD  extra 
reforzado sello IRAM de 110mm de diámetro según ETN098. Incluye: Rotura, 
Provisión y Reparación de Vereda de Distintos Tipos (Incluido Veredas de H°A°), 
Ejecución de Zanja (Excavación), Tapado, Compactado y Contrapiso de los Pozos 
de ataque. 

ml 200,00

100,00% 1,00 -$                 

VARIOS GENERALES

100,00% 1,00 -$                 

II.III.3 Tendido de Cable Subterráneo Unipolar 1x185 mm² Al ó 1x400 mm² Al XLPE 15 kV ml 5700,00

100,00% 1,00 -$                 

II.III.2
Provisión y montaje de protección bajada cable subterráneo en MT según TN 120-a
(Excepto Seccionador Unip. a Cuchillas y Descargador de Sobretensión)

Cjto. 4,00

II.III.1 Provisión y montaje de protección bajada cable subterráneo en MT según TN 120-a Cjto. 2,00

100,00% 1,00 -$                 

Varios Media Tensión

100,00% 1,00 -$                 

II.II.2
Rotura, Provisión y Reparación de Vereda de Distintos Tipos (Incluido Veredas de
H°A°) Incluido: Ejecución de Zanja (Excavación), Tapado, Compactado y Contrapiso
+ Provisión y Colocación de Arena y Ladrillos de protección. Según ETN098

ml 150,00

II.II.1
Ejecución de Zanja en Tierra – Incluido: Ejecución de Zanja  (Excavación), Tapado, 
Compactado + Provisión y Colocación de Arena y Ladrillos de protección. Según 
ETN098

ml 50,00

100,00% 1,00 -$                 

Doble Terna

100,00% 1,00 -$                 

II.I.2
Rotura, Provisión y Reparación de Vereda de Distintos Tipos (Incluido Veredas de 
H°A°) Incluido: Ejecución de Zanja  (Excavación), Tapado, Compactado y Contrapiso 
+ Provisión y Colocación de Arena y Ladrillos de protección. Según ETN098

ml 1400,00

II.I.1
Ejecución de Zanja en Tierra – Incluido: Ejecución de Zanja  (Excavación), Tapado, 
Compactado + Provisión y Colocación de Arena y Ladrillos de protección. Según 
ETN098

ml 100,00

100,00% 1,00 -$                 

TENDIDO SUBTERRÁNEO EN MEDIA TENSIÓN

Simple Terna

100,00% 1,00 -$                 

I.II.3 Tendido de Cable Subterráneo Tetrapolar 185 mm² Al ó 120 mm² Cu XLPE 1,1kV ml 2400,00

100,00% 1,00 -$                 

I.II.2
Montaje de Gabinete de Distribución para Baja Tensión, Incluido: Zócalos, Fusibles,
Aisladores y Embarrados de Material Sintético, tipo Pfisterer ó similar, cuatro (4)
salidas, s/Especificaciónes Técnicas.

Cjto. 6,00

I.II.1 Provisión y montaje de Protección Según TN 115-a Cjto. 5,00

100,00% 1,00 -$                 

Varios Baja Tensión

100,00% 1,00 -$                 

I.I.2
Rotura, Provisión y Reparación de Vereda de Distintos Tipos (Incluido Vereda de H°
A°) Incluido: Ejecución de Zanja (Excavación), Tapado, Compactado Y Contrapiso +
Provisión y Colocación de Arena y Ladrillos de Protección. Según ETN 098

ml 1900,00

TENDIDO SUBTERRÁNEO EN BAJA TENSIÓN

Simple y Doble Terna

I.I.1
Ejecución de Zanja en Tierra – Incluido: Ejecución de Zanja (Excavación), Tapado,
Compactado + Provisión y Colocacion de Arena y Ladrillos en Protección. Según
ETN 098

ml 250,00

Mosaico granítico 
rojo dragon 30 x 

30

ICC Costo 
Construcción - 

Inst. Sanit. y 
contra incendio

Pintura al látex 
para interiores
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P.Oficial Impreso

FECHA 04/20

MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC INDEC INDEC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC INDEC DNV MOPyV - DGVC INDEC MOPyV - DGVC INDEC INDEC

1023007 0101010 2320-33380 9000014 1023010 2720-27201 2720-41532 2413-24131 804003 0801052 0802005 0803001 3755011 3121021 DNV - 30 809002 C. 1.5   0501007 C. 1.5   3511031

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

RUBRO I

Sub-rubro I

a1 20,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 67,56% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 9,37% 46,43% 30,64% 10,21% 12,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 2,10% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 29,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,65% 28,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,96% 0,00% 49,79% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 56,84% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 10,78% 38,73% 36,32% 12,11% 12,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 2,95% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

Sub-rubro II

a1 78,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,99% 6,57% 0,00% 6,82% 83,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 6,81% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 6,73% 10,15% 66,76% 22,25% 0,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 7,86% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 25,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,36% 2,71% 5,33% 0,00% 0,00% 5,20% 0,00% 75,07% 0,00% 0,00% 1,33% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 43,61% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 28,72% 17,30% 61,16% 20,39% 1,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 2,52% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a1 0,00

a2 71,78% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 28,22% 19,25% 49,22% 16,41% 15,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a4 0,00

RUBRO II

Sub-rubro I

a1 12,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 78,45% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 8,02% 61,82% 21,01% 7,00% 10,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 1,23% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 25,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,42% 20,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,21% 0,00% 64,13% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 62,16% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 10,13% 44,58% 32,81% 10,94% 11,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 2,52% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

Sub-rubro II

a1 16,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 73,54% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 8,63% 54,28% 25,73% 8,57% 11,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 1,62% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 24,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,65% 28,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,96% 0,00% 49,79% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 62,60% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 10,06% 44,08% 32,90% 10,97% 12,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 2,49% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

Sub-rubro III

a1 63,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,24% 0,00% 16,24% 6,96% 36,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 10,66% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 19,10% 11,00% 56,33% 18,77% 13,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 6,39% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 54,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,07% 10,75% 56,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 14,16% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 25,38% 11,00% 56,33% 18,77% 13,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 5,50% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a1 0,00

a2 75,45% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 24,55% 21,17% 48,02% 16,00% 14,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a4 0,00

RUBRO III

a1 55,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89,85% 2,50% 0,37% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,89% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 29,99% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 8,50% 25,66% 43,74% 14,58% 16,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 5,61% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 66,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88,49% 2,47% 1,87% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,78% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 22,31% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 4,78% 37,94% 35,79% 11,94% 14,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 6,63% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 83,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 4,94% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 2,84% 32,71% 48,51% 16,17% 2,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 8,38% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 34,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,04% 9,20% 0,00% 0,00% 1,77% 68,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00

a2 29,42% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 32,60% 14,43% 53,75% 17,92% 13,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 3,45% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00

a1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a1 0,00

a2 57,52% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

a3 42,48% 17,31% 61,15% 20,39% 1,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

a4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a4 0,00

$14.825.682,31

$3.113.393,29

$17.939.075,60TOTAL  

$28.320,00 100,00% 1,00 56,64$             

SUBTOTAL s/IVA

IVA 21%  

$47.700,60 100,00% 1,00 47.700,60$     

III.5 Provisión de Mano de Obra para el tendido de fibra óptica, según pliego. ml 500,00 $ 56,64

$26.836,50 100,00% 1,00 178,91$           

III.4
Provisión de Materiales y Mano de Obra el montaje de cámara de inspección y/o 
empalmes para fibra óptica, según pliego.

Cjto. 1,00 $ 47.700,60

$695.059,00 100,00% 1,00 6.950,59$       

III.3
Provisión de Materiales y Mano de Obra para la colocación de triducto para fibra 
óptica, según pliego.

ml 150,00 $ 178,91

$1.623.302,00 100,00% 1,00 8.116,51$       

III.2

Perforación con Tunelera Teledirigida  bajo pavimento para el cruce de calles Y FF 
CC  diámetro 300mm, con provisión y colocación de 4 caños de  PEAD  extra 
reforzado sello IRAM de 110mm de diámetro según ETN098. Incluye: Rotura, 
Provisión y Reparación de Vereda de Distintos Tipos (Incluido Veredas de H°A°), 
Ejecución de Zanja (Excavación), Tapado, Compactado y Contrapiso de los Pozos 
de ataque. 

ml 100,00 $ 6.950,59

III.1

Perforación con Tunelera Convencional  bajo pavimento para el cruce de calles Y FF 
CC  diámetro 300mm, con provisión y colocación de 4 caños de  PEAD  extra 
reforzado sello IRAM de 110mm de diámetro según ETN098. Incluye: Rotura, 
Provisión y Reparación de Vereda de Distintos Tipos (Incluido Veredas de H°A°), 
Ejecución de Zanja (Excavación), Tapado, Compactado y Contrapiso de los Pozos 
de ataque. 

ml 200,00 $ 8.116,51

$1.045.038,00 100,00% 1,00 183,34$           

VARIOS GENERALES

$198.202,32 100,00% 1,00 49.550,58$     

II.III.3 Tendido de Cable Subterráneo Unipolar 1x185 mm² Al ó 1x400 mm² Al XLPE 15 kV ml 5700,00 $ 183,34

$131.702,02 100,00% 1,00 65.851,01$     

II.III.2
Provisión y montaje de protección bajada cable subterráneo en MT según TN 120-a
(Excepto Seccionador Unip. a Cuchillas y Descargador de Sobretensión)

Cjto. 4,00 $ 49.550,58

II.III.1 Provisión y montaje de protección bajada cable subterráneo en MT según TN 120-a Cjto. 2,00 $ 65.851,01

$505.033,50 100,00% 1,00 3.366,89$       

Varios Media Tensión

$115.397,50 100,00% 1,00 2.307,95$       

II.II.2
Rotura, Provisión y Reparación de Vereda de Distintos Tipos (Incluido Veredas de
H°A°) Incluido: Ejecución de Zanja (Excavación), Tapado, Compactado y Contrapiso
+ Provisión y Colocación de Arena y Ladrillos de protección. Según ETN098

ml 150,00 $ 3.366,89

II.II.1
Ejecución de Zanja en Tierra – Incluido: Ejecución de Zanja  (Excavación), Tapado, 
Compactado + Provisión y Colocación de Arena y Ladrillos de protección. Según 
ETN098

ml 50,00 $ 2.307,95

$3.611.146,00 100,00% 1,00 2.579,39$       

Doble Terna

$152.045,00 100,00% 1,00 1.520,45$       

II.I.2
Rotura, Provisión y Reparación de Vereda de Distintos Tipos (Incluido Veredas de 
H°A°) Incluido: Ejecución de Zanja  (Excavación), Tapado, Compactado y Contrapiso 
+ Provisión y Colocación de Arena y Ladrillos de protección. Según ETN098

ml 1400,00 $ 2.579,39

II.I.1
Ejecución de Zanja en Tierra – Incluido: Ejecución de Zanja  (Excavación), Tapado, 
Compactado + Provisión y Colocación de Arena y Ladrillos de protección. Según 
ETN098

ml 100,00 $ 1.520,45

$559.896,00 100,00% 1,00 233,29$           

TENDIDO SUBTERRÁNEO EN MEDIA TENSIÓN

Simple Terna

$115.120,92 100,00% 1,00 19.186,82$     

I.II.3 Tendido de Cable Subterráneo Tetrapolar 185 mm² Al ó 120 mm² Cu XLPE 1,1kV ml 2400,00 $ 233,29

$122.974,45 100,00% 1,00 24.594,89$     

I.II.2
Montaje de Gabinete de Distribución para Baja Tensión, Incluido: Zócalos, Fusibles,
Aisladores y Embarrados de Material Sintético, tipo Pfisterer ó similar, cuatro (4)
salidas, s/Especificaciónes Técnicas.

Cjto. 6,00 $ 19.186,82

I.II.1 Provisión y montaje de Protección Según TN 115-a Cjto. 5,00 $ 24.594,89

$5.401.871,00 100,00% 1,00 2.843,09$       

Varios Baja Tensión

$446.037,50 100,00% 1,00 1.784,15$       

I.I.2
Rotura, Provisión y Reparación de Vereda de Distintos Tipos (Incluido Vereda de H°
A°) Incluido: Ejecución de Zanja (Excavación), Tapado, Compactado Y Contrapiso +
Provisión y Colocación de Arena y Ladrillos de Protección. Según ETN 098

ml 1900,00 $ 2.843,09

TENDIDO SUBTERRÁNEO EN BAJA TENSIÓN

Simple y Doble Terna

I.I.1
Ejecución de Zanja en Tierra – Incluido: Ejecución de Zanja (Excavación), Tapado,
Compactado + Provisión y Colocacion de Arena y Ladrillos en Protección. Según
ETN 098

ml 250,00 $ 1.784,15
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FORMULARIO DE PROPUESTA  



 

 
 
 
 

 
 
 

FORMULARIO DE PROPUESTA 
 

ORIGINAL 
 

La firma.............................................................................................................................. con domicilio legal en 
calle....................................................................................... Nº................... de la ciudad 
de................................................................. Pvcia. de .......................................... manifiesta que, habiendo examinado los Pliegos 
de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Planos y Presupuesto Oficial de la Obra: INSTALACION DE CABLES 
SUBTERRANEOS DE MEDIA Y BAJA TENSION CON COLOCACION DE GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS 
PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO – ETAPA XXVIII - y recabado en el lugar de ejecución de los trabajos los datos 
necesarios, se compromete a ejecutar la Obra objeto de la presente licitación, de acuerdo a los términos establecidos en la 
documentación antes citada, con la siguiente COTIZACIÓN por el valor del total de los trabajos contemplados en el presente 
pliego en Obra  según la discriminación efectuada en el artículo N°6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

 
 
 

* Son Pesos: ($.........................…………………………………………………..…....) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  Más: Veintiun por ciento (21%) en concepto de Impuesto al Valor Agregado, que importa  la  suma de 

Pesos ($.................…………………….…………………………………….……..........). . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 lo que hace un total de Pesos ($.................……………………………………………..…............). . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Este último TOTAL, representa un -------------------------------------------------------por ciento (------------%), por _____________ (debajo 

o encima), con respecto al monto previsto como Presupuesto Oficial de la presente Licitación Pública Nro: ________________ 

 

 
 
 

Declara además que renuncia a cualquier otro Fuero que pudiera corresponderle, aceptando para dirimir cualquier cuestión judicial 
los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe, como que así también declara conocer la Ley de Obras Públicas de la 
Provincia de Santa Fe, la Ley de Contabilidad de esta Provincia y demás normas legales que regulan la presente licitación.- 

 

ROSARIO,            de                                     de 2020.- 

 

 

 

 

        __________________________                                                                                    __________________________ 

               Firma Director Técnico                                                                                                       Firma del Proponente 

                   de la Empresa 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

FORMULARIO DE PROPUESTA 
 

DUPLICADO 
 

La firma.............................................................................................................................. con domicilio legal en 
calle....................................................................................... Nº................... de la ciudad 
de................................................................. Pvcia. de .......................................... manifiesta que, habiendo examinado los Pliegos 
de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Planos y Presupuesto Oficial de la Obra: “INSTALACION DE CABLES 
SUBTERRANEOS DE MEDIA Y BAJA TENSION CON COLOCACION DE GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS 
PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO – ETAPA XXVIII -”, y recabado en el lugar de ejecución de los trabajos los datos 
necesarios, se compromete a ejecutar la Obra objeto de la presente licitación, de acuerdo a los términos establecidos en la 
documentación antes citada, con la siguiente COTIZACIÓN por el valor del total de los trabajos contemplados en el presente 
pliego en Obra  según la discriminación efectuada en el artículo N°6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

 
 
 

* Son Pesos: ($.........................…………………………………………………..…....) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  Más: Veintiun por ciento (21%) en concepto de Impuesto al Valor Agregado, que importa  la  suma de 

Pesos ($.................…………………….…………………………………….……..........). . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 lo que hace un total de Pesos ($.................……………………………………………..…............). . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Este último TOTAL, representa un -------------------------------------------------------por ciento (------------%), por _____________ (debajo 

o encima), con respecto al monto previsto como Presupuesto Oficial de la presente Licitación Pública Nro: ________________ 

 

 
 
 

Declara además que renuncia a cualquier otro Fuero que pudiera corresponderle, aceptando para dirimir cualquier cuestión judicial 
los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe, como que así también declara conocer la Ley de Obras Públicas de la 
Provincia de Santa Fe, la Ley de Contabilidad de esta Provincia y demás normas legales que regulan la presente licitación.- 

 

ROSARIO,            de                                     de 2020.- 

 

 

 

 

        __________________________                                                                                    __________________________ 

               Firma Director Técnico                                                                                                       Firma del Proponente 

                   de la Empresa 
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