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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

 

CAPÍTULO I LICITACIÓN PÚBLICA 

Art.1º Régimen Legal. La obra que  se licita se encuentra sometida al régimen de la LEY DE OBRAS 

PUBLICAS Nº 4.416 de la Provincia de Mendoza, sus modificaciones y Decreto Reglamentario 313/81, 

Ley Nacional de Defensa de la Competencia N° 25.156, sus decretos reglamentarios, como así también 

a la documentación licitatoria adjunta. 

Art. 2º Objeto de este Pliego: El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los 

derechos y obligaciones entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA, en adelante LA 

MUNICIPALIDAD O LA ADMINISTRACIÓN O COMITENTE, y los Proponentes, en adelante LOS 

PROPONENTES, EL ADJUDICATARIO o EL CONTRATISTA, con motivo de la licitación, adjudicación, 

contratación, ejecución, recepción de la obra incluyendo la provisión total de materiales, instalaciones, 

mano de obra, inspección y control de gestión, conducción  empresaria y técnica, para su construcción 

total, con arreglo en lo que a este respecto establezca el Pliego Particular de Bases. 

Art. 3º  Consulta y adquisición de la Documentación: La Documentación de la presente 

Licitación Pública será publicada en el sitio oficial de internet del Municipio 

www.ciudaddemendoza.gov.ar, para su consulta libre y de donde deberá ser obtenida. Sin perjuicio de 

ello, los interesados podrán tomar vista de las actuaciones en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano de la Municipalidad, sita en calle 9 de Julio N° 500, Piso 5 de la Ciudad de Mendoza. El valor de 

la documentación será el estipulado en el Pliego Particular de Bases, por la que se extenderá recibo al 

efecto previsto en el inc. D) del Art. 9º de este Pliego. 

Art. 4º  Contenido de la documentación: La documentación de la presente licitación pública 

está integrada por los siguientes pliegos y planos: 

 Memoria Descriptiva General de la Obra. 

 El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales de Licitación. 

 Pliego de Bases Particulares. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 Cartel de Obra. 

 Planos. 
 Notas aclaratorias y circulares a que se refiere el Art. 6to. de este Pliego. 
 + ANEXOS: 
-1. Declaración jurada de domicilio legal, renuncia al fuero federal, y no relación con personal del 

Municipio. 
-2. Declaración jurada de conocimiento y aceptación de pliegos. 
-3. Formulario oficial de oferta. 
-4. Presupuesto de obra. 
-5. Planilla oficial de análisis de precios unitario. 
-6. Certificado de visita de obra. 
-7. Declaración jurada de historial de incumplimiento de contratos 

Art. 5º  Estudio de los Proponentes: La presentación de la Propuesta implica por parte del 

Proponente: que ha estudiado cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que integran la 

documentación de la licitación; que ha entendido sin dudas ni excepciones su justo significado y el 

exacto alcance de todos sus términos; que ha apreciado las condiciones del terreno y demás en las que 
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se ejecutarán los trabajos y las dificultades que deberá superar, y que ha obtenido todos los informes 

sobre materiales mano de obra y demás datos y circunstancias que puedan influir en la determinación 

del costo de la obra y su ejecución, sin menoscabo de lo dispuesto en los Artículos 6º y 84º de éste 

Pliego. 

La sola presentación de la Oferta y Anexos que la componen implica que el Oferente acepta, sin 

reservas ni condiciones, la Documentación Licitatoria, sometiéndose expresa y voluntariamente al 

régimen que resulta del mismo. 

Art. 6º  Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Cualquier error o duda que 

advirtiera el Proponente en cualquiera de los elementos de la documentación de esta licitación, deberá 

comunicarlo por escrito a la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano con una 

anticipación de hasta tres (3) días hábiles de la fecha de apertura de las propuestas. La Dirección de 

Obras Públicas de la Subsecretaría de Infraestructura se encuentra facultada para hacer aclaraciones 

de oficio y evacuar las consultas que por escrito formulen los Proponentes, a través de circulares que 

se publicarán en el sitio  web de la Comuna y que serán parte integrante de la documentación licitatoria 

(Art. 4 de este Pliego). Dichas aclaraciones y sus respuestas serán publicadas en el sitio oficial de 

internet correspondiente. 

En cualquier momento, la Administración, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, y antes de la 

fecha fijada para la apertura de los sobres, podrá dejar sin efecto el llamado a Licitación Pública, sin 

lugar a indemnización alguna a favor de los interesados. En este caso, quienes hayan adquirido el 

Pliego y/o abonado la Tasa Administrativa Municipal (TAM), podrán solicitar la devolución de estos 

importes. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano, se encuentra facultada para diferir la fecha 

para la apertura de sobres de oferta. 

Las Circulares emitidas formarán parte integrante de los Pliegos y los interesados no podrán alegar 

desconocimiento de ellas.  

Art. 7º  Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la presente licitación 

se exigirán los siguientes requisitos: a.- Tener capacidad legal para obligarse y en el caso de 

sociedades proponentes, tener una duración estatutaria de por lo menos hasta el término del plazo de 

garantía y de conservación de la obra; b.- Declarar su condición de inscripto en los Impuestos 

Nacionales y Provinciales y Sistema Único de Seguridad Social 

Art. 8º  Incompatibilidad de los Proponentes: No podrán ser proponentes las personas 

comprendidas en el Art. 26º de la Ley de Obras Públicas Nº 4.416. 

Art. 9º Contenido de las Propuestas: Las PROPUESTAS DEBERAN SER CLARAS Y 

LEGIBLES, serán redactadas en idioma castellano, en tinta indeleble, sin enmiendas, raspaduras, 

entrelíneas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el Proponente exclusivo 

responsable de los errores que cometiere en la misma. Las propuestas deberán ser claras e 

inequívocas, debiéndose utilizar formas mecánicas. 

La oferta, en su totalidad, sea básica y/o variante, deberá ser presentada en soporte papel y 

soporte digital (escaneada – versión PDF), para luego ser incorporada a las actuaciones. A tales 

fines, el oferente deberá acompañar, en el sobre de oferta, el correspondiente soporte magnético (pen 

drive). El interesado podrá solicitar la devolución del soporte dentro de los 10 días computados desde el 

acto de apertura, bajo apercibimiento perderlo a favor de la Administración. 
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Asimismo, la documentación requerida por el presente artículo deberá ser precedida de un índice que 

detalle acabadamente la misma y responda a la foliatura asignada por el oferente, según el orden 

descripto por los incisos que a continuación se detalla. La inobservancia de lo sugerido, liberará a la 

Comisión de Preadjudicación del estudio que deba producir sobre información mal compilada o 

deficientemente completada. 

Sin perjuicio de la modalidad de contratación estipulada para cada caso (Art. 15 L.O.P., Art. 6 Decreto 

N° 313/81 y Art. 7 del P.C.P.), la documentación de la propuesta (Art. 9 incs. A, M, N, Ñ, U y V del 

P.C.G.) deberá guardar lógica correspondencia entre sí, de manera tal que permita apreciar, sin lugar a 

dudas, la oferta técnica y económica realizada. Asimismo, la Memoria Descriptiva deberá ser 

congruente con el plazo de obra fijado, el plan de trabajos propuesto y el programa o curva de 

inversión. 

Las propuestas deberán contener:  

A- El Formulario Oficial de Propuesta y Planilla de Presupuesto, 

B- El sellado de oferta establecido en el inc. b) del Art. 4º del Pliego de Condiciones Particulares. 

C- Documentación que acredite a la persona o personas que están facultadas para actuar y contratar 

en nombre del Proponente y autorizados para presentarse en licitaciones (*). 

D- Recibo de compra de la Documentación Licitatoria a que se refiere en el inc. a) el Art. 4º del Pliego 

Particular de Bases. 

E- Constancia de haber constituido la garantía de oferta en cualquiera de las formas establecidas en 

Art. 9º del Decreto 313/81, y cuyo monto será el estipulado en el inc. A) del Art. 13 del Pliego de Bases 

y Condiciones Particulares. 

F- Si se trata de una empresa unipersonal deberá presentar datos del empresario (*). 

G- Nómina de los integrantes, directores y gerentes de la Empresa (*). 

H- Inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa debidamente suscripto por 

Contador Público. Incluido en dicho inventario deberá consignarse el equipo de propiedad del oferente. 

La Municipalidad durante el período de estudio de las ofertas se reserva el derecho a inspeccionar el 

equipo que consigne el Oferente en el lugar que éste indique.- 

I- Último Balance general, anexos y cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias certificados en 

original por Contador Público. En el caso de una empresa unipersonal o de sociedades de hecho en 

lugar del balance se exigirá una manifestación de bienes y estado de situación patrimonial certificadas 

en original por Contador Público (*). 

J- Detalle de los equipos y estado de las maquinarias, con distinción de los propios y ajenos que el 

proponente afectará a la obra.- Si parte del equipo mencionado se encontrase en otra obra, señalará la 

ubicación de ésta y la fecha probable de su liberación, además, en caso de que el equipo detallado o 

parte del mismo no se poseyera deberá presentar comprobante fehaciente de haber comprometido su 

compra o alquiler.- Será optativo para el Proponente, pero también ilustrativo de su capacidad, la 

presentación de un anteproyecto de organización del obrador;  

K- Referencias bancarias, comerciales y financieras que puedan informar sobre la solvencia económica 

y financiera del Proponente. 
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 L- Currículum Vitae del Representante Técnico que deberá incluir la nómina y características de cargos 

desempeñados y de obras proyectadas, dirigidas y/o ejecutadas, teniendo en cuenta que se deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 9º del Pliego de Condiciones Particulares. En todo caso, el 

Representante Técnico deberá contar con 3 años de experiencia profesional en obras de naturaleza y 

magnitud similares, y deberá acompañar constancias que acrediten habilitación profesional vigente del 

Colegio o Consejo profesional que corresponda. 

LL- Nómina y características de las principales obras públicas y privadas ejecutadas o en ejecución por 

el Proponente en los últimos 5 años, indicando ubicación, plazo de ejecución, monto de contrato, 

número y carátula del expediente administrativo y toda otra información que se juzgue de interés. La 

mencionada nómina específicamente deberá contener detalle de las obras de importancia comparables 

al tipo y características de la obra objeto de la licitación, como así también detalle las obras que se 

encuentren en ejecución al momento del presente procedimiento licitatorio indicando el capital y 

capacidad de ejecución afectado a las mismas. Asimismo, deberá acompañar constancias que 

acrediten su efectiva realización (Contratos de Obra, Actas de Recepción Provisoria, Actas de 

Recepción Definitiva, Certificaciones o constancias, etc) 

M- Cuando la obra que se licita sea contratada por el sistema de AJUSTE ALZADO o el sistema de 

contratación de UNIDAD DE MEDIDA, el oferente deberá presentar los análisis de precios en forma 

detallada para cada uno de los ítems que forman parte de su oferta y según el formulario 

correspondiente. 

Respecto al valor de la mano de obra, el oferente deberá consignar en forma detallada el valor del 

jornal, asistencia perfecta, contribuciones y cargas patronales, los que no podrán ser inferiores a los 

montos mínimos vigentes al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, publicados por el 

Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza, Área Costos. 

En cualquier caso, el oferente deberá presentar los análisis de precios en las planillas formularios que 

forman parte de la Documentación Licitatoria. 

Las inconsistencias y/o contradicciones que pudieren presentar las Planillas de Análisis de Precios 

podrán ser aclaradas o salvadas por los oferentes a exclusiva solicitud de la Administración, siempre 

que no impliquen una modificación sustancial de la oferta ni una alteración del precio total cotizado, 

manteniendo inalterable la igualdad de los oferentes.  

La omisión de la marca de uno o varios de los ítems cotizados facultará a la Administración a disponer 

el rechazo de la oferta con pérdida de la garantía de mantenimiento. En todo caso, si el oferente 

resultara adjudicatario, previo a la suscripción del contrato, deberá presentar la o las correspondientes 

planillas para su consideración y aprobación.  

Para aquellos casos en que el ítem cotizado sea de fabricación propia y no haya sido registrado con 

marca alguna, el oferente deberá declarar dicha situación en la Planilla de Análisis de Precios, 

consignando en la columna respectiva los términos “fabricación propia” o similar y todas aquellas 

otras características que mejor lo describan (marca de los materiales, tipo de insumos, etc.) 

N- PLAN DE TRABAJOS 

El Proponente deberá presentar el Plan de Trabajo a desarrollar en forma gráfica y numérica, con 

indicación de ítems o grupo de ítems que permita apreciar, sin lugar a dudas, cuál será la marcha de 

trabajos por mes.  



 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO – SUBSECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

5 de 34 

Este Plan de Trabajo presentado en etapa de Propuesta será sustituido por el Plan de Trabajo de Obra 

que pasará a formar parte de los documentos del Contrato. 

Los Proponentes deberán considerar como primera tarea en el Plan de Trabajo la elaboración, 

aprobación y obtención de la Documentación Técnica necesaria para la ejecución de la Obra. 

Ñ- PROGRAMA (CURVA) DE INVERSIONES-PLAN DE ACOPIO Para realizar la Curva de Inversiones 

se colocarán el eje de ordenadas el porcentaje de desembolso acumulado y en el eje de abscisas se 

colocarán dos tablas en correspondencia al mismo, donde figuren los montos de desembolsos 

mensuales y el monto acumulado mensual. Si los Pliegos de  Condiciones Particulares de la obra no 

especifica que contará con un Anticipo para Acopios, no será necesario presentar Plan de Acopio. 

O- Información y detalle de los materiales e insumos principales a utilizar en la obra, los que deberán 

ser de primera calidad y de marcas reconocidas.  

P- Declaración de que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que se realizará la obra de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 5º de este Pliego. Si las particularidades de la obra así lo aconsejan, 

se exigirá la visita previa del interesado y posterior presentación del Certificado de Visita de Obra.  

Q- La declaración que para cualquier cuestión judicial que se suscite se aceptará la jurisdicción de los 

Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero 

que con posterioridad al acto de licitación se creare. 

R- Nota donde constituye domicilio especial en el radio del Gran Mendoza (Capital, Godoy Cruz, Las 

Heras, Guaymallén, Maipú o Luján de Cuyo). 

S- La documentación contenida en los incisos A, M, N, Ñ, P, T, y V deberá ser suscripta por el 

proponente o su representante legal y su representante técnico. La documentación restante deberá ser 

suscripta sólo por el proponente o su representante legal.  

T. Declaración Jurada debidamente firmada de que conoce y ha estudiado cuidadosamente los pliegos 

(generales, particulares, de especificaciones técnicas, etc.), planillas oficiales de cotización, circulares y 

demás documentación, que los ha entendido sin dudas ni excepciones a su justo significado y el exacto 

alcance en todos sus términos, y que expresamente los acepta sin reservas ni condiciones. Dicha 

Declaración Jurada puede ser reemplazada acompañando los Pliegos de Condiciones Generales, 

Pliegos de Condiciones Particulares, Pliegos de Especificaciones Técnicas, Circulares y demás 

documentación licitatoria firmados por el Representante Legal y Técnico.  

U- Acreditar que está inscripto como contribuyente de los impuestos nacionales, provinciales y en los 

aportes previsionales (*).  

V-MEMORIA DESCRIPTIVA: los oferentes deberán describir cómo será la ejecución de la obra que 

proponen realizar, aclarando sus etapas y metodología que emplearán para ello, detalles constructivos 

que planea utilizar y forma de administración de la obra. A los fines de analizar las propuestas, el 

Municipio podrá emplazar a los oferentes para que formulen aclaraciones y/o completen información de 

acuerdo a las particularidades del caso.  

En todos los casos, la memoria descriptiva de la obra deberá guardar relación y coherencia con el plazo 

de obra y el correspondiente plan de trabajos y programa de inversión. 

Adjudicada la obra, el contratista deberá presentar el plan de higiene y seguridad de acuerdo a las 

especificaciones de los Pliegos.  
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W) Declaración Jurada en la que el oferente indique que no ha sido sancionado con multa y/o rescisión 

contractual con el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, empresas públicas o con participación 

estatal mayoritaria. De lo contrario, deberán detallar las sanciones de multa y rescisión, identificando el 

expediente, comitente, monto del contrato y si, como motivo de ello, existe algún proceso judicial o 

procedimiento administrativo pendiente de ser resuelto. También deberán denunciar las sanciones que 

les hubieren aplicado organismos públicos tales como registros de proveedores o de contratistas de 

obras públicas nacionales, provinciales o municipales. 

(*) Los requisitos contenidos en los incisos C, F, G, I y U no serán exigidos cuando el oferente se 

encuentre inscripto en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, y 

siempre que cuente con la documentación actualizada y el Certificado vigentes a la fecha de apertura 

de la Licitación. Es obligación de cada oferente inscripto la de mantener toda su documentación 

actualizada al momento de presentar su propuesta. 

Art. 10º Forma de presentación de las Propuestas: Las propuestas se presentarán en UN ÚNICO 

SOBRE CERRADO que no pueda abrirse sin violarse, en cuya parte exterior y en forma clara aparecerá 

solamente la mención expresa de la Licitación objeto del presente Pliego y SIN MEMBRETE O SEÑA 

que pudiera individualizar al Proponente, con la única excepción del número de orden de presentación 

que asentará y rubricará el funcionario encargado de su recepción.  

En caso de tratarse de un procedimiento licitatorio que se implemente en etapas múltiples (apertura 

diferida de oferta técnica y de oferta económica) el sobre mencionado en el párrafo precedente a su vez 

deberá contener DOS SOBRES: en uno de ellos, identificado en su cubierta con la inscripción “SOBRE 

N.º 1” se colocarán la documentación detallada en los incisos en el Art. 9º desde el inciso B) al LL) 

inclusive, incisos O) al U) y W) del mismo artículo y lo exigido en los Artículos 9º y 16º del Pliego 

Particular de Bases. En el otro sobre, identificado en su cubierta con la inscripción “SOBRE Nº 2” se 

incluirán los elementos indicados en los incisos A), M, N), Ñ) y V. Estos dos sobres podrán llevar en su 

exterior la identificación del oferente. 

El Pliego de Condiciones Particulares establecerá el caso en que el procedimiento licitatorio se realice 

en etapa múltiple. 

Art. 11 Rechazo de propuestas: Será causal de rechazo de las propuestas la falta de presentación de 

cualquiera de los documentos detallados en los incisos A, B, D, E, LL, M, N, Ñ, P, S, T, y W del Artículo 

9º del presente Pliego de Bases Generales.- 

- La omisión de presentación del recibo de compra del pliego y del sellado, podrá ser subsanada 

siempre y cuando el pago se hubiese efectuado con anterioridad a la hora fijada para el acto de 

apertura de sobres, debiendo presentarse el comprobante hasta dos hábiles siguientes a la 

fecha de apertura de sobres de oferta.  

-  En caso que la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta fuere insuficiente  

HASTA EL VEINTE POR CIENTO (20%) del monto correspondiente o incompleta, el oferente 

podrá integrarla o completarla en un plazo de hasta dos días hábiles siguientes a la fecha de 

apertura de sobres de oferta. 

- Para el caso de que el oferente y/o su representante técnico hayan firmado en forma parcial la 

documentación de la licitación, el oferente deberá completarla en un plazo de hasta dos días 

hábiles a contar desde la notificación fehaciente, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta y 

pérdida de la garantía constituida.  
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Los documentos detallados en los incisos C, F, G, H, I, J, K, L, LL, P, Q y U del Artículo 9º del presente 

Pliego de Condiciones Generales que por omisión no hubiesen sido presentados al momento de la 

apertura, deberán ser acompañados dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de apertura 

del acto licitatorio. Asimismo, la Administración podrá emplazarlo para que, en igual término, actualice la 

documentación en cuestión, todo ello bajo apercibimiento de tener por desistida la oferta y perder la 

correspondiente garantía de mantenimiento. 

Art. 12º Propuestas Variantes: Podrán ser presentadas propuestas que signifiquen una variante 

económica, financiera y/o técnica siempre que no alteren sustancialmente las condiciones originales 

contenidas en los Pliegos, debiendo acompañar formulario oficial, plan de trabajo, curva o programa de 

inversión pertinente, conforme a lo estipulado en el Art. 9º inc. A), M, N), Ñ) Y V) de este Pliego.  

Las ofertas variantes únicamente podrán ser consideradas siempre y cuando se haya presentado la 

Oferta Básica y ésta haya sido la triunfadora.  

Art. 13º Mantenimiento o Desistimiento de Propuestas: La Ley de Obras Públicas 4.416 en su Art. 

24º dispone que: “Los Pliegos de Condiciones establecerán el término durante el cual los proponentes 

deberán mantener sus propuestas, a cuyo vencimiento se considerarán automáticamente prorrogadas 

hasta tanto no mediare manifestación expresa en contrario por parte de los mismos” 

Los Proponentes están obligados a mantener sus propuestas por el plazo de sesenta (60) DIAS 

CORRIDOS a contar desde la fecha de apertura de las mismas. El plazo mencionado quedará 

prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la adjudicación, a menos que los Proponentes se 

retracten por escrito, en cualquier oportunidad después del vencimiento de aquel plazo. 

Si algún Proponente desistiere de su oferta antes de vencido el plazo fijado, perderá la GARANTÍA 

CONSTITUIDA y su anticipado desistimiento será comunicado al Registro de Proveedores generando 

antecedentes. Además, dicho desistimiento hará al Proponente responsable de los daños y perjuicios, 

en caso de corresponder.  

Art. 14º Garantías: Los oferentes deberán constituir las siguientes garantías, en alguna de las 

formas previstas a continuación: 

a) La garantía de Oferta será equivalente al 1% o más del presupuesto oficial. 

b) Garantía Contractual: Será equivalente al 5% del monto del Contrato y deberá constituirse en 

cualquiera de las formas previstas en el Art. 14º del Decreto Nº 313/81. 

c) Fondo de Reparo: Será equivalente al 5% del monto de cada uno de los certificados que se emitan 

mensualmente, ya sean éstos de obra básica, de adicionales, de variaciones de precios o acopio. 

Las garantías podrán constituirse en cualquiera de las formas establecidas por el Art. 9º del Decreto 

Provincial nº 313/81, que son las siguientes: 

a) Dinero en efectivo, mediante ingreso previo en Tesorería de la Municipalidad;  

b) Títulos o Valores, según su valor nominal, emitidos por la Nación o la Provincia de Mendoza, 

incluidas las Reparticiones autárquicas y Empresas del Estado;  

c) Fianza bancaria;  
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d) Seguros de Caución (en éste caso la Municipalidad exigirá póliza, emitida por Compañía 

Aseguradora registrada en la Superintendencia de Seguros de la República Argentina, que opere en la 

Provincia de Mendoza). 

Art. 15º Devolución de la Garantía a los Proponentes: La garantía de mantenimiento de oferta será 

devuelta: a) A los Proponentes que no resultaren adjudicatarios, una vez resuelta la licitación y b) Al 

proponente que lo solicite una vez vencido el plazo de mantenimiento de la oferta y haya manifestado 

expresamente su renuncia, conforme lo establecido en el artículo precedente.  

Al Proponente que resultare adjudicatario, se le devolverá la garantía, previa constitución de la Garantía 

de cumplimiento de contrato conforme lo estipula el Art. 20º de este Pliego. 

Art. 16º Apertura de ofertas: El acto de recepción, apertura y lectura de las propuestas, se llevará a 

cabo en el lugar, día y hora indicados en los Avisos de Licitación publicados, no recibiéndose 

propuestas pasada la hora de establecida, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado. Si el día 

señalado fuera declarado feriado o inhábil, el acto tendrá lugar el primer día hábil inmediato siguiente en 

el mismo lugar y hora. El Acto de Apertura se hará en presencia de los funcionarios designados a tal fin, 

de los proponentes y de los interesados que asistan. Una vez iniciada la apertura de sobres NO SE 

ADMITIRÁ INTERRUPCIÓN ALGUNA.  

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el propio acto de apertura, debiendo 

las mismas ser agregadas al Expediente para su posterior análisis. 

De todo lo que se actúe se dejará constancia en acta, la que será firmada por el funcionario actuante, 

autoridades que asistan y asistentes que así deseen hacerlo 

Todos los presentes tendrán derecho a asentar en el acta las observaciones que a su criterio fueren 

procedentes y los proponentes podrán impugnar las propuestas y el acto licitatorio en los términos que 

estipula el Art. 23º de la Ley de Obras Públicas.  

CAPÍTULO II ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN 

Art. 17º Estudio y resolución de Adjudicación: Luego del acto de apertura y vencido el plazo para 

formular impugnaciones, el Expediente licitatorio adquirirá el carácter de "reservado" hasta el acto 

administrativo que resuelva la adjudicación. 

Las propuestas recibidas juntamente con copia del acta de apertura de la licitación, serán objeto de 

estudio e informe preliminar por parte de los organismos competentes que correspondan. 

Durante el análisis de las propuestas, la Administración podrá requerir a los oferentes todos aquellos 

antecedentes y/o información complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de la 

propuesta. La información complementaria solicitada deberá ser entregada dentro del plazo que se 

indique. En el caso que no se determine un plazo concreto se entenderá que la entrega deberá 

efectuarse dentro de los (2) dos días hábiles de producida la notificación respectiva. Su no 

cumplimiento podrá ser causal de desestimación y se hará pasible a la pérdida de la garantía de oferta. 

Asimismo, la Administración podrá requerir a los proponentes corregir omisiones o errores formales en 

que hayan incurrido en sus ofertas, siempre que ello no afecte el principio de igualdad entre los 

participantes. 

Si resultaren dos o más propuestas admisibles y fueren igualmente convenientes se podrá invitar a los 

proponentes que la hayan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejora se presentarán 
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también en sobre cerrado, los que se abrirán el día y hora que se fije, labrándose acta en presencia de 

los interesados que concurran. Se consideran ofertas igualmente convenientes cuando presenten entre 

sí diferencias de cotización que no superen el 5% (cinco por ciento) calculado sobre la menor de ellas. 

También podrá invitarse a mejorar la propuesta cuando exista un único oferente o sólo una oferta 

admisible desde el punto de vista formal. En todos los supuestos, la Administración podrá adjudicar la 

oferta original o la mejora presentada, según resulte más conveniente a sus intereses, sin que los 

oferentes tuviesen derecho a formular reclamo alguno. 

Previo dictamen fundado de preadjudicación, se emitirá el acto administrativo de adjudicación. La 

adjudicación recaerá sobre la propuesta que a juicio del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad 

fuere más conveniente, siempre que esté conforme a las bases y condiciones de los pliegos que rigen 

la licitación 

Se podrán rechazar todas las propuestas, sin que el rechazo de derecho a los proponentes a reclamo o 

indemnización alguna. 

Art. 18º Notificación al Adjudicatario: El acto de adjudicación se notificará a todos los oferentes y al 

Adjudicatario. Este último, dentro de los diez (10) días corridos a contar de la fecha de notificación 

deberá concurrir a la Intendencia Municipal a firmar el contrato. 

Art. 19° Impugnaciones: Los proponentes podrán impugnar el Acto Licitatorio dentro del perentorio 

término de dos (2) días hábiles de efectuado. Dicha impugnación deberá estar debidamente fundada y 

acompañada de una garantía equivalente al cero coma setenta y cinco por mil (0,75 o/oo) del 

presupuesto oficial, cuyo monto perderá el recurrente si aquella fuera rechazada.  

También podrá impugnarse el Acto de Adjudicación dentro de los dos (2) días hábiles de notificados, y 

fundadas dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes. Estas impugnaciones deberán afianzarse 

con una garantía del dos y medio por mil (2 y 1/2 o/oo) del monto del presupuesto oficial de obra, en la 

forma que establezca la reglamentación, debiéndose devolver la misma en el supuesto de aceptarse la 

impugnación 

Art. 20º Afianzamiento del Adjudicatario: Previamente a la firma del contrato, y en observancia de lo 

establecido en el Artículo 29º de la Ley 4416, el Adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de su 

compromiso mediante la constitución de una garantía mínima equivalente al cinco por ciento (5%) del 

Monto del Contrato, en alguna de las formas previstas en los Artículos 9º y 14º del Decreto Nº 313/81. 

Asimismo, deberá acompañar la correspondiente póliza de Responsabilidad civil por daños producidos 

por accidentes y daños a terceros: por la totalidad de la Obra y el monto del Contrato, la que deberá 

encontrarse vigente hasta producida la Recepción Definitiva de los trabajos. 

En caso de optarse por seguros de caución o fianzas bancarias, éstas deberán emitirse a nombre de la 

“MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA” y deberán incluir la siguiente cláusula 

OBLIGATORIA: 

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO 

ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA (o FIANZA) ESTA 

COMPAÑÍA/BANCO ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 

N° 313/81, REGLAMENTARIO DEL DECRETO-LEY N° 4416/80 DE OBRAS PÚBLICAS”. 

Art. 21º Fondo de Reparo: de cada Certificado de pago que se extendiere al Contratista, se descontará 

un CINCO POR CIENTO (5%) cuyo importe constituirá el Fondo de Reparo, para el cumplimiento del 

contrato en todas y cada una de sus obligaciones principales y accesorias.- La formación de este Fondo 
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de Reparo no constituirá límite para las responsabilidades del Contratista y la Municipalidad se reserva 

el derecho de acción contra éste, ya sea para cubrir diferencias como por cualquier otro motivo que la 

defensa de sus intereses exigiere.- 

El monto del cinco por ciento (5%) del Fondo de Reparo será devuelto al formalizarse el Acta de la 

Recepción Definitiva. Estas devoluciones procederán siempre que el Contratista no tuviere pendiente 

de pago indemnizaciones por daños y perjuicios que corrieren por su cuenta. En el caso de autorizarse 

la ampliación del plazo de obra o trabajos adicionales, se aplicará el mismo procedimiento señalado 

para el depósito de garantía. 

Esta forma de constitución del Fondo de Reparo podrá sustituirse, a opción del contratista, por alguna 

de las previstas en el Artículo 9º del Decreto N° 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4.416. 

El Fondo de Reparo se retendrá, en carácter de garantía, hasta la Recepción Definitiva. 

 

Art. 22º  Formalización del Contrato: Dentro del plazo de diez días de notificado el acto de 

adjudicación, el adjudicatario y su representante técnico, deberán concurrir a la Intendencia Municipal 

para proceder a la firma del respectivo contrato administrativo de obra pública, en adelante “el 

contrato” que en representación de la Municipalidad será suscripto por el Intendente Municipal y el 

Secretario de Desarrollo Urbano. 

El gasto de sellado que correspondiere al Contrato, será por cuenta exclusiva del Adjudicatario, ya que 

la Municipalidad está exenta de dicha imposición. Todos los documentos del Contrato se formalizarán 

en tres ejemplares. 

En caso de que haya resultado adjudicatario una Sociedad, los que suscriban el Contrato a su nombre, 

deberán justificar legalmente su personería. 

Si la Municipalidad no se encontrare en condiciones de firmar el Contrato dentro de los sesenta (60) 

días de notificada la adjudicación, el Adjudicatario podrá solicitar que ésta se deje sin efecto, con 

devolución del depósito de garantía, pero sin que ello importe el reconocimiento de indemnización 

alguna. 

Art. 23º Protocolización del Contrato: A pedido de una de las partes el Contrato se elevará a escritura 

pública ante la Escribanía Municipal; la totalidad de los gastos de la misma será por cuenta de la parte 

que hubiere pedido la protocolización. Si fuere a pedido de la Municipalidad y el adjudicatario no 

concurriere al acto de protocolización para el que se citará con diez (10) días corridos de anticipación 

perderá el Depósito de Garantía y deberá reponerlo dentro de los treinta (30) días corridos 

subsiguientes, bajo pena de poder declarar administrativamente resuelta la adjudicación.- 

Art. 24º Domicilio del Contratista y Jurisdicción Administrativa: En el Contrato, a efectos del 

cumplimiento del mismo, el Contratista deberá constituir domicilio especial en el radio del Gran 

Mendoza, es decir : Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú o Luján de Cuyo de la 

Provincia de Mendoza y aceptará la jurisdicción administrativa en toda cuestión relativa al contrato que 

se produjere con la Municipalidad, renunciando el Contratista en forma expresa al Fuero Federal, 

debiendo reclamar por recurso contencioso administrativo o jerárquico según correspondiere. 

Art. 25º Documentación del Contrato: Serán documentos integrantes del Contrato: A) La 

documentación de la Licitación Pública enumerada en el Art. 4º de este Pliego; B) Las aclaraciones de 

oficio y las respuestas a la evacuación de consultas a que se refiere el Art. 6º de este Pliego; C) El 

contenido de la propuesta del Adjudicatario detallado en el Art. 9º de este Pliego; D) El Decreto de 
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adjudicación; E) El plan de trabajos aprobado por la Municipalidad.- Asimismo integrará el contrato la 

siguiente documentación que durante el cumplimiento del mismo se agregue con las firmas autorizadas 

que en cada caso corresponda y que hará fe en lo pertinente: A) El acta de iniciación de los trabajos y/o 

B) El acta de replanteo de la obra u orden de iniciación de los trabajos; C) El libro de órdenes de la 

inspección; D) El libro de pedidos de Contratista; E) El libro de actas de la obra; F) Los planos 

complementarios que la Municipalidad entregare al Contratista durante la ejecución de la Obra y los 

preparados por el Contratista que fueren aprobados por la Municipalidad; G) Los comprobantes de 

trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por autoridad competente; H) Los convenios 

complementarios que suscribieren ambas partes contratantes. 

Art. 26º  Transferencia o cesión de la Adjudicación o del Contrato: Sólo se admitirá la 

transferencia parcial o total de la adjudicación o del Contrato, a personas o empresas que cumplieren 

las condiciones del Art. 33º de la ley de Obras Públicas, en las mismas condiciones se admitirá la 

asociación del Contratista con terceros que lleven a cabo la construcción de la Obra.. En ningún caso la 

cesión parcial o total del Contrato podrá hacerse sin previa autorización de la Municipalidad, la que 

podrá dejar sin efecto la adjudicación o rescindir el Contrato, con pérdida a favor de la Municipalidad del 

depósito de garantía en ambos casos.  Si se comprobare cualquier transferencia parcial o total 

realizada sin su aprobación previa. 

CAPITULO III – DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA 

Art. 27º Proyecto y Planos de Construcción: El nivel de desarrollo de la documentación de obra para 

llevar a cabo su ejecución, será el que se indica en el Pliego de Condiciones Particulares.  

Cuando la Administración entregue la documentación a nivel Proyecto Ejecutivo, de aquella dependerá 

todo lo referido al desarrollo y confección de la documentación del Proyecto de Arquitectura e Ingeniería 

de la obra, sobre la base establecida en el proyecto licitatorio. 

Antes de solicitar aprobación de replanteo, la inspección de Obra debe contar con un juego completo de 

la documentación de obra aprobada por la Municipalidad (en caso de corresponder), planos generales 

de construcción, replanteo, tanto de Arquitectura como Ingeniería (Plantas, Cortes, Fachadas), 

quedando a exclusivo cargo del Contratista, los gastos que demanden la conformación de toda esta 

documentación. 

No cumplimentados en término estos requisitos, se aplicará (en caso de corresponder) la multa que 

corresponda. 

En caso que la Administración entregue al Contratista la documentación a nivel Anteproyecto: 

De la Administración dependerá todo lo que se refiere al Anteproyecto de arquitectura e ingeniería de la 

obra. 

A cargo del Contratista estará el desarrollo y confección de la totalidad de los planos generales de 

construcción y de detalles que servirán para la ejecución correcta de las obras y también para la 

tramitación de los permisos de construcción correspondientes. 

Los planos que entrega la Administración se deben respetar para el desarrollo ejecutivo del proyecto, 

tanto en superficie cubierta, cotas de niveles de pisos y alturas interiores, como en las características 

propias del anteproyecto oficial. 

La revisión de los planos generales de proyecto de construcción y de detalles confeccionados por el 

Contratista y previo a cualquier actividad, se someterá a la aprobación de la Administración, quién a la 
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mayor brevedad deberá expedirse en sus observaciones, de existir las mismas, el Contratista los 

deberá cumplimentar, teniendo nuevamente que someterlos a la aprobación de la Administración. 

Antes de solicitar aprobación de replanteo, la Inspección de Obra debe contar con un juego completo de 

la documentación de obra aprobada, a saber: planos generales de construcción y replanteo, tanto de 

arquitectura como de ingeniería (plantas, cortes, fachadas, ubicación de instalaciones, planilla de 

locales, estructuras, instalaciones, planillas, etc.). 

Previo al inicio de cualquier actividad de obra, el Contratista deberá hacer entrega a la Inspección de un 

juego completo de copias transparentes de la documentación desarrollada de planos de construcción y 

de detalles respectivos a nivel de ejecución.  

El Contratista contará, para la confección de toda la documentación de la obra, con el plazo fijado en el 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Quedan a su exclusivo cargo los gastos de cualquier 

naturaleza que demande esta tarea. 

Art. 28º Representación de la Municipalidad: la Dirección Técnica de la Municipalidad sobre la Obra y 

la vigilancia y contralor de los trabajos, se harán efectivos por intermedio de la Dirección de Obras 

Públicas a través del personal de Inspección que ésta designe. 

Inspector de Obra: El Inspector de Obra designado por el Comitente ejercerá sus funciones y 

atribuciones conforme se establece en el Contrato. Es atribución del Inspector de Obra la medición y 

supervisión de calidad de los Trabajos ejecutados. El Inspector de Obra tendrá siempre libre acceso a 

los obradores y depósitos del Contratista y Subcontratistas, a los efectos de supervisar los Trabajos 

efectuados y en ejecución y los materiales acopiados. 

El Contratista suministrará los informes que le requiera el Inspector de Obra sobre la clase y calidad de 

los materiales empleados o acopiados, y sobre el progreso, desarrollo y formas de ejecución de los 

Trabajos. Acatará las observaciones e instrucciones del Inspector de Obra sobre los Trabajos 

realizados que ésta encuentre defectuosos, así como sobre el reemplazo de materiales en desacuerdo 

con los Documentos Contractuales y la Ley.  

La Inspección solamente podrá dar al Contratista las observaciones, instrucciones y órdenes que 

entendiere pertinentes para el adelanto de los trabajos y para la correcta ejecución y prolijo acabado de 

la obra. También estarán exclusivamente a cargo de la Inspección la Interpretación y Aplicación de la 

documentación en sus aspectos técnicos y de las normas de medición y la resolución de divergencias 

que surgieren durante la ejecución de los trabajos, siendo también definitivas sus decisiones en lo 

relativo a la calidad de los materiales, a la solidez de las estructuras y a la buena ejecución de los 

trabajos; por lo que en ningún caso podrá el Contratista suspender la ejecución de la obra, porque 

existieren divergencias  sin resolver. Al respecto serán de aplicación las demás estipulaciones 

concordantes de este Pliego. 

Art. 29º Representación del Contratista: El Contratista y su Representante Técnico, atenderán en 

forma continuada la Obra.  

Además de lo establecido en los Documentos Contractuales, el Representante Técnico asumirá las 

responsabilidades técnicas correspondientes al constructor, conforme Legislación nacional, provincial y 

las ordenanzas municipales vigentes. El Representante Técnico, quien deberá presentar el 

certificado de habilitación profesional emitido por el Colegio o Consejo Profesional que 

corresponda, deberá actuar en los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre el 

Contratista y Comitente, tomar conocimiento de las órdenes de Inspección, firmar las Notas de Pedido y 
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las Actas, conformar las mediciones y cómputos para las certificaciones de la Obra, firmar los 

Elaborados y Conforme a Obra, y asumir toda actividad propia de su representación.  

En horas de trabajo permanecerá en Obra un representante del Contratista, Encargado de Obra, 

profesional o técnico capaz para recibir y hacer cumplir como dadas al Contratista en persona, todas las 

instrucciones y observaciones emanadas de Órdenes de Inspección o de comunicados de Dirección 

Técnica.  

El Comitente, podrá exigir que el Contratista acredite profesionales especialistas en determinadas 

disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director Técnico, avalarán con 

su firma los informes técnicos referidos a la especialidad. 

Para la función de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas por la ley Nº 4416 y 

por el Estatuto del Empleado Público. 

Art. 30º Comunicaciones entre las partes. 

30.1 Libros de obra: La Inspección guardará siempre en obra tres libros de obra debidamente 

foliados, por triplicado, de dos hojas movibles y una fija, sellados y rubricados por la Dirección de Obras 

Públicas, en los cuales constarán todas las comunicaciones recíprocas y actas conjuntas de la 

inspección y el Contratista. Estos libros de obra son los siguientes: A) El Libro de Órdenes de 

Servicio(será utilizado para dejar asentada toda orden y reclamo que imparta el Inspector de Obra, y 

toda relación de hechos que se considere necesario documentar en el mismo); B) El Libro de Notas de 

Pedido (será utilizado para dejar asentado toda relación de hechos que el Contratista considere 

necesario documentar en el mismo); C) El Libro de Actas en que se dejará constancia de las Actas de 

Inicio, de Medición, de Recepción y de cualquier otra Acta que resultare necesaria realizar. 

Cumplimiento de las órdenes: Salvo aclaraciones explícitas en contrario, se entenderá que las 

órdenes asentadas en el libro respectivo estarán dadas dentro de las estipulaciones del Contrato y que 

no importarán modificaciones de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales. 

El Contratista o su Representante autorizado, deberá notificarse en el Libro de Órdenes, aún en el caso 

de considerar que alguna excediere los términos del Contrato, pudiendo solamente asentar su 

reclamación en el Libro de Pedidos en forma clara, detallada, fundamentada y bajo recibo de 

Inspección, dentro de los 2 días corridos subsiguientes a la orden; transcurrido ese plazo sin haber 

hecho uso de ese derecho, el Contratista, aunque no hubiere rubricado su notificación en el Libro de 

Órdenes no podrá efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto y la observación opuesta por 

el contratista a cualquier orden de la Inspección, no eximirá la obligación de cumplirla si ella fuera 

reiterada, pues si se negare a ello la Inspección podrá mandar ejecutar en cualquier momento a costa 

del Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose su importe resultante del próximo certificado que 

se le extienda o del fondo de garantía si fuere necesario, sin perjuicio de aplicar las penalidades 

establecida en el Art. 12º del Pliego Particular de Bases. 

30.3 Informes: La Administración podrá solicitar, cuando lo crea conveniente, los siguientes 

informes vinculados al avance de los trabajos, y el contratista está obligado a entregarlos dentro del 

plazo que se le otorgue, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones que pudieran corresponder: 

a) Estado de los Trabajos. En dicho informe también se harán constar inexcusablemente las variaciones 

que haya habido respecto del Plan de trabajo aprobado por la Administración que se encuentre vigente, 

indicando las razones de las mismas, así como los cambios, desviaciones y/o aspectos de particular 

relevancia para el cumplimiento de dicho Plan de Trabajo vigente. También deberá contener las 
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medidas que el Contratista adoptó o espera adoptar para restituir el progreso de los Trabajos a las 

previsiones del Plan de Trabajo vigente, indicando la cantidad y especialidad de los operarios que se 

propone utilizar además de los equipos que afectará a la recuperación del atraso y cualquier otro dato 

de relevancia que estime necesario. Deberá de igual forma informar el tiempo a emplear en recuperar el 

atraso registrado sobre el normal avance del Plan de trabajos vigente.  

c) El Comitente se reserva el derecho de valorar el contenido del informe y requerir en su caso la 

ampliación o subsanación del mismo a efectos de tener una información precisa del estado y avance de 

los Trabajos.  

Sin perjuicio de todo lo anterior, cuando se verifique que el Cronograma de Obra/Plan de Trabajo 

vigente presenta un atraso acumulado igual o superior al CINCO (5%) por ciento, la Administración 

estará facultada para exigir al Contratista la adopción de las medidas necesarias para recuperar el 

atraso en el menor tiempo posible. 

d) En cualquier momento, durante el plazo de obra la Administración podrá solicitar al Contratista y éste 

deberá cumplir en forma inmediata a la solicitud con: a) incrementos de personal, b) la apertura de 

nuevos frentes de trabajo, c) el incremento del número de equipos de obra, etc. con el fin de aumentar 

el ritmo de avance de los trabajos previstos en el Plan de Trabajo, curva de inversión y documentación 

aprobada que forma parte del contrato entre las partes. 

CAPÍTULO IV - ORGANIZACIÓN DEL OBRADOR 

Art. 31º Replanteo de las obras: La Dirección de Obras Públicas comunicará al contratista, con una 

anticipación mínima de cinco (5) días, la fecha de iniciación del replanteo. En la fecha indicada el 

inspector iniciará el replanteo con asistencia del Contratista o de su representante autorizado, 

estableciendo señales o puntos fijos de referencia, que el Contratista queda obligado a conservar por su 

cuenta. 

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las señales necesarias para la ubicación de las obras, el 

replanteo consistirá en el reconocimiento y entrega de esos testigos al Contratista. En base a dichos 

puntos fijos o señales, el Contratista complementará, a medida que el estado de las obras lo exija, el 

replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto y conforme con las 

modificaciones que la Inspección introduzca durante el curso de las obras. 

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que ocasione el replanteo, 

así como los de revisión de los replanteos de detalle que la Dirección de Obras Públicas considere 

conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista. 

En general, el replanteo comprenderá la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para las 

obras a ejecutar y se efectuará íntegramente. 

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras, se 

realizará un replanteo parcial de las mismas. 

Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el párrafo precedente por 

causas no imputables al Contratista, éste podrá exigir: 

a) Ampliación del plazo contractual: sólo si demostrase que con ello se le ha 

obstaculizado la prosecución de los trabajos según un plan proporcionado a la naturaleza o importancia 

de la obra y el plazo contractual. 
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b) Resarcimiento de mayores gastos: siempre que demostrase fehacientemente, que al 

no haberse completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado daños o perjuicios 

materiales. 

Cualquier observación que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que pudiera 

dar lugar a reclamo, deberá hacerla constar en nota de Pedido, en forma de reserva, sin cuyo requisito 

no se considerará válido ningún reclamo. 

Todo reclamo, relacionado con las reservas efectuadas al Replanteo, deberá ser presentado dentro de 

los treinta (30) días posteriores a su terminación, vencido dicho plazo el Contratista perderá los 

derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 

El plazo contractual se contará a partir de la fecha establecida en el Art. 37 de la ley Nº 4.416.-  Si el 

contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijará una nueva fecha con cinco (5) días de 

anticipación. Si tampoco concurriese a esta segunda citación, sin que existan a exclusivo juicio de la 

Dirección, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo concurrido observare el 

replanteo realizado, se documentará en los libros de órdenes de servicio o de notas de pedido según 

corresponda, con la certificación de autoridades competentes y se considerará que el Contratista hace 

abandono de la Obra contratada, pudiendo en este caso la Municipalidad declarar rescindido el contrato 

con las penalidades que correspondiere. 

 

Art. 32º  Instrumental a cargo del Contratista: El Contratista proveerá a la Inspección el instrumental 

necesario para efectuar el replanteo, medición y control de Obra.. 

Art. 33º  Letreros de Obra: El contratista, en los lugares que indique la Inspección, proveerá y colocará 

los letreros de obra, de acuerdo a las especificaciones del Artículo 12º del Pliego de Condiciones 

Particulares. Una vez concluida la obra, los mismos quedarán en propiedad del Municipio. 

En el caso de que Proveedores o subcontratistas soliciten colocar carteles por su intervención en la 

obra deberán solicitar a la Inspección la correspondiente autorización. 

Art. 34º  Entrada, vigilancia, custodia de la obra, y alumbrado: La entrada a la Obra será prohibida a 

toda persona ajena a la misma o que no exhibiere autorización a su nombre firmada por la Inspección.  

El contratista establecerá una vigilancia continua para prevenir deterioro y robo de materiales y 

estructuras propias y ajenas; con tal fin, uno o más serenos permanecerán en la Obra todas las noches. 

El Contratista tomará medidas especiales de precaución y colocará luces de peligro en todas aquellas 

partes que durante el transcurso de la Obra hicieren temer accidentes. 

El contratista deberá disponer el cierre para los tramos de obra que vaya ejecutando y asegurar 

mediante la disposición de banderilleros, si fuese necesario el ordenamiento del tránsito. Asimismo 

estarán a cargo de el contratista las erogaciones que se originen como consecuencia de la necesidad 

de mantener agentes de tránsito en el área de la obra. La Empresa Contratista será única responsable 

de la guarda de sus materiales, equipos y herramientas. Deberá señalizar adecuadamente, las zanjas y 

pozos, a fin de evitar accidentes. 

Todo lo indicado en este artículo se cumplirá hasta la recepción provisoria de la obra. 

Art. 35º Comodidades para la Inspección: El Contratista deberá construir o proveer una casilla para 
instalar una oficina para uso exclusivo de la Inspección de Obras, en el lugar que oportunamente le 
indicará dicha Inspección.  El espacio tendrá como mínimo quince (15) m2. de superficie útil, con uno 
de sus lados como mínimo de 3,00 m y altura mínima de piso a cielorraso de 2,40 m. La casilla podrá 
ser prefabricada, de construcción tradicional o rodante, debiendo contar con ventana amplia para 
iluminación y ventilación y rejas, puerta metálica de acceso de dimensión reglamentaria con cerradura 
de seguridad, instalación eléctrica reglamentaria con disponibilidad mínima de (5) tomas, conexión wifi, 
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aire acondicionado frío calor de, al menos, 2500 fr, un baño anexo para uso exclusivo de la Inspección, 
el que tendrá instalado un inodoro y lavatorio con desagües, instalación eléctrica, puerta de acceso y 
ventana para ventilación.  
La oficina y baño deberán estar construidos dentro de las reglas del arte del buen construir, asegurando 
condiciones de higiene, aislación térmica y seguridad reglamentaria. Podrán ser reemplazados por 
contenedor y baño químico respectivamente. Su habilitación deberá contar con la aprobación de la 
Inspección dentro de los primeros diez (10) días de iniciada la obra.  
La casilla estará equipada con los siguientes elementos en muy buen estado: (2) escritorios con cajón y 
cerradura con llave, (4) sillas tapizadas giratorias para oficina y armario con estantes, puertas, y 
cerradura con llave, un matafuego de 5 Kg. tipo triclase, una notebook con Autocad y software que 
requiera la Inspección con procesador mínimo Core i5, impresora láser A3 con tóner y recargas 
necesarias, papela A4 y A3 durante todo el transcurso de la obra. Dispenser de agua fría y caliente con 
bidones de agua potable y vasos descartables, botiquín de primeros auxilios. La oficina contará con un 
juego impreso de planos completo en formato municipal y otro plastificado. Las versiones modificadas 
deberán estar disponibles en la oficina técnica en forma permanente. Terminadas las obras, el 
Contratista retirará estos elementos en el estado en que se encuentren, los que quedarán de su 
propiedad.  
Los gastos que se originen por la construcción, montaje, y desmontaje o demolición de la casilla, 
provisión de elementos y mantenimiento de la limpieza diaria de la oficina y baño de la Inspección, 
serán por cuenta exclusiva del Contratista, considerándose su costo dentro del monto total de la obra.  
La casilla referida en los párrafos precedentes y todas las demás comodidades que sean requeridas por 

la Administración en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán ser entregadas y puestas 

a disposición de la Inspección el día de suscripción del acta de inicio o replanteo de la obra, según 

corresponda, dejando constancia de tal situación. 

Art. 36º  Instalaciones de agua y electricidad: El Contratista gestionará y abonará, exclusivamente a 

su cargo, la provisión del agua y energía eléctrica para la obra y demás servicios del obrador, con las 

necesarias previsiones de seguridad reglamentarias. 

En caso de no contar en la zona de construcción de la obra, con los servicios de agua corriente y 

energía eléctrica, el Contratista deberá proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provisión 

de agua potable para el personal obrero e Inspección, y agua para la fabricación de hormigones, 

mezclas y lavados en general. No estará permitido bajo ningún concepto ni circunstancia el uso de agua 

de acequias o canales de riego para la fabricación de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en 

obra. 

Asimismo, correrá por exclusiva cuenta del Contratista la provisión de cualquier tipo de fuentes de 

energía eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la Obra. 

Art. 37º Servicio de Obra: El Contratista construirá a su cargo los vestuarios de su personal, habilitará 

igualmente los servicios sanitarios necesarios, todo conforme a las normas de higiene y seguridad 

vigentes, sin perjuicio de lo que en este aspecto establezca el Pliego Particular de Bases. 

Art. 38º Depósitos y Talleres: El Contratista construirá a su cargo los depósitos adecuados y seguros 

para guardar los materiales acopiados. Los materiales no se apilarán en forma inadecuada para su 

estabilidad y resistencia y no se someterán los entrepisos a sobrecargas mayores a aquellas para las 

que han sido calculados. 

Art. 39º  Equipos y Enseres: El Contratista usará métodos, equipos, herramientas, maquinarias, 

andamios, maderas de encofrados y todos los tipos de enseres de trabajo, en cantidad y calidad que, a 

juicio de la Inspección aseguren una ejecución y un acabado satisfactorio y la terminación de la obra 

dentro de los plazos fijados en el Contrato. 
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El hecho de que la Inspección no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximirá al 

Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en 

terminarlas. 

Art. 40º  Movilidad para la Inspección: El Contratista pondrá a disposición de la Inspección una 

movilidad, según las especificaciones establecidas en el Art. 10° del Pliego de Condiciones Particulares. 

Art. 41º  Personal de servicio de la Inspección: El Contratista pondrá bajo las órdenes de la 

Inspección, el personal no especializado que ésta le requiera, para tareas auxiliares en las operaciones 

topográficas, de extracción y transporte de muestras, ensayos de laboratorios, etc., desde la fecha de 

iniciación del replanteo hasta la medición final de los trabajos ejecutados. 

Art. 42º Limpieza: El mantenimiento del orden del obrador y la limpieza de la obra y de todo el terreno, 

se harán en forma permanente. El Contratista ejecutará además una limpieza general completa y 

perfecta antes de la recepción provisional de la obra, debiendo también entregar todo el terreno 

completamente limpio y libre de residuos.  

Cumplida la recepción provisoria, el Contratista procederá de inmediato al retiro de todas las 

instalaciones y construcciones provisorias del obrador. 

Art. 43º Seguridad contra incendio, sismo e inundaciones: Además de velar por el cumplimiento de 

normas de prevención, el Contratista proveerá, distribuirá convenientemente y mantendrá en perfecto 

estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipo en relación con los diversos tipos de peligro 

a prevenir.  

Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, serán 

realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aún en el caso de ventarrones o de 

sismo.   

Tomarán todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en las 

crecientes que son previsibles en la zona, o cualquier otro hecho fortuito que pudiera originarlas, los 

perjuicios que pudiere sufrir el Contratista por la causa, no serán motivo de reclamación de ningún 

orden por parte del mismo. 

Art. 44º Pólizas de Seguros y normas de seguridad e higiene en el trabajo: Dentro de los diez (10) 

días subsiguientes a la firma del Contrato y previo a la suscripción del Acta de Replanteo, el contratista 

deberá presentar a la Inspección de Obra, copia de los siguientes Contratos de Seguros, a la orden 

conjunta de la Municipalidad y del Contratista: 

a) Personal a su cargo: Contrato vigente con la Compañía Aseguradora de Riesgo de Trabajo 

(ART), conforme lo establecido en la Ley N° 24.557. 

b) Personal de la Inspección de Obra: Copia de la póliza de seguro de Vida y de Accidentes 

Personales (con cobertura por incapacidad transitoria, permanente y muerte) para los empleados 

municipales encargados de la Inspección de Obra. 

El día de la firma del Contrato, se le entregará al contratista la nómina del personal a asegurar, y le 

comunicará fehacientemente en el Libro de Órdenes de Servicio, cualquier modificación. 

Presentadas las pólizas, y una vez que hayan sido revisadas, se le extenderá un recibo que tendrá que 

presentarse junto con el primer certificado, caso contrario, no se dará curso al pago. 
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Todo trabajo realizado desde la Orden de Inicio de la obra hasta el acta final de Obra se deberá 

encuadrar en la Ley 19.587/72 (Higiene y Seguridad Laboral); Decreto 351/79; Decreto 911/96 

(Reglamento para la Industria de la Construcción); Ley 24.557/95 (Ley de Riesgos del Trabajo) y sus 

modificatorias; Ley 22.250 (Régimen Legal de Trabajo para el Personal de la Industria de la 

Construcción) y la Resolución SRT 319/99 (Servicio de Higiene y Seguridad). 

El Contratista deberá acreditar, antes de firmar el contrato, que su personal se encuentra asegurado en 

una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) según la Ley Nº 24.557. 

El personal a cargo del Contratista deberá utilizar, en todo momento,  sobre la ropa de trabajo, un 

chaleco refractario naranja con el logo de la empresa y casco, los que deberán encontrarse en 

perfectas condiciones. 

Asimismo, el/los encargado/s de la Obra deberán utilizar un casco color blanco que permita su rápida 

identificación.  

El Contratista, asimismo, deberá proveer a todo su personal, los elementos de seguridad para ingresar 

y permanecer en obra, tales como protección visual, auditiva, calzado de seguridad, casco y demás 

elementos que sean requeridos conforme a normas IRAM, debiendo contar con certificación obligatoria 

de EPP según Res. 896/99 de la Sec. de Industria, Comercio y Minería de la Nación. 

CAPITULO V -  EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Art. 45º  Plan de Trabajo y Curva de Inversión: Posteriormente y previo a la iniciación de las obras, el 

Contratista presentará a la Inspección el Plan de Trabajo de Obra y el Plan de Inversiones con las 

mismas características que el presentado al acto licitatorio, pero adaptándolos a la real fecha de 

iniciación de las obras. 

La Administración sólo podrá modificar el Plan de Trabajo, cuando técnicamente pudiere perjudicar a la 

obra, interrumpir servicios públicos o alterar el desarrollo de los trabajos. 

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados serán tratados en forma análoga al 

plazo de obra, pero tomando sólo en consideración la parte de obra que debió ejecutarse y la multa 

será proporcional, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 35° del Decreto-Ley N° 4416. 

Art. 46º  Acopio: Se realizará acopio de materiales solamente en las obras cuyo Pliego de Condiciones 

Particulares así lo prevea. 

 Estos se realizarán de acuerdo a las siguientes normas: 

a) Solamente se podrán acopiar materiales que intervengan en las etapas posteriores a la de obra 

gruesa, tales como: 

- revestimientos: de azulejos y/o cerámicos; 

- pisos: cerámicos, graníticos y/o calcáreos; 

- chapa para cubierta de techos; 

- materiales para estructuras metálicas; 

- carpinterías metálicas y/o madera; 
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- materiales, artefactos y equipos para instalaciones: sanitarias, electricidad, gas, 

termomecánicas, incendio, etc. 

b) Se acopiarán contra factura real de compra cancelada y firmada. 

c) Los materiales deberán encontrarse en obra al momento de efectuarse el certificado de acopio. 

Podrá efectuarse el acopio en proveedor, fábrica, taller o depósito, para lo cual deberá 

acompañarse factura de compra con una garantía constituida por póliza de seguro de caución o 

fianza bancaria a entera satisfacción de la Administración, previa constatación por la Inspección 

de obra, mediante Acta de Acopio en los lugares indicados, de la existencia de los mismos, 

tanto en cantidad, como en la calidad. Dicha Acta deberá ser suscripta por el Contratista, el 

Proveedor y la Inspección de Obra. 

d) Los materiales a acopiar, no podrán exceder en su conjunto el 30% (treinta por ciento) del 

monto total del contrato (actualizado al momento de efectuarse el acopio). 

e) El certificado de pago del Acopio se confeccionará desglosando el monto acopiado utilizando el 

índice obtenido de la fórmula polinómica de variaciones de precios, con los últimos precios 

definitivos referidos al ítem acopiado aprobado por la Administración, retrotrayendo dicho monto 

al mes en que inició la obra, con lo cual, quedará desdoblado en dos partes, una 

correspondiente a monto básico del ítem de contrato y la otra como parte de las actualizaciones 

de precios. 

Si por orden de la Administración, el Acopio de materiales se llevare a cabo con anterioridad al plan 

fijado, los precios de los materiales se congelarán a la fecha en que se efectúe. 

DESACOPIOS: Se establecerá la relación porcentual entre el monto del material acopiado y el monto 

del grupo de ítems al que pertenece cada material, ambos homogenizados según se indica. Una vez 

establecido el porcentaje de desacopio (que quedará constante en los certificados de obra), se aplicará 

al grupo de ítems al que pertenece el material acopiado, cada vez que dicho grupo tenga movimiento de 

certificación, desde el momento del acopio y hasta alcanzar el 100% del monto del o los ítems 

involucrados y afectará a los certificados de obra básica como a los de Modificaciones de Precios. El 

descuento sobre las Modificaciones de Precios, se descontará en cuotas mensuales fijas e iguales y de 

acuerdo al remanente del plazo de obra vigente al momento de efectuar el Acopio y se aplicará al final 

de la columna de certificación de Modificaciones de Precios hasta completar el total. 

Art. 47º  Personal de obra: El Contratista solo empleará en obra a operarios competentes, con 

experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado y en número suficiente para que 

la obra se mantenga en la actividad requerida para el cumplimiento del Plan de Trabajos de Obra. Toda 

persona que a juicio de la Inspección fuere incompetente o no trabajase en forma satisfactoria, se 

condujese mal o faltare el respeto a la Inspección, deberá ser inmediatamente retirada de la Obra y no 

podrá volver a trabajar en la misma. 

El contratista deberá entregar a la inspección una nómina del personal afectado a la obra, con los datos 

personales de los mismos y funciones que cumplen. En caso de que dejara de prestar funciones o se 

incorporara nuevo personal, deberá ponerlo en conocimiento de la Inspección en un plazo de dos (2) 

días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las multas establecidas en el presente Pliego 

Art. 48º Registro y pago del Personal: El contratista deberá tener a disposición de la Inspección el 

listado del personal de obra, señalando nombre, apellido y datos de la aseguradora de riesgos de 

trabajo y/o de accidentes personales que corresponda.  
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El contratista deberá cumplir en todo momento, integral y puntualmente, todas las disposiciones de las 

legislaciones y reglamentaciones nacionales y provinciales, o resoluciones de autoridad competente, en 

vigencia. En caso de incumplimiento se aplicará la penalidad prevista en el Art. 42° de la Ley 4416. Esta 

cláusula regirá también para los casos de contratación de trabajos a destajo. 

La demora en el pago de certificados por incumplimiento de los motivos antes reseñados, o por la falta 

de presentación de los comprobantes que acrediten el cumplimiento, no dará derecho a reclamación 

alguna, ni correrán intereses por el retardo. El incumplimiento reiterado de esta disposición, hará 

pasible al Contratista de la rescisión del Contrato. Iguales obligaciones y formalidades deberán cumplir 

los Sub-contratistas, por quienes el Contratista está también sujeto a las mismas penalidades arriba 

descritas. 

Art. 49º Trabajo Nocturno o en días festivos: Solo se considerarán días festivos los expresamente 

declarados en tal carácter. 

Las horas que excedan la jornada legal, y/o las que se cumplan en horario nocturno y/o en días feriados 

o no laborables, serán abonados de acuerdo a lo que al respecto establecen las disposiciones laborales 

vigentes. 

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para garantizar la 

seguridad del personal y la buena ejecución de los trabajos. En cualquier caso, se considerará que los 

gastos inherentes a los trabajos efectuados durante las horas de la noche están incluidos en el precio 

de Contrato. 

Los trabajos se desarrollarán previa autorización de la Inspección de obra. La intensidad de los mismos 

deberá adecuarse al Plan de Trabajo propuesto. 

Serán por cuenta del Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Dirección 

Técnica, de la Inspección y/ Administración durante las horas extras trabajadas en las condiciones que 

se mencionan anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes. 

Tal pago de haberes no será directo del Contratista a la Inspección, sino por la Administración, y su 

monto será descontado de los certificados de obra correspondientes. 

Art. 50º Empresas de Servicios Públicos: 

a) El Contratista gestionará con las Empresas de Ferrocarriles, Telefonía, de tendido de fibras ópticas, 

Distribuidora de Gas Cuyana, A.Y.S.A.M, Empresa de Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. 

(EDEMSA), etc., la remoción de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, 

salvo indicación contraria establecida en el Pliego y/o según determine la Inspección.  

b) El Contratista solicitará la remoción de los elementos con una anticipación no menor a 60 (sesenta) 

días. Cuando se tratare de líneas y/o construcciones ferroviarias, deberá comenzar el trámite con una 

antelación de  cuatro meses. En ningún caso el Contratista podrá trasladar, sin el consentimiento previo 

de la persona o entidad interesada, ninguna instalación, ya sea subterránea o aérea, conductos de 

agua, aguas servidas, cables, líneas aéreas, eléctricas, telegráficas o telefónicas, etc. 

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, pero obstaculicen las obras, el Contratista 

tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. El 

Contratista será responsable de todo desperfecto que causare, debiendo entenderse directamente con 

el interesado para justipreciar y abonar el importe del daño causado. 
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c) El Contratista pondrá en conocimiento de  las empresas /prestadoras de servicios públicos/ 

distribuidoras del proyecto ejecutivo de la obra y previo al inicio de la obra, deberá solicitar las 

demarcaciones de los servicios que interfieran con el normal desenvolvimiento de las mismas 

d) En todos los casos, el Contratista será el único responsable del cumplimiento del plan de trabajos 

aprobado, no pudiendo invocar atrasos en la obra o tarea alguna, ni solicitar ampliaciones o 

suspensiones de plazo con motivo de trámites pendientes de inicio o conclusión ante las prestadoras de 

servicios públicos. 

Art. 51º  Sub-contratistas: El Contratista ocupará únicamente destajeros y sub-contratistas aceptados 

por la Inspección por lo cual y con la anticipación de quince días corridos, el Contratista someterá a su 

aceptación la nómina completa de los probables sub-contratistas, con los antecedentes técnicos y 

financieros que fueren necesarios.  

 

Contra el rechazo de aceptación de sub-contratistas, el Contratista sólo podrá solicitar reconsideración 

al Secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, cuya decisión será definitiva.  

El consentimiento de ocupación de destajeros y sub-contratistas no eximirá al Contratista de ninguna de 

sus responsabilidades y todas las obligaciones y derechos serán directos entre la Municipalidad y el 

Contratista, inclusive la indumentaria y equipos de protección de trabajo (EPP).  

El contratista facilitará, coordinará y vigilará la marcha simultánea y sucesiva en todos los trabajos y 

someterá al juicio decisivo de la Inspección todo hecho o conflicto de carácter técnico que se produjere 

en obra. 

La Inspección de obra podrá, cuando así lo considere necesario, y a través de el contratista, convocar a 

cualquier sub-contratista a reuniones de coordinación. 

Art. 52º  Abastecimiento de materiales: El Contratista tendrá siempre en obra las cantidades de 

materiales que, a juicio de la Inspección se necesitaren para la buena marcha de los trabajos. Todos los 

materiales y productos de la industria serán de primera calidad, de marcas acreditadas y exentas de 

imperfecciones, tendrán las características prescriptas en los demás documentos del contrato. En 

particular los materiales eléctricos y de iluminación deberán cumplir con las disposiciones vigentes en la 

materia. 

Art. 53º Muestras. Pruebas. Aceptación o Rechazo de Materiales y Trabajos: El contratista deberá 

presentar, antes de instalar materiales en obra, muestras de aquellos materiales y/o artefactos que la 

Inspección solicite. Para ello deberá sectorizar en su obrador un área de muestras y prototipos que 

contará con los dispositivos de seguridad e instalaciones necesarias para el control y resguardo de los 

mismos, hasta finalizada la obra.   

La Inspección de Obra dispondrá en qué momento deben depositarse las muestras de materiales que 

servirán como tipo de confrontación para los suministros.  

La aceptación o rechazo de las muestras será resuelta por la Inspección de Obra. Cuando sea 

necesario someter las muestras a pruebas o ensayos, la Inspección de Obra determinará las que deban 

ser efectuadas, corriendo los gastos que ellas demanden por exclusiva cuenta de el contratista.  

Pruebas: previo a la aplicación masiva de cualquier tratamiento correctivo y/o de terminación, el 

contratista deberá ejecutar, a su exclusivo cargo, las pruebas de intervención necesarias hasta 
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satisfacer los requerimientos del proyecto. La Inspección de Obra  establecerá el o los lugares para la 

ejecución de estos ensayos y será quien apruebe, ajuste o rechace a su solo juicio.  El contratista no 

podrá dar comienzo a la aplicación de ningún tratamiento si antes no fueran aprobadas las 

correspondientes pruebas de intervención.   

 La Inspección podrá rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior a los 

contratados, los que serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo que señalare la orden 

respectiva. 

Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección, previa notificación con indicación del 

lugar de depósito, podrá disponer el inmediato retiro de los materiales rechazados y serán por cuenta 

del Contratista los gastos que originen. La Municipalidad no se responsabiliza por pérdidas, 

sustracciones y otros perjuicios que esta medida pudiera ocasionar al Contratista. 

A pedido del Contratista, la Inspección podrá autorizar la corrección del material rechazado, si a su 

juicio la naturaleza del mismo lo hiciere practicable. Las demoras motivadas por rechazo de materiales 

o trabajos serán imputables al Contratista. 
 

Art. 54º  Suministro de Materiales por la Municipalidad: Salvo expresa disposición en contrario del 

Pliego Particular de Bases, la Municipalidad no podrá suministrar materiales y accesorios para la Obra 

que estén comprendidos en el Contrato o sus adicionales. Sin embargo, en caso de que la 

Municipalidad los suministre, el Contratista será responsable de los daños que experimentaren y del 

uso técnico o económico incorrecto que tuvieren los elementos suministrados por la Municipalidad 

desde su efectiva entrega a el contratista 

Art. 55º Trabajos y Materiales que deben quedar ocultos: Todo trabajo o material destinado a 

quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiera comprobar  una vez cubierto, serán revisados por 

la Inspección antes de ser cubiertos, a cuyo efecto el Contratista le dará aviso con anticipación de tres 

(3) días corridos en el Libro de Pedidos del Contratista y esperará por ese plazo la autorización de la 

Inspección para iniciar las tareas de relleno. En caso de omisión de el contratista, la Inspección podrá 

hacer descubrir a su costa para su posterior inspección.  

Art. 56º  Trabajos de acuerdo a su fin: El Contratista ejecutará los trabajos para que resulten enteros, 

completos y adecuados a su fin, en la forma que establecen las especificaciones y los demás 

documentos del contrato, aun cuando no se especifiquen todos los detalles necesarios al efecto. El 

contratista no tendrá derecho al pago de adicional alguno por este concepto. 

Art. 57º  Garantía de los Materiales de Trabajos:  El Contratista garantiza la buena calidad de los 

materiales y trabajos y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieren experimentar 

por efecto de la intemperie o por cualquier otra causa; por lo tanto quedarán exclusivamente a su cargo, 

hasta la recepción definitiva de la obra, el reparo de los defectos de la mano de obra, desperfectos, 

averías, composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones eléctricas, 

etc.  

Todo trabajo señalado por la Inspección como defectuoso, ya sea por causa del material o mano de 

obra, deberá ser corregido, desarmado, o demolido y reconstruido por el Contratista, a su costa, dentro 

del plazo que al efecto determine la Inspección.  
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En caso que no cumpliera con los requerimientos de la Inspección, la Municipalidad podrá realizarlo por 

cuenta propia e imputarle el gasto a el contratista, descontando las sumas de los certificados 

correspondientes, y sin perjuicio de las multas que pudieren corresponderle.  

Art. 58º Uso de Patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de artículos y dispositivos, 

patentados o no, se entienden incluidos en el precio del contrato; por lo que el Contratista pondrá a la 

Municipalidad a cubierto de cualquier reclamación y/o demanda que pudiere originar su uso indebido en 

la Obra y en el caso de que demandas o reclamaciones por tal motivo prosperaren, el Contratista 

deberá restituir a la Municipalidad todos los gastos y costas a que dieren lugar. 

Art. 59º  Fotografía de la Obra: El Contratista, a requerimiento de la Inspección, deberá entregar vistas 

fotográficas de la obra, en la cantidad que le sea indicado. 

La Dirección Técnica determinará en cada caso cuáles serán las vistas o detalles a fotografiar. Las 

fotografías serán a color, con una resolución mínima de 300 dpi, con indicación de lo que representa y 

fecha de toma. Se entregarán a la Inspección en un pen drive o cd 

CAPITULO VI - ALTERACIONES DE LA OBRA. 

Art. 60º  Trabajos adicionales y de modificaciones: La Municipalidad tendrá derecho a que el 

Contratista ejecute trabajos adicionales y/o de modificaciones, ya sea de aumento o disminuciones en 

la cantidad de obra, o de cambio en las calidades previstas, lo que será autorizado por resolución 

emanada de la Intendencia Municipal, dentro de las bases del Contrato y bajo las condiciones previstas 

en los Artículos 16º y 49º al 56º de la Ley de Obras Públicas Nº 4.416. La Inspección solo podrá ordenar 

por sí, modificaciones o adicionales sin cargo ni perjuicio para la Municipalidad que se impusieren por 

ineludibles razones de seguridad, urgencia o necesidad, o por las facultades emergentes de los 

artículos 28°, 50° y 53° y concordantes de este Pliego. 

Art. 61º  Plan de Trabajo: Cuando el conjunto de las modificaciones de obra, por aumento, creación, 

disminución o supresión de ítem, o partes integrantes de éstos, supere el 5% del monto del Contrato, ya 

sea en más o en menos, el Contratista queda obligado a presentar un nuevo Plan de Trabajo, dentro de 

los 10 (diez) días de notificado a la aprobación de la modificación, para ser sometida a la aprobación de 

la Municipalidad. 

Art. 62º Planos conforme a Obra: Dentro de los treinta (30) días corridos de haber concluido los 

trabajos correspondientes a cada ítem principal de la obra (estructuras, instalaciones especiales, 

arquitectura y demás) el Contratista deberá confeccionar y presentar a la Inspección para su aprobación 

los planos "conforme a obra" correspondientes a aquellos rubros, manuales de uso y mantenimiento, y 

garantías de funcionamiento y calidad, como también la acreditación fehaciente de las aprobaciones 

que en caso de corresponder deban ser obtenidas de los entes u organismos correspondientes.  

Los planos deberán ser entregados con un protocolo CAD/BIM aprobado por los responsables de 

proyecto de la Municipalidad. Se entregará toda la documentación en formato papel y en formato digital 

editable (CAD/WORD/EXCELL) por duplicado en pen drive y DVD.  

Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario, deberán entregarse como 

mínimo los siguientes planos: ubicación; inserción y replanteo; altimetría; calles: plantas acotadas 

generales y por tramo; espacios verdes (plazas, parques y paseos): plantas acotadas generales y 

parciales; arquitectura: planimetría y plantas de techo, plantas acotadas interiores y exteriores, vistas 

generales (min. 4), cortes transversales y longitudinales (mínimo 4); planillas de locales; estructura: 

verificación sísmica, cálculo estructural, planillas y detalles de armaduras; instalaciones sanitarias y 
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eléctricas; instalaciones especiales de sistema de riego, incendio, hidráulica y termomecánica; planos 

de detalles constructivos: calles, veredas, acequias, posas, cribado, rejillas, plantas y vistas en escala 

1:20/25 de carpintería interior y exterior, planillas de carpintería interior y exterior, de carpintería y 

herrajes, escaleras barandas y rampas, desplieque en 1:50/25 o 20 de sanitarios, pisos, cubiertas, 

cielorrasos, aislaciones horizontales y verticales, de instalaciones básicas y especiales, de 

equipamiento. En los casos que se requiera deberán ser acompañados por perspectivas o renders y 

estudios técnicos y memorias técnicas necesarios solicitados por el equipo de proyecto y la Inspección.  

Cualquier otro plano necesario para la ejecución de la obra que la Inspección considere necesario será 

desarrollado por el contratista. 

La Inspección comunicará al Contratista las observaciones pertinentes dentro de los quince (15) días 

corridos de presentados. Una vez aprobada esa documentación, el Contratista entregará a la 

Inspección, bajo firma del Director de Obras Públicas, un juego original en soporte papel con la firma de 

los responsables en cada especialidad que el Contratista haya designado a tal efecto y un CD con dos 

copias cada uno, las cuales deben ser confeccionadas en formato PDF y otra en DWG editable. Su no 

cumplimiento será causal impeditiva para la emisión del certificado de obra de alcance del 100% de la 

ejecución de los Trabajos. Esto sin perjuicio, de la aplicación de la multa indicada en el presente Pliego. 

Cumplidos estos requisitos, se estará en condiciones de labrar el Acta de Recepción Provisoria. No se 

reintegrará la garantía de cumplimiento de contrato prevista en el Art. 2.3 del presente pliego hasta 

tanto la el Contratista no formalice la presentación de los planos “conforme a obra”, reservándose la 

Administración el derecho a ejecutarla si se comprobare que por motivos imputables al Contratista no 

se cuenta de modo documentado con el total de la información en el plazo de un (1) mes contado a 

partir de haber solicitado la misma a la inspección o quien corresponda según el caso. 

Art. 64º  Manual de Uso y Mantenimiento: El contratista deberá elaborar y entregar a la Inspección, 

una vez finalizada la obra y previo a la recepción provisoria de la obra, un Manual de Uso y 

Mantenimiento de la obra ejecutada.  

Este manual tendrá como objetivo mantener el edificio en el tiempo a partir de intervenciones 

adecuadas y preestablecidas. También funcionará como registro directo de productos, proveedores y 

sistemas utilizados en la obra para futuras intervenciones. La ejecución se hará una vez finalizada la 

obra, en formato digital en DVD y pen drive en formato pdf y original editable y en papel encuadernado 

según diseño preestablecido por el Municipio entregado por la Inspección.  

Se entregará el manual junto con los planos conforme a obra, por duplicado. Debe ser claro y ordenado 

y estar debidamente codificado para su fácil consulta. La misma codificación que se utilice para el 

formato papel se utilizará en formato digital.  

El mismo debe contener como mínimo: índice general, especificaciones y fichas técnicas de los 

materiales utilizados en obra, carta de colores de pinturas y revestimientos con los códigos de la marca 

comercial correspondiente, copias certificadas de las garantías de los materiales que cuenten con las 

mismas provistas por el fabricante, certificados de normas, listado de proveedores tercerizados en obra 

con teléfonos fijos y móviles, páginas web y correos electrónicos y posibles contactos alternativos que 

comercialicen productos de idénticas características, listado de servicios técnicos idóneos para el 

mantenimiento de instalaciones y equipos técnicos, protocolo de mantenimiento de instalaciones y 

equipos que establezca frecuencia y plazos límite, detalle de ubicación de cañerías de instalaciones en 

planta y alzada para evitar inconvenientes en futuras intervenciones,  catálogo de aplicaciones gráficas 

y de señalética con detalle de materialidad, codificación de colores y contacto de proveedores, listado 

de proveedores de mobiliario u otro equipamiento complementario, detalle de refuerzos internos en 

tabiquería liviana.  
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La Inspección podrá solicitar cualquier otro tipo de información que considere pertinente según el tipo 

de obra. El manual contará con un Anexo fotográfico conformado por la totalidad de las fotografías 

tomadas en obra para los informes mensuales. El mismo tiene por objeto servir de referencia para 

futuras intervenciones en la misma obra. El mismo deberá contar con índice, epígrafes debidamente 

codificados y en orden cronológico.   

CAPITULO VII -  PLAZOS Y RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

Art. 64º  Plazos de Ejecución: El plazo para la ejecución de la obra queda determinado en el Pliego 

Particular de Bases. 

Art. 65º  Actividad y Terminación de los Trabajos: El contratista pondrá su mayor diligencia para 

evitar entorpecimiento en las tramitaciones administrativas y reglamentarias. Las demoras que pudieran 

producirse por falta o poca atención de las mismas, no se descontarán a los efectos del plazo de 

terminación de la obra.  

Cuando por abandono, negligencia u otra forma de desatención de la obra se llegare a un ritmo de 

trabajo que hiciere peligrar el cumplimiento del plazo de entrega, la Municipalidad, podrá adquirir 

materiales, estructuras, etc., y mandar ejecutar trabajos incluidos en el contrato por cuenta y cargo del 

Contratista y ello no eximirá a éste de sus responsabilidades derivadas de falta de terminación de la 

obra dentro del plazo estipulado y demás obligaciones concordantes. 

Art. 66º  Prórroga de plazos: Si se encomendaren al Contratista trabajos adicionales o se modificasen 

los trabajos oportunamente encomendados, y su ejecución requiriese de un plazo adicional al fijado 

contractualmente, el Contratista tendrá derecho a solicitar una prórroga. 

La prórroga concedida será afectada exclusivamente a la realización de los trabajos adicionales o las 

modificaciones encomendadas por la Administración y para aquellas tareas que, sin formar parte de los 

trabajos adicionales, se vieran afectadas por ellos. El resto de las tareas que forman parte de la obra 

deberán ser culminadas íntegramente en el plazo fijado en el Plan de Trabajo vigente que forma parte 

del contrato. 

Si durante la ejecución de las obras, se produjere alguno de los casos de Fuerza Mayor contemplados en 

el Art. 46° del Decreto-Ley 4416/80, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los trabajos, la 

Administración podrá otorgar la ampliación del plazo para la terminación de la Obra. El Contratista deberá, 

dentro de los cinco (5) días corridos de producida la causa, solicitar la ampliación, caso contrario no 

será considerada. 

Art. 67º Mora Automática: Al vencimiento del plazo de terminación de la obra o de los plazos parciales 

establecidos o de su prórroga debidamente otorgada, y si no hubiere entregado la obra de conformidad, 

o si la misma no estuviere en la etapa de ejecución establecida en este Pliego y en el Plan de Trabajos 

de Obra, el Contratista entrará automáticamente en mora sin necesidad de ningún requerimiento, y sin 

perjuicio de aplicarse las multas previstas en el Art. 89º de este Pliego, el Contratista tomará a su 

exclusivo cargo los gastos de inspección consecuentes de la misma. 

Art. 68º  Verificación y Recepción Provisorias: Terminada la Obra, la Inspección procederá a su 

verificación y si la hallare de conformidad a lo contratado y a sus órdenes en cuanto a las cantidades, 

calidad y funcionamiento y se hubieren cumplido satisfactoriamente las pruebas, la Inspección junto con 

la Dirección de Obras Públicas de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano librará el Certificado de Recepción Provisoria en el Libro de Actas de la Obra, refrendándolo el 
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Representante del Contratista.  En el Acta se consignará la fecha de efectiva terminación de la obra, y a 

partir de ésta se computará el plazo de garantía y consecuentemente el de Recepción Definitiva.  

En caso que el Contratista se negare a presenciar el acto de verificación, la Inspección efectuará por sí 

y ante sí esa diligencia, dejando constancia de la citación y ausencia del Contratista y Representantes 

autorizados. 

Recepcionada provisoriamente la obra, en forma parcial o total, el contratista es responsable de los 

trabajos y tareas ejecutadas, y deberá subsanar las deficiencias que surgieren hasta la recepción 

definitiva de la obra, bajo apercibimiento de afectar el fondo de reparos y aplicar las sanciones que 

correspondan.  

Art. 69º Plazo de Garantía: El Plazo de Garantía será el que se establece en el Art. 8º del Pliego 

Particular de Bases. 

Operado el vencimiento del plazo estipulado, si el Contratista no hubiere resuelto las observaciones 

dadas por la Inspección de obra, no tendrá derecho a reclamación alguna por el período extra que 

tardare en resolverlas y se extenderá automáticamente el plazo de garantía.  

Art. 70º  Verificación - Recepción Definitiva: Transcurrido el plazo de garantía tendrá lugar la 

verificación y recepción definitiva de la obra. Esta última se efectuará con las mismas formalidades que 

la provisoria, a cuyo efecto se realizarán previamente las pruebas que la Inspección estimare 

necesarias para la comprobación del buen estado de las construcciones y del correcto funcionamiento 

de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas establecidas para la 

recepción provisoria. 

La Recepción Definitiva se realizará, siempre que el Contratista hubiere subsanado las deficiencias que se 

hubieren indicado en el Acta de Recepción Provisoria, las que pudieren aparecer durante dicho plazo y las 

obligaciones que debiere cumplir de acuerdo a contrato con posterioridad a la Recepción Provisoria (ej. La 

documentación que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y Empresas 

Públicas/Concesionarios). 

Art. 71º  Devolución del Fondo de Garantía: La garantía de cumplimiento de Contrato será devuelta 

junto con la Recepción Provisoria, conforme se indica en el artículo 29° del Decreto-Ley 4116. Dentro de 

los treinta (30) días corridos de la recepción definitiva, le será devuelto al Contratista el fondo de reparo, 

en la medida que correspondiere. 

La Recepción Definitiva extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el Contratista, sin 

perjuicio de la garantía prevista en el Art. 1275 y concs. C.C.C.N., la que seguirá subsistente. Dentro del 

mismo plazo se pondrá término a las cuestiones económicas de la obra, siendo la firma del certificado final 

el cierre de cuentas en el que se asentarán los créditos y débitos a que las partes se consideren con 

derecho. No serán admitidas reclamaciones económicas con posterioridad, cuando no hayan sido 

incluidas en el mencionado certificado salvo las derivadas de la suma total o parcial de la obra. 

Art. 72º Recepciones y Devoluciones Parciales: Las recepciones provisoria y definitiva serán 

separadas respectivamente para las distintas etapas o según se establezca de común acuerdo entre la 

Municipalidad y el Contratista, la efectiva terminación de obras parciales, fraccionándose también las 

devoluciones del Fondo de Garantía proporcionalmente a los respectivos montos. 

CAPITULO VIII -  PAGO DE LA OBRA. 
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Art. 73º Precio y forma de pago: los precios estipulados en el Contrato se aplicarán a cantidades 

netas de obra concluidas, salvo cuando las especificaciones establezcan otra forma de liquidación. 

En los precios del Contrato están incluidos el valor de los materiales provistos por el Contratista y su 

transporte, siempre que su pago no esté previsto en un Ítem respectivo del contrato, el costo de la 

mano de obra y vigilancia, gastos de administración y beneficios, provisión y depreciación de equipos y 

materiales que no se incorporen a la obra, así como todo otro medio de trabajo o gasto necesario para 

realizarla y terminarla de acuerdo con el Contrato, incluyéndose también los impuestos pertinentes. 

En el exclusivo concepto de pagos como anticipos a cuenta del precio total de la obra, que resultare de 

la medición y liquidación finales, la Municipalidad abonará mensualmente al Contratista cuotas 

proporcionales a los trabajos ejecutados y adheridos al suelo o a la obra con carácter definitivo, 

previamente certificado por la Inspección y sucesivamente aprobados por la Dirección de Obras 

Públicas, la Contaduría General y la Intendencia Municipal y de acuerdo a las normas y tramitaciones 

vigentes. 

Art. 74º Régimen de Cotizaciones y Pagos: Las cotizaciones a colocar en la planilla de propuestas 

deben efectuarse en sus importes totales por Ítems, en cifras expresadas en PESOS y CENTAVOS si 

correspondiere, , sin perjuicio de lo establecido en el Art. 6º del Decreto Provincial Nº 313/81. 

Art. 75º Mediciones de Trabajos: Las Obras ejecutadas de conformidad y los materiales acopiados 

que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones se medirán mensualmente salvo 

pedido expreso del Contratista formulado por escrito para postergar las mediciones cuando los trabajos 

se hayan ejecutado de manera tal que no existan cantidades apreciables de la obra nueva.  

El Contratista o su Representante Técnico, está obligado a asistir a todos las mediciones, las que se 

realizarán dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir del primer día siguiente al mes de 

ejecución; si se negase a presenciar las mediciones se le tendrá por conforme con el resultado de la 

operación.  

Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario invertir o 

emplear en las mediciones, ya sean estas parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas, 

que la Dirección considera necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

Art. 76º Certificados Parciales: Se confeccionará el Certificado mensual de obra, basado en la 

medición mensual. Los Certificados deberán ser confeccionados dentro de los (10) días hábiles 

contados a partir del primer día siguiente de ejecución. 

Los certificados, una vez revisados, serán firmados por el inspector de Obra, el Representante de la 

Empresa y el Director de Obras Públicas. 

Del importe del certificado mensual, se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de de Fondo de 

Reparos 

Art. 76º Pago de los Certificados: Aprobado cada certificado parcial conforme a los artículos 74º y 75º 

de este pliego, será pagado por la Tesorería de la Municipalidad dentro de los 60 (sesenta) días 

corridos contados desde el primer día posterior al de ejecución de los trabajos o acopio, a menos que el 

Pliego Particular de Bases establezca un plazo distinto. En caso de que el Contratista hubiere opuesto 

reparos para su tramitación normal será de aplicación lo dispuesto por el Art. 60º de la Ley de Obras 

Públicas. 
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Art. 78º Pago de Intereses: el Contratista tendrá derecho únicamente a reclamar los intereses de 

acuerdo a lo establecido por la Ley 4416. 

La tasa respectiva será aplicada al periodo comprendido entre la fecha de vencimiento del plazo y el día 

que se cancele efectivamente el certificado. 

Cuando la Administración cancelare los certificados de obra antes de su vencimiento (60 días corridos 

posteriores a la fecha de factura), podrá deducir de los mismos el porcentaje considerado por el 

contratista en concepto de costos financieros mensuales en la Planilla de Análisis de Precios (Anexo IV) 

en forma proporcional al período anticipado. 

Art. 79º Pago de Tasas, Derechos e Impuestos: El Contratista gozará de las mismas franquicias 

sobre gravámenes fiscales a que tenga derecho la repartición como institución del Estado para las 

obras que realice por Contrato, pero correrá por su cuenta el pago de los impuestos, derechos y 

gabelas nacionales, provinciales y municipales vigentes a la fecha de licitación de la obra y de los 

cuales no esté exenta la Municipalidad. 

El contratista deberá prever los tiempos para la obtención de aprobaciones y/o autorizaciones de 

cualquier entidad u organismo público o privado que sean necesarios y deberá analizar la incidencia 

que las eventuales demoras pudiesen implicar en el plazo de obra. Deberá procurar que el Plan de 

Trabajo no se vea interrumpido/demorado como consecuencia de la obtención de aprobaciones y/o 

autorizaciones correspondientes. 

Art. 80º Compensación de Créditos y Débitos – Indemnidad - Municipio y Contratista: la 

compensación de créditos con el Contratista operará desde el instante mismo de la existencia de 

ambos créditos. Si de la compensación resultare un saldo deudor del Contratista, la Municipalidad 

podrá deducirlo de los certificados de obra (de avance, de intereses, de variaciones de precios, etc.), 

del Fondo de garantía o afectar la fianza rendida, quedando el Contratista obligado a completar ese 

fondo dentro de los quince días (15) corridos de producida la deducción. 

El contratista deberá mantener absoluta y totalmente indemne a la Municipalidad por cualquier reclamo 

derivado de la ejecución de la obra pública encomendada, asumiendo en forma exclusiva cualquier 

responsabilidad penal, civil, comercial, laboral, previsional, impositiva y administrativa que, por su 

actuación y la de sus asociados y dependientes pudiera generarse. Dicha indemnidad comprenderá 

capital, intereses de cualquier tipo, costas, gastos y honorarios profesionales, tanto en procesos 

judiciales como en procedimientos administrativos que eventualmente pudieran iniciarse.  

Asimismo, el contratista es exclusivamente responsable de sus asociados, personal en relación de 

dependencia y de aquellas personas que respondan a sus órdenes y de sus actos destinados a la 

ejecución de la obra encomendada, y que pudieran ocasionar daños y/o perjuicios negligencia o 

descuido , y en general por cualquier otra causa, ya sea respecto de la Municipalidad y/o de sus 

dependientes y/o cualquier persona; obligándose el contratista a reparar, reponer, restituir o sustituir los 

elementos afectados y los daños producidos, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran 

corresponder, en caso de comprobarse la existencia de una acción dolosa por parte de el contratista y/o 

su  personal y/o terceros por ella contratados o subcontratados en la ejecución de las tareas y obras. 

Art. 81º Cesión de Certificados: las cesiones de créditos correspondientes a certificados de obra (de 

avance, acopio, intereses, redeterminación de precios, etc.) parciales o final de obra, cuyo instrumento 

de cesión fuere notificado por acto público a la Municipalidad, serán cumplidas por ésta en la medida 

que lo posibilitare el importe líquido que resultare de una vez operada la compensación referida en el 

anterior artículo y previa retención de la suma necesaria para abonar salarios impagos de obreros del 
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Contratista, si los hubiere o las multas que le hubiesen aplicado y aún se encontraren pendientes de 

cancelación.  

En ningún caso el cesionario podrá oponerse a la deducción de los certificados cedidos de aquellos 

importes que por cualquier concepto el contratista adeude al Municipio. 

Art. 82º Certificado Final: Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la Recepción Definitiva 

de la obra se pondrá término a las cuestiones económicas de la Obra, siendo la firma del certificado 

final el cierre de cuentas en el que se asentarán los créditos y débitos a que las partes se consideren 

con derecho. No serán admitidos reclamos con posterioridad que no hayan sido incluidos en el 

mencionado certificado, salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra. 

Art. 83º Cálculo De Variaciones De Precios: Para el cálculo de las modificaciones de precios, se 

considerarán como valores básicos, los precios vigentes en plaza al mes anterior al de apertura de la 

licitación, contratación o presentación de Propuestas y que formarán parte de las planillas de precios de 

materiales aprobadas mensualmente por el Ministerio de Infraestructura y Economía de Mendoza 

y/o el que en el futuro lo reemplace. 

El fraude, la omisión, la negligencia, la impericia, las operaciones erróneas y los gastos innecesarios del 

Contratista, le harán perder el derecho al reconocimiento de los aumentos que se pudieren producir por 

las modificaciones de los precios vinculadas a esos hechos. 

Art. 84º Liquidación De Las Modificaciones De Precios: Las liquidaciones por modificaciones de 

precios se efectuarán simultáneamente con cada certificado de obra básica y serán provisorias o 

definitivas. Cuando la liquidación por modificaciones de precios no pueda ser certificada y entregada al 

Contratista en los plazos previstos, por faltar los elementos necesarios para la confección del 

certificado, deberá ser calculada provisoriamente con los determinados para el último período del que 

se posean datos, sin perjuicio de su inmediato reajuste una vez obtenidos los mismos. Cuando mediare 

mora en el pago de los certificados de modificaciones de precios se procederá de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 64º del Decreto-Ley 4416/80. 

Las certificaciones de las modificaciones de precios definitivas podrán rectificarse en lo que se refiere a 

cantidades de obra, hasta la liquidación final, pero permanecerán inalterables en cuanto a los precios 

adoptados en su confección, excepto en el caso de error o cuando medie observación o reclamación 

fundada por parte del Contratista formulada dentro del quinto día de conocidas 

Art. 85º Del Reconocimiento De Modificaciones De Precios En Relación Al Plazo De Ejecución: Si 

las obras se efectuaren con posterioridad a la época prevista en el Plan de Trabajos o Plan de 

Inversiones aprobados, conforme surgiere de la comprobación de las modificaciones de obra efectuada, 

los reajustes de precios deberán calcularse en relación a las épocas en que debieron efectuarse. 

En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes aludidos, dichas modificaciones 

se calcularán en función de las cantidades reales de obra ejecutada. 

Corresponderá el reconocimiento de las modificaciones de precios, cuando opere la alteración del plazo 

contractual por actos o hechos de la Administración, o circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 

Cuando el plazo contractual se viera alterado por actos imputables al Contratista (fraude, la omisión, la 

negligencia, la impericia o las operaciones erróneas del contratista), no corresponderá el 

reconocimiento de las modificaciones de precios, conforme se indica en el artículo 69 del Decreto-Ley 

4416/80. 
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Art. 85º Régimen Para El Reconocimiento De Las Modificaciones De Precios: Las variaciones de 

precios se calcularán por el método de las fórmulas polinómicas, se regirán por lo estipulado en el 

presente Pliego y por lo dispuesto en el capítulo X de la Ley 4416. Para el caso de la mano de Obra 

sólo se reconocerán las variaciones dispuestas por autoridad competente. En cuanto a los materiales, 

los precios que se obtengan de las publicaciones mensuales del Ministerio de Infraestructura de la 

Provincia de Mendoza. La fórmula a aplicar será la siguiente: 

Pa = I × Pb × 0,925 + Pb × 0,075 

En donde:  

 Pa : Precio correspondiente al mes de certificación. 

 Pb : Precio correspondiente al mes anterior al de la Oferta. 

 I: Índice de variación, determinado según la Planilla de Redeterminación de Precios. 

Los Pliegos de Condiciones Particulares expresamente indicarán si se encuentra previsto el 

reconocimiento de modificaciones de precios para cada obra. En caso de silencio, deberá entenderse 

que el Municipio no abonará ni reconocerá modificaciones de precios. 

Art. 87º Régimen para el Anticipo Financiero: Sólo se otorgará Anticipo Financiero en las obras 

cuyos Pliegos de  Bases y Condiciones Particulares así lo prevean. 

Los Proponentes podrán, a través de una Variante solicitar Anticipo Financiero, el cual quedará 

supeditado en su otorgamiento a decisión de la Administración. 

En caso de existir anticipo financiero, el régimen será el siguiente: 

Dentro de los quince (15) días hábiles de celebrado el Contrato, la Administración certificará el Anticipo 

Financiero. 

El cobro del anticipo no podrá condicionar el inicio del plazo del Contrato y/o la marcha de la ejecución 

de las tareas conforme al Plan de Trabajo de Obra y Curva de Inversiones, o con respecto a cualquier 

estipulación del Contrato, considerándose entonces independiente de cualquier obligación del 

Contratista o Comitente. 

El anticipo financiero deberá ser garantizado en el 100% de su monto por el Contratista previo a su 

otorgamiento y a satisfacción de la Administración, mediante alguna de las formas previstas para la 

Garantía de Contrato contempladas en el Decreto-Ley Nº 4416/80 de Obras Públicas y sus 

modificatorias y el Decreto Reglamentario Nº 313/81. 

No se liquidarán ni pagarán variaciones de precios del Anticipo Financiero. 

El Anticipo otorgado se deducirá desde el primer certificado de obra a emitir hasta completar el ciento 

por ciento (100%). 

En caso de efectuarse disminuciones o supresiones a los trabajos contratados, el monto faltante para 

completar el ciento por ciento (100%) del anticipo financiero otorgado, se deducirá de cualquier 

certificado (básico o de variaciones de precios provisorios y/o definitivos, y/o de cualesquiera de los 

mencionados precedentemente pertenecientes a eventuales adicionales y/o alteraciones). 
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Art. 88º Gastos a cargo del Contratista: Los gastos que demande al Contratista el cumplimiento del 

presente Pliego y que no estén previstos en el Presupuesto oficial, no recibirán pago alguno, 

conviniéndose que están incluidos dentro de los demás Ítems del Presupuesto General de la Obra. 

CAPITULO IX -  MULTAS Y RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Art. 89º Multas: el Contratista se hará pasible de las siguientes multas: 

a) Por mora en la formalización del Contrato: CINCO POR MIL (5 ‰) del monto total del Contrato por 

día de atraso;  

b) Por mora en la finalización de la obra: UNO POR MIL (1 ‰) del monto total del Contrato por día de 

atraso, para el caso en que se hubiese declarado resolución contractual anticipada por incumplimiento 

del contratista y por cada día adicional que le hubiese insumido concluir la obra en función al avance 

registrado hasta la fecha de la resolución  

En caso que la obra fuera concluida fuera de plazo, el Contratista será pasible de una multa del UNO 

POR MIL (1 ‰) calculados sobre el ítem o ítems del contrato que se encuentren pendientes a la fecha 

del vencimiento del plazo y hasta entrega completa de los trabajos. 

c) Por mora en la iniciación de la obra, colocación o retiro de los letreros de obra: UNO POR MIL (1 ‰) 

del monto total del Contrato por día de atraso;  

d) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspección, una multa de: CINCO POR MIL (5 
0
/00) 

del monto total del Contrato por cada vez.  

e) Si el Contratista se negare a recibir Órdenes de la Inspección una multa de: CINCO POR MIL (5 
0
/00) 

del monto total del Contrato por cada vez.  

f) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico del contratista: CINCO POR MIL (5 
0
/00) del monto del Contrato por cada vez.  

g) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, normas de Seguridad Social 

y Riesgos del Trabajo: CINCO POR MIL (5 
0
/00) del monto del Contrato por cada vez.  

h) Por falta de entrega de pólizas correspondientes una multa de hasta el CINCO POR CIENTO (5%) 

del monto total del Contrato por cada vez. 

i) Por incumplimiento de la presentación de los planes contractuales de trabajo, Inversiones y Acopio: 

CINCO POR MIL (5 
0
/00) del monto total del Contrato por cada día de atraso. 

j) Por no presentar los Planos Conforme a Obra una multa del DIEZ POR MIL (10 ‰) del monto total del 

Contrato. 

k) Por incumplimiento de una orden de servicio reiterada de la Inspección el DOS Y MEDIO POR MIL 

(2,5 
0
/00) del monto total del contrato por cada vez. 

l) Por atraso en el Plan de Trabajo: cuando por causas imputables al Contratista, la diferencia entre el 

porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere sea igual o mayor al DIEZ POR CIENTO 

(10%) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se aplicará una 

multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto entre el certificado y el previsto. 
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Las multas a que se refiere el presente artículo se deducirán de los certificados de obra, conforme a lo 

establecido en el Art. 40° de la Ley 4416. 

Cuando el importe total de las multas por los distintos conceptos enunciados, alcancen el 15% (quince 

por ciento) del monto total del contrato, la Administración tendrá derecho a rescindir el contrato (Art. 81° 

-Inc f- Ley 4416). 

Art. 90º Acumulación de Multas: No podrán aplicarse multas que en su conjunto superen el quince por 

ciento (15%) del monto contractual actualizado. Cuando el importe de las multas por demoras en la 

ejecución o terminación de la obra y de acuerdo al artículo anterior y a lo dispuesto en el Pliego 

Particular, aplicadas al Contratista, alcanzaren el mencionado límite, la Municipalidad podrá rescindir el 

Contrato. Esta sanción por retardo no liberará al Contratista de su responsabilidad por los daños y 

perjuicios emergentes de la demora. 

Art. 91º Causas, Notificación y Efectos:  El contrato podrá rescindirse por derecho de la 

Municipalidad o del Contratista por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones contenidas 

en los artículos 80 a 88 de la Ley de Obras Públicas y en los artículos previstos en este Pliego. En caso 

de quiebra el Contratista perderá las sumas afectadas al fondo de reparo, sin perjuicio de las demás 

acciones legales que pudieran corresponder. 

CAPITULO X -  RESPONSABILIDAD 

Art. 92º Responsabilidad del Proyecto:  Conforme al Artículo 43º de la Ley de Obras Públicas y en 

cuanto pudiere afectar los intereses del Contratista, la responsabilidad del proyecto de la Obra y de los 

estudios que les han servido de base, recaerá en primera instancia sobre la Municipalidad, sin que ello 

exima de la respectiva responsabilidad a los profesionales actuantes del proyecto y de los estudios 

preliminares y complementarios y sin menoscabo de la responsabilidad que pudiere compartir el 

Contratista por vicios del suelo y por la emergente del artículo 43º de la Ley de Obras Públicas. 

Art. 93º Cumplimiento de disposiciones Administrativas: En todas las operaciones relacionadas con 

la ejecución de la Obra, el Contratista cumplirá estrictamente las leyes y decretos nacionales y 

provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y demás disposiciones públicas vigentes, siendo 

responsable de ello, como así también del pago de multas y resarcimiento de perjuicios, intereses y 

costas a que diere lugar cualquier infracción a las mismas. 

Asimismo, el Contratista será responsable y estarán a su cargo las tramitaciones, permisos y 

documentos relacionados con la Obra, (salvo en lo referente a lo establecido en el Art. 47º) que 

presentará ante las autoridades correspondientes previa revisación y conformidad de la Inspección y 

que tramitará a su exclusivo nombre, o con el de un tercer representante especial del Contratista 

cuando previamente así lo autorizare la Inspección.- Las necesarias copias de planos y planillas 

técnicas para estas tramitaciones serán confeccionadas por el Contratista. 

La documentación que certifique el cumplimiento de toda las tramitaciones y la aprobación de las 

inspecciones finales de las distintas reparticiones y empresas públicas serán entregadas por el 

Contratista a la Inspección como requisito previo indispensable a la verificación de Obra a los efectos 

de la recepción definitiva. 

Art. 94º Daños a Personas y Propiedades: El Contratista tomará oportunamente todas las 

precauciones y disposiciones necesarias para evitar daños a personas, propiedades y a la Obra misma, 

siendo responsable por los accidentes que ocurrieren a obreros, empleados u otras personas y a las 

propiedades o cosas del Contratista, de la Municipalidad o de terceros, ya sea por maniobras del 
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obrador, por acción de los elementos naturales y/o por causas eventuales. La reparación de los daños y 

el resarcimiento de los perjuicios que produjeren correrán por cuenta exclusiva del Contratista. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisoria de la Obra y durante la ejecución de 

trabajos complementarios en el período de garantía. La Municipalidad podrá retener en su poder, de las 

sumas que adeudare al Contratista, el importe que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o 

acciones, que llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente 

resueltas y hubieren sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. 

Art. 95º Daños a Instalaciones de Servicios Públicos: El Contratista será el único responsable de los 

daños que pudiere ocasionar a las instalaciones de servicios públicos, o los emergentes a terceros, 

quedando obligado a su inmediata reparación. Los gastos que demanden las reparaciones provisorias o 

definitivas, efectuadas por el Contratista a la Repartición a la cual pertenece el servicio dañado, serán 

por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 

Art. 96º Responsabilidad Civil: El Contratista será responsable de sus trabajos conforme a la Ley de 

Obras Públicas, disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y a las demás leyes vigentes y 

sin exclusión de la aplicación de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo, por lo 

que con la recepción definitiva de la Obra el Contratista no quedará libre de la responsabilidad por 

aquellos vicios ocultos que pudieren resultar en la ruina de la Obra. 

Art. 97º Prescripción: En cumplimiento del principio por el que la acción que aún no ha nacido no 

puede prescribir y también porque las condiciones antisísmicas de la Obra sólo se pueden comprobar 

por su comportamiento frente a un sismo de mediana intensidad, el término de la prescripción, correrá 

desde las veinticuatro horas del día en que se produjere la ruina total o parcial de la Obra. 

Art. 98º Ejecución de Obras por Empresas Asociadas: Cuando la magnitud o naturaleza de las 

obras lo justificare, la Municipalidad podrá aceptar propuestas de dos empresas ocasionalmente 

asociadas para la construcción de la obra de que se trata y en caso de adjudicación ambas empresas 

serán solidariamente responsables por el cumplimiento integral del contrato. 

Estas Uniones Transitorias se regirán por lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, en 

especial por los Artículos 1463 a 1469 y concordantes. 

Sin perjuicio de ello, cada uno de los componentes deberá acreditar que tiene capacidad suficiente para 

ejecutar, al menos, el 75% de la obra.  

Se presentará también junto con la oferta el contrato de constitución de la unión y constancia de que 

cada uno de los socios está facultado para integrarla. De ser posible se deberán mencionar las obras 

ejecutadas en forma conjunta. 

Art. 99º  Normas de Prelación e Interpretación del Contrato: El Contratista será responsable de la 

correcta interpretación de los planos y especificaciones para la realización de la obra. La 

documentación del contrato no podrá ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del espíritu de 

las cláusulas, intención presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc. El Contrato quedará 

integrado por el resultante del siguiente orden de prelación de la documentación reguladora de la 

conducta contractual, con sus respectivas modificaciones que convinieren ambas partes contratantes: 

a) Las circulares aclaratorias con y/o sin consulta emitidas por la Municipalidad 

b) Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexos 
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c) Pliego de  Condiciones Particulares y Anexos 

d) Pliego de Condiciones Generales y Anexos 

e) El Contrato 

f) La propuesta adjudicada 

g) Planos de obra 

h) Las Órdenes de Servicio 

i) Las Notas de Pedido 

En caso de que algunas de las cláusulas o Artículos del Contrato, aparecieran en contradicción, y que 

con este orden de prelación no se lograre armonizar, serían de aplicación los principios generales de la 

Ley de Obras Públicas, del Derecho Administrativo y análogamente las normas y principios del Código 

Civil y Comercial de la Nación, todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las ordenes de la 

inspección. 
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